



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Dodatek SOD č. 1

Akce: "Energetická opatření – zubní středisko Uničov".

Níže uvedené smluvní strany uzavřely uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo o dodávce díla tohoto znění:

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město Uničov**
Sídlo: **Uničov, Masarykovo nám. 1, PSČ 783 91**
Zastoupený: p. starostou Mgr. Radkem Vincourem
IČ: 00299634
DIČ: CZ00299634

a

Zhotovitel: **Litovelská stavební spol. s r.o.**
Sídlo: Boskovicova 780/1, 784 01 Litovel
Zastoupený: Jakub Hradil - jednatel
IČ: 27765059
DIČ: CZ27765059
Společnost je zapsána v OR KS v Ostravě, oddíl „C“ vložka 41299

Bankovní spojení:

Oprávnění zástupci, osoby oprávněné jednat ve věcech stavby:

uzavřely dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na dodávku díla na akci: **"Energetická opatření – zubní středisko Uničov"**.

Tímto dodatkem se v souladu s ujednáním v článku IX. výše citované smlouvy o dílo mění následující odstavce takto:

PŘEDMĚT DODATKU

- Předmětem dodatku je úprava ceny o vícepráce a změna termínu dokončení
- Tímto se mění níže uvedené články:

Článek III. TERMÍN PLNĚNÍ

Ukončení prací: do konce 08/2017



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Článek VIII. CENA DÍLA

Původní cena díla	4 104 000,- bez DPH	4 965 840,- s DPH 21%
Práce nad rámec SOD Oprava dešťové kanalizace vč. okapového chodníku	130 510,- bez DPH	157 917,- s DPH 21%
Celkem cena díla	4 234 510,- bez DPH	5 123 757,- s DPH 21%

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení obsahu smlouvy o dílo, které nebyly tímto dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým obsahem. Dodatek smlouvy je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních o dvou stranách na dvou listech, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

V Uničově dne 24.7.2017

.....
Mgr. Radek Vincour
Objednatel

.....
Jakub Hradil
Zhotovitel