

## Harmonogram prováděných prací

Stavba : **Adaptace obj. Fr. Křížka 22 pro zdravotnické služby - elektronické komunikace**

Etapa č. 1

Bod	Činnost	pořadové číslo týdne	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Převzetí staveniště, zahájení plnění																			
2	Hrubé montážní dodávky a práce stavebního charakteru																			
3	Dokončení plnění																			

Etapa č. 2

Bod	Činnost	pořadové číslo týdne	1							2							3							4							5							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
1	Zahájení plnění na vyzvu zadavatele																																					
2	Instalace kabelových rozvodů																																					
3	Kompletace, zapojení																																					
4	Kontrola zapojení, měření, revize, jiné nezbytné dokončovací práce pro funkčnost																																					
5	Protokolární předání plnění, předání související dokumentace																																					

V Praze dne 27. 7. 2017

Miroslav Novotný  
jednatel premise, s.r.o.