

Dodatek č. 2

**ke smlouvě o dílo ze dne 5.12.2024, č. 1028/2024/ODŽP, ve znění jejího dodatku
č. 1 ze dne 10.12.2024
(dále jen „Smlouva“)**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“)

OK GARDEN s.r.o.

se sídlem: Sládkovičova 1233/21, 142 00 Praha 4
IČO: 27571297
DIČ: CZ27571297
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
číslo účtu: 1041028944/5500
zastoupená: Ing. Vít Karáskem, jednatelem
adresa datové schránky: pvdq6fh

(dále jen „**Zhotovitel**“)

a

Městská část Praha 6

se sídlem: Čs. armády 601/23, 160 52 Praha 6 - Bubeněč
IČO: 00063703
DIČ: CZ00063703
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Praha 6
číslo účtu: 2000866399/0800
zastoupená: PhDr. Petrem Palackým, Ph.D., radním

(dále jen „**Objednatel**“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně jako „**Smluvní strany**“, každý jednotlivě jako „**Smluvní strana**“).

I.

Předmět Dodatku č. 2

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Rekonstrukce zeleně na Vítězném náměstí – segment mezi Šestákem a ulicí Svatovítská, Praha 6, parc. č. 3998/5, k.ú. Dejvice**“ (dále jen „**Dodatek č. 2**“).
2. Předmětem Dodatku č. 2 je zajištění Objednatelem požadovaných víceprací v podobě dodání a instalace 2 ks polokruhových laviček a odvezení 11,8 m³ zeminy ze strany Zhotovitele, a to za podmínek dále specifikovaných (dále společně jen „**vícepráce**“).
3. Potřebu zadat vícepráce nebylo možné při uzavření Smlouvy ze strany Objednatele s jistotou předpokládat, neboť v případě odvozu nadbytečné zeminy nebyl tento úkon zahrnut v projektu a potřeba odvézt větší množství materiálu vyvstala až při kontrolním šetření v terénu. Taktéž dodání dvou nových laviček ke stávajícím bylo

přistoupeno na základě terénního šetření. Podoba nových laviček je v souladu s podobou laviček na souvisejících plochách. Jsou tak naplněny důvody pro provedení změny závazku ze Smlouvy obdobně ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

4. Současně analogicky ve vztahu k úpravě obsažené v ZZVZ platí, že dodatečné změny Smlouvy uvedené v předchozím odstavci nemění celkovou povahu předmětné veřejné zakázky malého rozsahu, přičemž hodnota těchto změn nepřesahuje limity stanovené dle § 222 odst. 4 ZZVZ.

II. Cena

1. Smluvní strany se dohodly na ceně za realizaci víceprací, a to následovně:

Cena víceprací:

bez DPH: 160 830,80 Kč

DPH 21%: 33 774,47 Kč

Cena víceprací vč. DPH: 194 605,27 Kč

(dále jen „Cena víceprací“)

Celková cena díla po započtení Ceny víceprací celkem činí:

bez DPH: 2 023 382,44 Kč

DPH 21%: 424 910,31 Kč

Celková cena vč. DPH: 2 448 292,75 Kč

(dále jen „Celková cena díla“)

III. Další ujednání

1. Zhotovitel je povinen provést vícepráce na základě pokynů Objednatele a v souladu se zadáním Objednatele uvedeným v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2, která tvoří jeho nedílnou součást.
2. Smluvní strany výslovně sjednávají, že v důsledku realizace víceprací nedojde k prodloužení doby realizace díla stanovené v čl. III. Smlouvy, tj. dílo včetně víceprací bude realizováno nejpozději do 30. 6. 2025.

IV. Společná a závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 neupravená zůstávají beze změny.
2. Jednáním ve věci plnění Dodatku č. 2 Objednatel pověřuje vedoucí Odboru dopravy a životního prostředí ÚMČ Praha 6. Změnu v této osobě lze provést jednostranným písemným oznámením Objednatele Zhotoviteli.
3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 (dvou) stejnopisech s platností originálu, přičemž Zhotovitel obdrží 1 (jedno) vyhotovení a Objednatel 1 (jedno) vyhotovení. V případě, že je Dodatek č. 2 uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí 1 (jedno) vyhotovení Dodatku č. 2, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a souhlasí s tím, aby veškeré informace v tomto Dodatku č. 2 obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám,

pokud si je vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu tohoto Dodatku č. 2 nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 podléhá povinnosti jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li Dodatek č. 2 uveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, bude od počátku zrušen. Tento Dodatek č. 2 bude uveřejněn bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jeho uzavření.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 2 včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku č. 2 za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 2 rozhodující. Na důkaz připojují níže své podpisy.
7. Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 6, a to usnesením ze dne 14.4.2025, č. RMČ-2653/25 a rovněž byly splněny veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
 - a) Cenová nabídka
 - b) Materiálový list
 - c) Výkres nového mobiliáře

V Praze dne:

za Zhotovitele:



Ing. Vít Karásek
jednatel OK GARDEN s.r.o.

V Praze dne:

za Objednatele:

PhDr. Petr Palacký, Ph.D.
radní

CENOVÁ NABÍDKA

Stavba:

Rekonstrukce zeleně na Vítězném náměstí - rehabilitace ploch vyšlapaných cest - etapa I



	název	m.j.	počet kusů	cena za kus	cena celkem bez DPH
specifikace	Parková lavička půlkruhová bez opěradla (vnitřní průměr 3000 mm, vnější průměr 3880 mm, výška 435 mm), materiál Alu slitina + prášková vypalovací barva RAL 7021 a borovice TW, přírodní odstín, ošetřená olejem, včetně dopravy	ks	2	65 750,40 Kč	131 500,80 Kč
R+ specifikace	Betonová patka pro ukotvení lavičky, včetně materiálu, dopravy a práce	ks	10	1 225,00 Kč	12 250,00 Kč
936124111	Montáž lavičky stabilní parkové přichycené šrouby bez zabetonování noh	ks	2	5 000,00 Kč	10 000,00 Kč
R	Nakládka a odvoz zeminy na místo určené na skládkování, včetně skládkovného	t	11,80	600,00 Kč	7 080,00 Kč
	Cena celkem bez DPH				160 830,80 Kč
	Sazba DPH - 21 %				33 774,47 Kč
	Cena s DPH				194 605,27 Kč



Rekonstrukce zeleně na Vítězném náměstí – rehabilitace cest – etapa I.

MATERIÁLOVÝ LIST

Stupeň:

DPS

Objednatel / Zadavatel:
Městská část Praha 6

Zpracovatel:
Living in green s.r.o.

Datum: **03/2025**

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

NÁZEV PROJEKTU: **Rekonstrukce zeleně na Vítězném náměstí
– rehabilitace cest – etapa I.**

MÍSTO REALIZACE: Parc.č. 3998/5; 3998/13; 3998/6 (Dejvice
(území Hlavního města Prahy);729272)
parc.č. 2062/5 (Bubeneč (území Hlavního
města Prahy);730106)

STAVEBNÍK: MČ Praha 6
ODŽP – ŽP - 12
Čs. armády 601/23
160 052 Praha 6

ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: LIVING IN GREEN s.r.o.
Čs. Armády 373
252 30 Řevnice

IČO: 24828301

DIČ: CZ 24828301



PROJEKTOVAL:



TERMÍN VYPRACOVÁNÍ:


03/2025

MATERIÁLOVÝ LIST – PŮLKRUHOVÁ LAVIČKA



Do mlatové plochy budou doplněny dvě půlkruhové lavičky bez opěradel. Lavičky budou kotveny do betonového základu, pod úroveň mlatového povrchu dle doporučení výrobce. Betonový základ bude uložen v koordinaci se založením podkladních vrstev pro mlat.

Specifikace:

Vnitřní průměr:	3000 mm
Vnější průměr:	3880 mm
Výška:	435 mm
Materiál dřevěných částí:	borovice Thermowood
Odstín dřevěných částí:	přírodní
Odstín kovových částí:	RAL 7021
Objem betonu pro ukotvení:	0,03 m3 / jedna patka



Ilustrační foto



LIVING IN GREEN S.R.O. Čs. armády 373 252 30 Řevnice	
Datum	7.3.2025
Formát	2 x A4
Stupeň	DPS
Měřítko	1:230
Číslo výkresu	08
Výkres nového mobiliáře	