

Dodatek č. 1 ke SMLouvě o dílo

„PSOV Nebužely – obnova“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-653/24-D1
Číslo zakázky: 21310122
Číslo smlouvy u zhotovitele: 2024/018/lnz

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: INZET, s.r.o.

se sídlem: Bílá 480/1, Radošovice, 251 01 Říčany
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 54670
IČO: 25611062
DIČ: CZ25611062
Zastoupený: Ing. Bohumilem Neumannem, prokuristou a ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání:

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany se dohodly na zúčtování méně a více prací vyvolaných změnou dodávaných typů čerpadel. Podrobný výpis jednotlivých položek ve formě méně a více prací, včetně odůvodnění, je součástí **změnového listu č. 1/2025**, který je přílohou tohoto dodatku. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly i na prodloužení termínu dokončení díla.

2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní znění čl. 3. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ, bod 3.1 Termíny zahájení a dokončení plnění předmětu díla takto:

- Zahájení plnění předmětu díla:	01.10.2024
- Dokončení plnění předmětu díla:	30.06.2025

2.3 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:

Původní celková cena bez DPH	2 458 745,96 Kč
<u>Změna ceny dodatkem č. 1</u>	<u>274 990,00 Kč</u>
Celková cena bez DPH	2 733 735,96 Kč
DPH 21 %	574 084,55 Kč
Cena celkem včetně DPH	3 307 820,51 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-653/24 (**PSOV Nebužely – obnova**), uzavřené dne 30.9.2024 se nemění.

3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. R-653/24 (**PSOV Nebužely – obnova**), uzavřené dne 30.9.2024 vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.

3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-653/24 (**PSOV Nebužely – obnova**), uzavřené dne 30.9.2024.

3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne **24. 04. 2025**

OBJEDNATEL

Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

V Říčanech dne **24. 04. 2025**

ZHOTOVITEL

INZET, s.r.o.

Ing. Bohumil Neumann, prokurista a ředitel společnosti