

Změnový list č. 1 ze dne 15.04.2025

Název stavby:	Přístřešek MHD ul. Báňská		
Číslo smluvního vztahu:	406/OI/2025		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST		Zhotovitel:
			Technické služby města Mostu a.s.
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Typizovaný zastávkový přístřešek pro MHD AE200-SS			
<u>Nové řešení:</u> Typizovaný zastávkový přístřešek pro MHD AE210b-SS-202500			
<u>Zdůvodnění změny:</u> Původní objednávka neřešila boční zástěnu zastávkového přístřešku kterou požaduje provozovatel, a to z důvodu ochrany cestujících před nepříznivými klimatickými podmínkami.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	163 539,14 Kč
Ponížení /navýšení ceny díla vč. DPH:	31 165,97 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	194 705,11 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	30.05.2025
Nový termín dokončení díla:	10.06.2025

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu:

Rozpočet