



S009P010X00Q



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Číslo SOD objednatele: 2024/002725/SRM/DS/  
Registrační číslo projektu: CZ.06.05.01/00/22\_070/0004487  
Název projektu: Zázemí pro návštěvníky Zámku Blansko

Číslo SOD zhotovitele: 18102024

## DODATEK č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO

O ZAJIŠTĚNÍ A PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ  
A SOUVISEJÍCÍCH DODÁVEK, SLUŽEB A ČINNOSTÍ (OBCHODNÍ PODMÍNKY <sup>07/2023</sup>)

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### I. Smluvní strany

**Objednatel** : město Blansko

Sídlo : nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko  
Zastoupené : Ing. Jiřím Crhou – starostou města Blansko  
IČO : 00279943  
DIČ : CZ 00279943  
Plátce DPH : ano  
Bankovní spojení : [REDACTED]

(dále jen „objednatel“ či „stavebník“)

a

**Zhotovitel** : MIV Trade s.r.o.

Sídlo : Pražská 1827/66, 678 01 Blansko  
Zastoupený : Michaelem Vladíkem - jednatelem společnosti  
Zápis do OR : vložka C 55436 vedená u Krajského soudu v Brně  
IČO : 27735435  
DIČ : CZ27735435  
Plátce DPH : ano  
Bankovní spojení : [REDACTED]

Kontaktní osoba: : Michael Vladík, [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“ či „dodavatel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto dodatku k uzavřené smlouvě o dílo.

### II. Předmět dodatku

Tento dodatek je DODATKEM č. 1 k uzavřené Smlouvě o dílo č. 2024/002725/SRM/DS/ ze dne 15.09.2022, jejímž předmětem je provedení stavebních prací včetně zajištění a provedení souvisejících prací, dodávek a činností směřujících k úplnému a řádnému provedení díla s názvem:

#### „Zázemí pro návštěvníky zámku Blansko – zhotovitel stavby“

za účelem zřízení zázemí pro návštěvníky zámku v Blansku.

Dodatek č. 1 uzavírají smluvní strany na základě vzájemné dohody, v souladu s čl. V odst. 5.6 a čl. XVII. odst. 17.6 Smlouvy o dílo z důvodů souvisejících věcných vazeb vzniklých při realizaci díla. Na základě vzájemné dohody obou smluvních stran se smluvní strany dohodly tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto dodatku.

**D1/1** Na základě jednání a vzájemné dohody obou smluvních stran a v souvislosti se zjištěnými

skutečnostmi při realizaci díla byla dojednána úprava prováděných prací tak, jak je definováno v rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Celková cena díla se tímto dodatkem zvyšuje o částku 16.999,49 bez DPH (vícepráce ve výši 29.847,40 Kč bez DPH a méněpráce včetně poskytnuté slevy z ceny díla ve výši 12.847,91 Kč bez DPH) a činí nově 897.163,36 Kč bez DPH.

### III. Závěrečná ustanovení

**D1/1** Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 a s celým obsahem dodatku č. 1 souhlasí.

**D1/2** Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny v platnosti.

**D1/3** Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

**D1/4** Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

**D1/5** Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1 v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku č. 1.

**D1/6** Tento dodatek č. 1 se uzavírá na základě usnesení č. 42 přijatém na 63. schůzi Rady města Blansko konané dne 15.04.2025.

#### Příloha

##### 1. Rozpočet

V Blansku dne 28.4.2025

Za objednatele

V Blansku dne 24.4.2025

Za zhotovitele

město Blansko

Ing. Jiří Crha  
starosta města

MIV Trade s.r.o.

Michael Vladík  
jednatel

### Položkový rozpočet

S:	Zázemí pro návštěvníky zámku Blansko - zhotovitel stavby					
O:	1. Soklíky					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
1	59761703	obklad keramický velkoformátový	m2			
2	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m			
3	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m			
4	773412200R00	Soklíky z přírod.teraca,litého tl. do 20cm rovné, bez položábků(fabionu) výšky přes 50 do 150mm	m			
<b>SUMA</b>						<b>2 487,05</b>

S:	Zázemí pro návštěvníky zámku Blansko - zhotovitel stavby					
O:	2. Malby					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
1	784450020RA0	Malba ze směsi, penetrace 1x, bílá 2x	m2			
<b>SUMA</b>						<b>3 559,25</b>

S:	Zázemí pro návštěvníky zámku Blansko - zhotovitel stavby					
O:	3. Rozvod studené vody v 2.NP					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
1	722134511T00	Napojenípřívodu studené vody na umyvadlo, komplet rozvod, zednické zapravení (napojení na stávající řád, truky a kolena, montáž, vrtání zdiva, kování, zaslepení a demontáž původní baterie, nová baterie)	kpl			
<b>SUMA</b>						<b>3 460,00</b>

S:	Zázemí pro návštěvníky zámku Blansko - zhotovitel stavby					
O:	4. Kanalizace ve sklepě					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		<b>Zemní práce</b>				
1	139600013RAF	Ruční zemní práce - pro konalizační propoj (doborání kamenného zdiva 0,5m2, ruční výkop 0,5m3,opískování 1,5bm)	kpl			
Díl: 63		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				
2	080110111RA0	Podlaha sklepa - zapravení, beotáž, doplnění kamen (betonáž 0,3m3, osazení kamene, dorovnání zeminy a úprava stávajícího potrubí)	kpl			
Díl: 87		<b>Potrubí z trub z plast.hmot</b>				
3	28348136R	Kanalizace sklepa - napojení stávajících a nových , včetně materiálu a montáže (Tvarovka, potrubí, montáž)	kpl			
Díl: 99		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
4	998011001R00	Manipulace a přesuny hnot vnitrostaveništních	kpl			
Díl: VN		<b>Vedlejší náklady</b>				
5	01	Individuální mimostaveništní doprava (beton, materiál, ostatní,kapacity)	kpl			
6	02	Vyklizení, odvoz sutě, poplatek (vyčistění, uložení a přesuny sutí, nakládání)	kpl			
<b>SUMA</b>						<b>16 760,00</b>

S:	Zázemí pro návštěvníky zámku Blansko - zhotovitel stavby					
O:	5. Sleva za dodané dveře D/1.03					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
1	76600-101	M+D vnitřní dveře 800x1970mm, vč. zárubně, veškerých doplňků a povrchové úpravy, kompletní	ks			
<b>SUMA</b>						<b>-9 266,81</b>
<b>SUMA CELKEM</b>						<b>16 999,49</b>

REKAPITULACE PŘÍPOČTŮ A ODPOČTŮ	
Celkové odečty	-12 847,91
Celkové přípočty	29 847,40
<b>CELKEM</b>	<b>16 999,49</b>