

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Golčův Jeníkov -
Čáslav“**

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 1616 ze dne 12.7.2013

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E618-S-1672/2016/Šim

ISPROFOND: 500 372 0049

a

„Společnost Čáslav“

Společník 1 nebo Správce

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 45274924, DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 1561

bank. spojení:

zastoupena: Ing. Miroslavem Trnkou, na základě plné moci

a

Společník 2

GJW Praha spol. s r.o.

se sídlem: Mezitraťová 137, 198 21 Praha 9 – Hloubětín

IČ: 41192869, DIČ: CZ41192869

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 4528

Zastoupená: Ing. Milanem Koudelkou, jednatelem společnosti

a Ing. Zdeňkem Synáčkem, jednatelem společnosti

a

Společník 3

Porr a.s.

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČ: 43005560, DIČ: CZ43005560

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

zastoupená: Ing. Antonínem Daňou, členem představenstva

a Josefem Husarem, členem představenstva

Kontaktní a doručovací adresa a sídlo „Společnosti Čáslav“: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Železniční stavby a mosty, závod Železniční stavby, Brožíkova 564, 530 09 Pardubice

(dále všichni též společně označováni jako jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 1524.6120380JST

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 4 jsou následující skutečnosti:

1. Úprava Ceny Díla a změna rozsahu předmětu plnění podle Smlouvy č. Objednatele: E618-S-1672/2016/Šim, číslo smlouvy Zhotovitele: 1524.6120380JST, uzavřené dne 21.06. 2016, ve znění Dodatku č. 1 – 3 a v souladu se schváleným Změnovým listem stavby (dále též „ZL“) č. 7, č. 8, č. 9, č. 10, č. 11. Tyto ZL řeší dodatečnou změnu závazku, a to v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též ZZVZ) – ZL č. 8, č. 9, č. 10, dále nezbytné dodatečné stavební práce jsou řešeny ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ – ZL č. 7, č. 11 a změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, jsou řešeny postupem dle § 222 odst. 6 ZZVZ – ZL č. 10. **Jedná se o stavební práce související s SO 02-11-01 Golčův Jeníkov – Čáslav, železniční spodek, s PS 01-01-01 ŽST Golčův Jeníkov, úprava staničního zabezpečovacího zařízení, s SO 03-40-01 ŽST Čáslav, modernizace místnosti měničů v provozní budově, s SO 02-11-01 Golčův Jeníkov - Čáslav, zastávka Horky u Čáslavi,**

přístřešky pro cestující, s SO 02-62-04 Golčův Jeníkov - Čáslav, zastávka Horky u Čáslavi, obnova venkovního osvětlení a rozvodů nn.

Celkem vícepráce ze ZL č. 7-11 činí 8 685 887,90 Kč bez DPH. Celkem méněpráce ze ZL č. 7-11 činí 2 749 486,54 Kč bez DPH. Úprava Ceny Díla (nákladů) je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 4.

2. Změna přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla. V příloze č. 4 Smlouvy se tabulka, v níž je uvedena cena jednotlivých stavebních souborů a provozních objektů, ruší a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 4, které zahrnuje aktuální Cenu Díla (nákladů) v členění po jednotlivých SO a PS.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se upravují článek 3., odstavec 3.3 Smlouvy, článek 5., odst. 5.12, a příloha č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla.

I.

Předmět Dodatku

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ust. článku 5., odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: : E618-S-1672/2016/Šim, číslo smlouvy Zhotovitele: 1524.6120380JST, uzavřené dne 21.06. 2016 takto:

1) Článek 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- zrušuje se stávající text odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla je:

Cena Díla dle SOD bez DPH:	724 254 504,40 Kč
Cena Díla dle dodatku č. 3 bez DPH	726 643 732,16 Kč
Cena víceprací bez DPH dle ZL č.7, č.8, č.9, č.10 a č.11	8 685 887,90 Kč
Cena méněprací bez DPH dle ZL č. 9 a č. 10	- 2 749 486,54 Kč
Cena Díla bez DPH, ve znění dodatku č. 4 Smlouvy, celkem:	732 580 133,52 Kč

slovy: sedmsettřicetdvamilionůpětsetosmdesátisícjednotřicettřikorun českých 52/100

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v [Příloze č. 4](#), ve znění dodatku č. 4 této Smlouvy.

- 2) Dále se smluvní strany dohodly v souvislosti s výše uvedenou skutečností na změně článku 5. odst. 5.12, a to přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ – odstavec 5.12 se mění takto:

Ruší se stávající text přílohy č. 4 - Rozpis Ceny Díla a nahrazuje se novým textem.

Upravená příloha č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1 a v plném rozsahu nahrazuje původní přílohu č. 4 Smlouvy.

II.

Závěrečná ustanovení Dodatku

1. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1672/2016/Šim, číslo smlouvy Zhotovitele: 1524.6120380JST nedotčené tímto dodatkem č. 4 zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven v **jedenácti (11)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **pět (5)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **šest (6)** vyhotovení.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že tato Smlouva bude objednatelům zveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, ani za důvěrné informace a souhlasí s jejich zveřejněním bez jakýchkoli dalších podmínek.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí dodatku č. 4 Smlouvy je tato jeho příloha:
Příloha č. 1 tohoto dodatku č. 4 (příloha č. 4 Smlouvy) – Rozpis Ceny díla – nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 4

V Praze dne 14.8.2017

V Pardubicích dne 28.7.2017

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

Ing. Miroslav Trnka
ředitel odštěpného závodu
oblast Železniční stavby a mosty
za EUROVIA CS, a.s. na základě plné moci

V Praze dne 1.8.2017

Ing. Milan Koudelka
jednatel
GJW Praha spol. s r.o.

V Praze dne 1.8.2017

Ing. Miroslav Trnka
jednatel
GJW Praha spol. s r.o.

V Praze dne 7.8.2017

Ing. Antonín Daňa
člen představenstva
Porr a.s.

V Praze dne 7.8.2017

Josef Husar
člen představenstva
Porr a.s.

Příloha č. 4
Rozpis Ceny Díla

- **Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):**

stavba			724 254 504,40		726 643 732,16		5 936 401,36		732 580 133,52	
Zvýšení traťové rychlosti v úseku Golčův Jeníkov - Čáslav										
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Změnové listy	Změna ceny	Celkem			
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení										
PS 01-01-01	ŽST Golčův Jeníkov, úprava staničního zabezpečovacího zařízení	SZDC								
PS 03-01-01	ŽST Čáslav, úprava staničního zabezpečovacího zařízení	SZDC								
PS 02-01-01A	Golčův Jeníkov - Čáslav, traťové zab. zařízení, část A - definiční TZZ	SZDC								
PS 02-01-01B	Golčův Jeníkov - Čáslav, traťové zab. zařízení, část B - provozní TZZ	SZDC								
PS 02-01-01C	Golčův Jeníkov - Čáslav, traťové zab. zařízení, část C - klimatizace	SZDC								
D.2 Železniční sdělovací zařízení										
PS 02-02-01	Golčův Jeníkov - Čáslav, výměna TK	SZDC								
PS 02-02-02	Golčův Jeníkov - Čáslav, doplnění přenosového systému	SZDC								
PS 02-07-01	Golčův Jeníkov - Čáslav, zastávka Horky u Čáslav, rozhlasové zařízení	SZDC								
PS 02-07-02	Golčův Jeníkov - Čáslav, zastávka Horky u Čáslav, informační systém pro cestující	SZDC								
E.1.1 Železniční svršek a spodek										
SO 02-10-01	Golčův Jeníkov - Čáslav, železniční svršek	SZDC								
SO 02-11-01	Golčův Jeníkov - Čáslav, železniční spodek	SZDC								
SO 99-10-01	Golčův Jeníkov - Čáslav, výstrojí a značení tratě	SZDC								
E.1.2 Nástupiště, rampy										
SO 02-14-01	Golčův Jeníkov - Čáslav, zastávka Horky u Čáslav, vnější nástupiště	SZDC								
E.1.3 Železniční přejezdy										
SO 02-13-01	Golčův Jeníkov - Čáslav, železniční přejezd ev. km 268,327 (sínice III/33728), část SZDC	SZDC								
SO 02-13-02	Golčův Jeníkov - Čáslav, železniční přejezd ev. km 268,327 (sínice III/33728), část KSÚK SK	OSTATNÍ								
SO 02-13-11	Golčův Jeníkov - Čáslav, železniční přejezd ev. km 268,797 (sínice III/33726), část SZDC	SZDC								
SO 02-13-12	Golčův Jeníkov - Čáslav, železniční přejezd ev. km 268,797 (sínice III/33726), část KSÚK SK	OSTATNÍ								
SO 02-13-21	Golčův Jeníkov - Čáslav, železniční přejezd ev. km 270,150 (sínice III/33727), část SZDC	SZDC								
SO 02-13-22	Golčův Jeníkov - Čáslav, železniční přejezd ev. km 270,150 (sínice III/33727), část KSÚK SK	OSTATNÍ								
SO 02-13-31	Golčův Jeníkov - Čáslav, železniční přejezd ev. km 271,881 (sínice III/33825), část SZDC	SZDC								
SO 02-13-32	Golčův Jeníkov - Čáslav, železniční přejezd ev. km 271,881 (sínice III/33825), část KSÚK SK	OSTATNÍ								
SO 02-13-41	Golčův Jeníkov - Čáslav, železniční přejezd ev. km 273,272 (účelová komunikace), část SZDC	SZDC								
SO 02-13-51	Golčův Jeníkov - Čáslav, železniční přejezd ev. km 275,224 (sínice III/33723), část SZDC	SZDC								
SO 02-13-52	Golčův Jeníkov - Čáslav, železniční přejezd ev. km 275,224 (sínice III/33723), část KSÚK SK	OSTATNÍ								
E.1.4 Propustky, mosty, lávky a zdi										
SO 02-20-01	Golčův Jeníkov - Čáslav, most v ev. km 270,654	SZDC								
SO 02-21-01	Golčův Jeníkov - Čáslav, propustek v ev. km 268,219	SZDC								
SO 02-21-02	Golčův Jeníkov - Čáslav, propustek v ev. km 268,792	SZDC								
SO 02-21-03	Golčův Jeníkov - Čáslav, propustek v ev. km 268,802	SZDC								
SO 02-21-04	Golčův Jeníkov - Čáslav, propustek v ev. km 269,015	SZDC								
SO 02-21-05	Golčův Jeníkov - Čáslav, propustek v ev. km 270,142	SZDC								
SO 02-21-06	Golčův Jeníkov - Čáslav, propustek v ev. km 271,432	SZDC								
SO 02-21-07	Golčův Jeníkov - Čáslav, propustek v ev. km 272,413	SZDC								
SO 02-21-08	Golčův Jeníkov - Čáslav, propustek v ev. km 274,655	SZDC								
SO 02-21-09	Golčův Jeníkov - Čáslav, propustek v ev. km 275,611	SZDC								
SO 02-21-10	Golčův Jeníkov - Čáslav, propustek v ev. km 276,256	SZDC								
E.1.5 Ostatní inženýrské objekty										
SO 02-73-01	Golčův Jeníkov - Čáslav, ochrana DK SZDC Havlíčkův Brod - Kolín během stavby	SZDC								
SO 02-73-02	Golčův Jeníkov - Čáslav, zajištění provozu ZOK ČD-Telematika	OSTATNÍ								
SO 02-73-03	Golčův Jeníkov - Čáslav, ochrana sdělovacího kabelu Telefonica v km 270,091, během stavby	OSTATNÍ								
SO 02-73-05	Golčův Jeníkov - Čáslav, ochrana DOK SZDC (GSM-R) během stavby	SZDC								
SO 02-73-06	Golčův Jeníkov - Čáslav, ochrana sdělovacího kabelu Telefonica v km 271,820, během stavby	OSTATNÍ								
SO 02-73-07	Golčův Jeníkov - Čáslav, ochrana sdělovacích kabelů MERO a UPC v km 273,068 během stavby	OSTATNÍ								
SO 02-73-08	Golčův Jeníkov - Čáslav, ochrana sdělovacího kabelu Telefonica v km 275,271 během stavby	OSTATNÍ								
E.1.6 Potrubní vedení										
SO 02-70-01	Golčův Jeníkov - Čáslav, ochrana kanalizace VHS Kutná Hora v km 275,195 během stavby	OSTATNÍ								
SO 02-71-01	Golčův Jeníkov - Čáslav, ochrana vodovodu VHS Kutná Hora v km 272,959 během stavby	OSTATNÍ								
SO 02-71-02	Golčův Jeníkov - Čáslav, ochrana vodovodu VHS Kutná Hora v km 275,198 během stavby	OSTATNÍ								
SO 02-72-01	Golčův Jeníkov - Čáslav, ochrana STL plynovodu RWE v km 271,898 během stavby	OSTATNÍ								
SO 02-72-03	Golčův Jeníkov - Čáslav, ochrana STL plynovodu RWE v km 275,201 během stavby	OSTATNÍ								
SO 02-75-01	Golčův Jeníkov - Čáslav, ochrana ropovodu Družba (MERO) v km 273,064 během stavby	OSTATNÍ								
E.2.1 Pozemní objekty budov										
SO 02-40-01	Golčův Jeníkov - Čáslav, doplnění oplocení	OSTATNÍ								
SO 03-40-01	ŽST Čáslav, modernizace místností měničů v provozní budově	SZDC								
E.2.2 Přístřešky na nástupišťích										
SO 02-41-01	Golčův Jeníkov - Čáslav, zastávka Horky u Čáslav, přístřešky pro cestující	SZDC								
E.2.3 Individuální protihluková opatření										
SO 02-51-01	Golčův Jeníkov - Čáslav, individuální protihluková opatření	OSTATNÍ								
E.2.4 Orientační systém										
SO 02-43-01	Golčův Jeníkov - Čáslav, zastávka Horky u Čáslav, orientační systém	SZDC								
E.2.5 Demolice										
SO 02-45-01	Golčův Jeníkov - Čáslav, demolice	SZDC								
E.3.1 Trakční vedení										
SO 02-60-01	Golčův Jeníkov - Čáslav, trakční vedení koleje č. 1	SZDC								
SO 02-60-02	Golčův Jeníkov - Čáslav, trakční vedení koleje č. 2	SZDC								
E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů										
SO 01-62-01	ŽST Golčův Jeníkov, nn napájení RD v km 267,532	SZDC								
SO 02-62-01	Golčův Jeníkov - Čáslav, nn napájení PZS v km 268,327	SZDC								
SO 02-62-02	Golčův Jeníkov - Čáslav, nn napájení PZS v km 268,797	SZDC								
SO 02-62-03	Golčův Jeníkov - Čáslav, nn napájení PZS v km 270,150	SZDC								
SO 02-62-04	Golčův Jeníkov - Čáslav, zastávka Horky u Čáslav, obnova venkovního osvětlení a rozvodů nn	SZDC								
SO 02-62-05	Golčův Jeníkov - Čáslav, nn napájení PZS v km 271,881	SZDC								
SO 02-62-06	Golčův Jeníkov - Čáslav, nn napájení PZS v km 273,272	SZDC								
SO 02-62-07	Golčův Jeníkov - Čáslav, nn napájení PZS v km 275,224	SZDC								
SO 02-63-01	Golčův Jeníkov - Čáslav, rozvod 6 kV	SZDC								
E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí										
SO 02-61-01	Golčův Jeníkov - Čáslav, ukolejnění vodních konstrukcí	SZDC								
E.3.8 Vnější uzemnění										
SO 01-61-11	ŽST Golčův Jeníkov, uzemnění provozní budovy	SZDC								
SO 03-61-11	ŽST Čáslav, uzemnění provozní budovy	SZDC								
E.4 Ostatní stavební objekty										
SO 99-80-01	Odstanění lesní a mimolesní zeleně	SZDC								
Všeobecný objekt										
SO 99-98-00	Všeobecný objekt	SZDC								
Dělení majetku:										
SZDC	Budoucí majitel SZDC (Plc)		716 787 024,27	719 176 252,03		5 936 401,36	725 112 653,39			
OSTATNÍ	Budoucí majitel OSTATNÍ (Plc)		7 467 480,13	7 467 480,13		0,00	7 467 480,13			
Kontrolní součet (Plc)			724 254 504,40	726 643 732,16		5 936 401,36	732 580 133,52			

	Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Změnové listy	Změna ceny	Celkem
Dotčené položky ZL č. 7:								
SO 02-11-01 Golčův Jeníkov - Čáslav, železniční spodek								
p.č.p.	č. položky	název položky	m.j.	změna	j.c.	méněpráce	vícepráce	
6	125735	VYKOPÁVKY ZE ZEMINOU SKLADEK TR. I, ODVOZ DO 6KM	M3					
9	17411	ZÁSTYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3					
13	17431	ZÁSTYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3					
38	465512	DLÁŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MG	M3					
66		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASPALTOVÝM NÁTĚRÝ	M2					
67		ŽLABY A RIGOLY Z PŘÍKOPOVÝCH ŽLABŮ (VČETNĚ POVLÍPŮ A MŘÍŽ) UCBO	M2					
celkem:						0,00	928 861,12	
celkem za ZL 7:						0,00	928 861,12	

Dotčené položky ZL č. 8:

PS 01-01-01 ŽST Golčův Jeníkov, úprava staničního zabezpečovacího zařízení								
p.č.p.	č. položky	název položky	m.j.	změna	j.c.	méněpráce	vícepráce	
28	11130	SEJAVITÍ DRNU	M2					
29	132838	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽI NEPAŽI TR. II, ODVOZ DO 200M	M3					
30	14173	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLASTU HLAVY DN DO 200MM	M					
31	17411	ZÁSTYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3					
32	18120	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II	M2					
33	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FOLÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M					
34	701CFA	Zřízení kabele z proslé zeminy bez zahrnutí v rýze do 4,85cm, tl.vrstvy 5cm	M					
35	701AAC	Vyhodnocení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	KM					
36	701ADC	Geodetické vyřízení trasy	KM					
37	75A131	Kabel metalický dvojitý 12 párů - dodávka	kmpr					
38	75A161	Kabel metalický se stíněním přes 12 párů - dodávka	kmpr					
39	75A217	Zařízení a spojování kabelů do 12 párů - montáž	kmpr					
40	75A247	Zařízení a spojování kabelů se stíněním přes 12 párů - montáž	kmpr					
41	75A311	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací do 12 párů	kus					
42	75A312	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací přes 12 párů	kus					
43	75A410	Označení kabelů kabelovým štítkem	kus					
44	75B121	Vnitřní kabelové rozvody přes 20 do 50 kabelů - dodávka	m					
45	75B127	Vnitřní kabelové rozvody přes 20 do 50 kabelů - montáž	m					
46	75C911	Snímač polítky náprav - dodávka	kus					
47	75C917	Snímač polítky náprav - montáž	kus					
48	741B12	ZDVIŽNÍ TVŘEŽ DĚLKY PŘES 20 DO 4,5 M	KUS					
49	747413	MŘÍŽA ZEMINOVÝCH ODPODŮ - ZEMNÍ SÍTĚ DĚLKY PÁSKU DO 100 M	KUS					
50	75C931	Snímač a polítky náprav 8 bodů úseku - dodávka	kus					
51	75C937	Snímač a polítky náprav 8 bodů úseku - montáž	kus					
celkem:						0,00	3 199 425,83	
celkem za ZL 8:						0,00	3 199 425,83	

Dotčené položky ZL č. 9:

SO 03-40-01 ŽST Čáslav, modernizace místností měničů v provozní budově								
p.č.p.	č. položky	název položky	m.j.	změna	j.c.	méněpráce	vícepráce	
1	31123	ZDI A STĚNY PODPĚRA VOLNÉ Z CÍHEL PÁLENÝCH	M3					
2	R614-001	Oprava stávajících omítek stěn a stropů v rozsahu do 25 %	m2					
9	015120	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUF (CHILY)	T					
11	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM					
12	13193	HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽÍ TR. II	M3					
13	13283	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽI NEPAŽÍ TR. II	M3					
14	17411	ZÁSTYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3					
15	18120	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2					
16	702111	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M					
17	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FOLÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M					
18	702901	ZASTUPNÍ KABELOVÝ ŽLAB V RVSU DO PŘESÁHÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M					
19	015113	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - IL. TŘÍDA TĚŽKOSTI	T					
20	706991	DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	M3 KM					
21	702423	KABELOVÝ PROSTUP DO OBJEKTU PŘES ZÁKLAD BETONOVÝ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 200 MM	KUS					
51	742K12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTILÍKOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 4 DO 16 mm	KUS					
52	742015	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL	KUS					
53	747701	DOUKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ	HOD					
57		Oprava stávajících omítek stěn a stropů v rozsahu do 100 %	m2					
58		Oprava oslání po osazení vrat	m					
59		Dřm dřevěných revizních 400 x 400 mm	KUS					
60	95813	VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V CÍHELNÉM ZDIVU	M3					
61	842231	OVĚŘE KOMPLETNÍ S OCEL. ŽÁRUBNÍ KOVOVÉ JEDNOKRÁDLE	M2					
62	842232	OVĚŘE KOMPLETNÍ S OCEL. ŽÁRUBNÍ KOVOVÉ DVOUKRÁDLE	M2					
63	73313R	USTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ - POTRUBÍ - úprava trasy vodní rozvodu ÚT	M					
64	73300R	OTOPNÁ TĚLESA ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ - demontáž stávajícího tělesa bez náhrady	KPL					
65	744001R	měděný zemní pásek CY 35 M22 pod antistatické PVC vl., napojení na běžný systém uzemnění budovy	M					
66	966157	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST. BETONU S ODVOZEM DO 16CM	M3					
67	831383	MAZANNA ZE ŽELEZOBETONU DO C16/20 (B30) VČET VÝTUŽE	M3					
68	61541	ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘ. KONSTR. BETON. PÁČKOVÁNÍM	M2					
69		rozvodnice RZ1 plast zastřešený 24 modulů	M					
70		vodič CY 35 zelenožlutý	m					
71		vodič CY 6 zelenožlutý	m					
72		kabel CYKY-J 5x2,5	m					
73		kabel CYKY-J 3x2,5	m					
74		kabel CYKY-Q 3x1,5	m					
75		ABB spínač 6. 6 IP44	ks					
76		ABB spínač 6. 6-6 IP44	ks					
77		ABB zář. Z20V16A IP44	ks					
78		dávka IP44 400V16A	ks					
79		svetla WAGO 2x2,5	ks					
80		svetla WAGO 3x2,5	ks					
81		svetla WAGO 4x2,5	ks					
82		svetla WAGO 5x2,5	ks					
83		svetla WAGO x2,5	ks					
84		rozvodnice prozatímní přisazená 12 modulů	ks					
85		kabelová svítilna K91A	ks					
86		spínač 6A1600V	ks					
87		svetlovláček univerzální 8x16 mm2	ks					
88		vodič CY 6	m					
89	703511	ELEKTROINSTALAČNÍ LÚŠTA ŠÍŘKY DO 30 MM	M					
90	703112	KABELOVÝ ROŠTÁVKA NOSNÝ ŽÁROVÉ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 100 DO 250 MM	M					
91	741541	SVÍTLIDLO INTERIÉROVÉ HOLOVÉ DO 10 W	KUS					
92	741523	SVÍTLIDLO INTERIÉROVÉ ŽÁROVKOVÉ (P 20) VČETNĚ ŽDROJE PŘES 100 DO 150 W	KUS					
93	741511	SVÍTLIDLO INTERIÉROVÉ ŽÁROVKOVÉ (P 20) VČETNĚ ŽDROJE DO 200 W	KUS					
94	741C01	EXKUPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJENÍ	KUS					
celkem:						-27 707,82	211 708,09	

SO 02-41-01 Golčův Jeníkov - Čáslav, zastávka Horky u Čáslavi, přístřešky pro cestující,								
p.č.p.	č. položky	název položky	m.j.	změna	j.c.	méněpráce	vícepráce	
2	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2					
6	R614-001	Oprava omítek stěn a stropů ve stávajícím přístřešku pro cestující v rozsahu do 25 %	m2					
7	76440	MALBY POVRCHŮ	M2					
55	742H11	Kabel HN čtyř. a pětilínový Cu s plastovou izolací do 2,5 mm2	m					
56	742H11	Ukončení dvou až pětilínových kabelů v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2	ks					
97	132732	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽI NEPAŽÍ TR. I, ODVOZ DO 20M	M3					
98	17411	ZÁSTYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3					
99	702111	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M					
100	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FOLÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M					
101	R99-101	ÚTĚ a příkaz způsobilosti, revize	ks					
102	97811	OTLUČENÍ OMÍTKY	M2					
103	966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST. BETONU S ODVOZEM DO 20CM	M3					
104	95813	VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V CÍHELNÉM ZDIVU	M3					
105	61142	ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘ. KONSTR. ŽELEZNÝCH OMÍTKOU VÁP. NEBO VÁPNEM	M2					
106	611444	ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘ. KONSTR. ŽELEZNÝCH OMÍTKOU ŠTUKOVOU	M2					
107	76444	MALBY POVRCHŮ LATEXOVÉ	M2					
108	63147	POTĚR Z MALTY ZVLÁŠTNÍ	M2					
109	631384	MAZANNA ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČET VÝTUŽE	M3					
110	7838A	NÁTĚRY BETON KONSTR. TYP S3	M2					
111	76425	OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ KONSTR. Z TITANIZOV. PLECHU	M2					
112	76512	KRYTINY TVRDÉ Z TAŠEK JEDNODRÁŽKOVÝCH	M2					
113	015120	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUF (CHILY)	T					
114	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC. OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T					
celkem:						-43 427,49	123 322,03	

Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Změnové listy	Změna ceny	Celkem
---------------	---------------	-----------------	------------------	---------------------	---------------	------------	--------

celkem za ZL 9: -71 135,31 335 030,12

Dotčené položky ZL č. 10:

SO 02-11-01 Golčův Jeníkov - Čáslav, železniční spodek		m.j.		změna	l.c.		méněpráce	vícepráce
p.č.p.	č. položky	název položky	m.j.	změna	l.c.	l.c.	méněpráce	vícepráce
1	121105	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 80M	M3					
2	121103	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 200M	M3					
3	123735	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I. ODVOZ DO 80M	M3					
4	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I. ODVOZ DO 200M	M3					
5	125735	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TR. I. ODVOZ DO 80M	M3					
10	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSTYPU SE ZHUTNĚNÍM	M3					
16	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAZU V TL DO 0,15M	M2					
37	502941	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOTEXTILU	M2					
38	502942	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOMRŘIZKY	M2					
39	501301	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z MINERÁLNÍCH SMĚSÍ NOVĚ	M3					
40	501101	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTERKODRTI NOVĚ	M3					
43	501430	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ZEMINY ZLEPŠENĚ (STABILIZOVANÉ) VÁPNO-CEMENTEM	M3					
celkem:							-2 678 351,23	4 081 041,61

celkem za ZL 10: -2 678 351,23 4 081 041,61

Dotčené položky ZL č. 11:

SO 02-62-04 Golčův Jeníkov - Čáslav, zastávka Horky u Čáslavi, obnova venkovního osvětlení a rozvodů nn		m.j.		změna	l.c.		méněpráce	vícepráce
p.č.p.	č. položky	název položky	m.j.	změna	l.c.	l.c.	méněpráce	vícepráce
	743541	ROZVADĚČ PRO DRAŽÍ OSVĚTLENÍ - SOFTWARE PRO ZAČLENĚNÍ TECHNOLOGICKÉHO CELKU KÚS OSVĚTLENÍ DO DÁLKOVÉ DIAGNOSTIKY TS ŽDC	KÚS				0,00	141 529,22
celkem:							0,00	141 529,22

celkem za ZL 11: 0,00 141 529,22

celkem za ZL 7, 8, 9, 10, 11: -2 749 486,54 8 685 887,90