

6007 ✓



TSKRP007GGZR

**DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo**

„Blanická - Korunní, Praha 2 – úprava přechodu pro chodce, č. akce 2970278 - BESIP“

číslo smlouvy objednatele: 3/16/6000/043

číslo smlouvy zhotovitele: 003 035

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ63834197

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 50024-5157-998/6000

zastoupena: Ing. Jiřím Sládkem, pověřeným řízením organizace

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Sládek, pověřený řízením organizace
- ve věcech technických: Ing. Antonín Semecký, pověřený řízením úseku speciálních staveb
Ing. Martin Kulajta
společnost „OMEGA 99, s.r.o. – TDI na základě plné moci č. 15/6000/014 ze dne 22.3.2016

2. Zhotovitel: Čermák a Hrachovec a.s.

Smíchovská 31, 155 00 Praha 5

IČ: 26212005

DIČ: CZ26212005

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

č. ú. : 5050013259/5500

zastoupená: Ing. Miroslavem Volfem, ředitelem společnosti na základě plné moci ze dne 16.12.2016

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Volf, ředitel společnosti
- ve věcech technických: Ing. Tomáš Stolař, hl. stavbyvedoucí.

**II.
Předmět dodatku**

Strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo ze dne 23.9.2016 **„Blanická - Korunní, Praha 2 – úprava přechodu pro chodce, č. akce 2970278 - BESIP“** (dále jen Smlouva).

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu provádění díla z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla nezapříčiněných zhotovitelem (nevydání stavebního povolení k předmětnému dílu). S ohledem na tuto skutečnost se tímto dodatkem mění článek III. Smlouvy (Doba plnění díla).

Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. (Cena díla) a čl. V. (Platební podmínky) původní Smlouvy jak níže uvedeno.

III.

Změna čl. III. Smlouvy (Doba plnění díla)

Čl. III. řádek 1 - Termín zahájení a řádek 5 -Termín dokončení Smlouvy se mění takto:

Termín zahájení: po vydání SP

Termín dokončení: do 30.06.2017

IV.

Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

Čl. IV. Cena díla se doplňuje o odst. 4, který zní:

4. Zhotovitel poskytne objednateli slevu z celkové ceny díla uvedené v čl. IV. odst. 2. Smlouvy o dílo (dále jen „sleva“), která bude stanovena ve výši 0,1 % z poskytnuté zálohy, a to za každý kalendářní měsíc počínaje měsícem, kdy dojde k připsání zálohy na účet Zhotovitele, do doby vyúčtování zálohy (včetně DPH), přičemž rozhodující je datum doručení poslední dílčí faktury s vyúčtovanou zálohou.

Základem pro výpočet slevy je celková poskytnutá záloha včetně DPH. Tento základ bude s každou následující fakturou ponížen o již provedené a vyúčtované práce vč. DPH, na které byla záloha poskytnuta.

V.

Změna čl. V. Smlouvy (Platební podmínky)

Znění **Čl. V. Platební podmínky** se nahrazuje tímto zněním:

1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu ve výši dohodnuté v čl. IV. Právo fakturovat vznikne zhotoviteli neprodleně po provedení prací event. po předání a převzetí předmětu díla nebo jeho části za podmínek stanovených v tomto článku níže.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli zálohu na provedení díla ve výši **2 000 000,-Kč** vč. DPH.
3. Podkladem pro poskytnutí zálohy bude zálohová faktura, kterou zhotovitel vystaví a doručí objednateli do 15. 12. 2016. Záloha bude objednatelem převedena na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě do 31. 12. 2016.
4. Ke zúčtování zálohy je zhotovitel oprávněn předložit dílčí fakturu vystavenou na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací, přičemž faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění a bude doplněna předávacím protokolem dílčího zdanitelného plnění včetně všech příloh k němu. Na předávacím protokolu dílčího zdanitelného plnění musí být výslovně uveden den předání a převzetí dílčího zdanitelného plnění a podpisy konkrétní osoby předávajícího a přebírajícího.

Veškeré daňové doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňové doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění; splatnost takovéto vrácené faktury v takovém případě nenastává a lhůta splatnosti počíná běžet poté, co bude doručena faktura náležitě doplněna či opravena.

Vzhledem k tomu, že Technická správa komunikací hlavního města Prahy hospodaří s veřejnými prostředky hlavního města Prahy, bude na fakturách – daňových dokladech zhotovitele zohledněna tato skutečnost v údajích „objednatel“ takto:

Hlavní město Praha
IČ: 00064581
Mariánské náměstí 2
110 00 Praha 1
zastoupené TSK hl.m.Prahy
Řásnovka 770/8
110 15 Praha 1

5. V průběhu prováděných prací budou zhotovitelem vyhotovovány „Soupisy provedených prací“ a „Předávací protokoly dílčího zdanitelného plnění“, které budou předloženy objednateli ke kontrole. Objednatel je potvrdí resp. zamítne nejpozději do 3 pracovních dnů po předložení.
6. Částky fakturované zhotovitelem v rámci dílčích faktur budou započítány oproti záloze poskytnuté objednatelem, a to až do doby, kdy bude zhotovitelem řádně fakturována a objednatelem řádně odsouhlasena fakturace ve výši odpovídající poskytnuté záloze. Splatnost případných dalších dílčích faktur i konečné faktury je následně stanovena na 21 dní po převzetí faktury objednatelem. Konečná faktura bude vystavena do 15 dní po ukončení přejímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami, nejpozději v této lhůtě musí zároveň dojít k vyúčtování celé poskytnuté zálohy ze strany zhotovitele.
7. Zhotovitel předloží, jako doklad pro fakturaci, dodací listy nově dodaného a zabudovaného materiálu na stavbě.
8. Zhotovitel vyúčtuje poskytnutou zálohu postupně v dílčích fakturách nejpozději do 06/2017.
9. V konečné faktuře budou zúčtovány veškeré dílčí faktury. V případě, že částka fakturovaná zhotovitelem za provedení díla nedosáhne výše objednatelem poskytnuté zálohy, zavazuje se zhotovitel převést nevyčerpanou část zálohy zpět objednateli ve lhůtě do 15 dní po ukončení přejímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami.
10. V případě, že zhotovitel nebude schopen z jakýchkoliv příčin dílo dokončit, zavazuje se neprodleně tuto skutečnost oznámit objednateli a nejpozději do 14 dnů od odeslání tohoto oznámení provést konečné vyúčtování všech faktur a v jeho rámci vrátit zpět objednateli peněžní částku v takové výši, která odpovídá ceně neprovedených prací dle smlouvy o dílo v rámci poskytnuté zálohy.
11. Nesplnění povinnosti zhotovitele uvedené v předchozím odstavci bude považováno za bezdůvodné obohacení ve smyslu občanského zákoníku, přičemž bude zároveň považováno za porušení povinnosti zhotovitele provést dílo řádně v souladu s touto smlouvou ve smyslu jejího čl. X. odst. 2 Smlouvy se sankcí smluvní pokuty.
12. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek s přihlédnutím k informaci objednatele, že ke dni jeho uzavření je předpokládaným dnem převodu činnosti příspěvkové organizace na akciovou společnost Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., 1. 1. 2017, přičemž se však počítá ještě po jistou dobu s paralelní existencí příspěvkové organizace. Bude-li dílo ukončeno až po tomto datu, nejpozději však do 30. 9. 2017, ke změně na straně objednatele v souvislosti s plněním jeho práv a povinností vyplývajících z této smlouvy dojde až převzetím díla, přičemž se výslovně konstatuje, že zúčtování veškerých faktur bude provedeno s příspěvkovou organizací.
13. Příjemce plnění (Objednatel) prohlašuje, že přijaté plnění bude použito výhradně pro veřejnoprávní činnost, tj. pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty a příjemce k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k DPH.


VI.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je:
 - a) Příloha č. 1 – Plná moc ze dne 22.3.2016 (OMEGA 99 spol. s r.o.)
 - b) Příloha č. 2 – Plná moc ze dne 16.12.2016 (Čermák a Hrachovec a.s.)
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.


V Praze dne:

31. 10. 2016

objednatel





TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY
Rásoňka 770/8, 110 15 PRAHA 1
17



Čermák a Hrachovec a.s.
Smíchovská 31, Praha 5
IČO 26212005
(9)







the first two dimensions of the model, the third dimension, the *context*, is the environment in which the model is applied.

The *context* is the environment in which the model is applied. It is the environment in which the model is applied.

The *context* is the environment in which the model is applied. It is the environment in which the model is applied.

The *context* is the environment in which the model is applied. It is the environment in which the model is applied.

The *context* is the environment in which the model is applied. It is the environment in which the model is applied.

The *context* is the environment in which the model is applied. It is the environment in which the model is applied.

The *context* is the environment in which the model is applied. It is the environment in which the model is applied.

The *context* is the environment in which the model is applied. It is the environment in which the model is applied.

The *context* is the environment in which the model is applied. It is the environment in which the model is applied.

The *context* is the environment in which the model is applied. It is the environment in which the model is applied.

The *context* is the environment in which the model is applied. It is the environment in which the model is applied.

The *context* is the environment in which the model is applied. It is the environment in which the model is applied.

The *context* is the environment in which the model is applied. It is the environment in which the model is applied.

The *context* is the environment in which the model is applied. It is the environment in which the model is applied.

The *context* is the environment in which the model is applied. It is the environment in which the model is applied.

The *context* is the environment in which the model is applied. It is the environment in which the model is applied.

The *context* is the environment in which the model is applied. It is the environment in which the model is applied.