

## DODATEK Č. 1 ke smlouvě o dílo

### **Institut klinické a experimentální medicíny**

státní příspěvková organizace, zřizovací listina č. j. 17268-II/2012 ze dne 29.5 2012

se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4

IČ: 00023001, DIČ: CZ00023001

zastoupená: MUDr. Alešem Hermanem, Ph.D., ředitelem

bank. spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

### **TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn.: B 5803

se sídlem Praha 10, U Záběhlického zámku 233/15

IČ: 25740253, DIČ: CZ25740253,

zastoupená: Ing. Janem Kolářem, předsedou představenstva

bank. spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě:

### **Článek I.**

1. Smluvní strany konstatují, že uzavřely dne 22. 5. 2017 smlouvu o dílo, a to na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „„Stavební úpravy stacionáře - 3. NP, objekt G“, vedené u objednatele pod evidenčním číslem VZMR-PZ-2017-0000155 (dále jen „smlouva“).

### **Článek II.**

2. Smluvní strany se dohodly, že v rámci předmětu plnění nebudou realizovány práce (dále jen „nerealizované práce“) tak, jak jsou tyto nerealizované práce popsány a vyčísleny ve změnových listech ZL 1, 2, 3, 4 a v Rekapitulaci změnových listů v Příloze 1 tohoto dodatku.
3. Dále se strany dohodly nad rámec předmětu plnění na dodatečně realizovaných pracích v důsledku nových požadavků objednatele (dále jen „dodatečné práce“) tak, jak jsou tyto dodatečné práce popsány a vyčísleny ve změnových listech ZL 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 a v Rekapitulaci změnových listů v Příloze 1 tohoto dodatku.
4. Cena za nerealizované práce činí 112.055,00 Kč (slovy: stodvanácttisícpadesátpět korun českých) bez DPH.
5. Cena za řádné a včasné provedení dodatečných prací činí 264.873,00 Kč (slovy: dvěšestšedesátčtyřtisícosmšedesáttři korun českých) bez DPH.
6. Cena (jak je definována ve smlouvě) bude snížena o cenu nerealizovaných prací a navýšena o cenu dodatečných prací.

### **Článek III.**

1. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v plné platnosti a účinnosti a vztahují se v celém rozsahu na tento dodatek.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v Registru smluv v souladu se zák. č. 340/2015 Sb. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

*Příloha č. 1 Rekapitulace změnových listů + Změnové listy č. 1-23*

V Praze dne **31. 07. 2017**

za Institut klinické a experimentální medicíny




MUDr. Aleš Herman Ph.D.  
ředitel



V Praze dne **31. 07. 2017**

za TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s.



Ing. Jan Kolář  
předseda představenstva

**NÁZEV AKCE:** **Stavební úpravy stacionáře - 3.NP, objekt G**

Objekt: **Objekt G**

**OBJEDNATEL:** **Institut klinické a experimentální medicíny**

Sídlo: Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 - Krč

**ZHOTOVITEL:** **TEMO - TELEKOMUNIKACE a.s.**

Sídlo: U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10

**SMLOUVA / OBJ.:** **517/17, ze dne 22.5.2017**

**DODATKY:** ==

**Seznam změnových listů:**

č.	<i>schváleno</i>	<i>název</i>	<i>cena bez dph</i>
1	<input type="checkbox"/>	Záměna zásuvek z bílých na barevné rozlišení	
2	<input type="checkbox"/>	Dveře automatické dvoukřídle	
3	<input type="checkbox"/>	Svítilno - hovorna	
4	<input type="checkbox"/>	LCD monitor 24"	
5	<input type="checkbox"/>	Osvětlení stmívací	
6	<input type="checkbox"/>	Nové dveře dřevěné otočné	
7	<input type="checkbox"/>	Dveře automatické jednokřídle	
8	<input type="checkbox"/>	Kamera v G 3003a	
9	<input type="checkbox"/>	Malba - příplatek tónování	
10	<input type="checkbox"/>	Latexový nátěr	
11	<input type="checkbox"/>	Kolejničky pro zavěšení závěsů	
12	<input type="checkbox"/>	Závěsy	
13	<input type="checkbox"/>	Posunutí výdechů vzduchotechniky	
14	<input type="checkbox"/>	Úpravy pro provedení výstupy stropu	
15	<input type="checkbox"/>	Opravy podhledů	
16	<input type="checkbox"/>	El přístroje	
17	<input type="checkbox"/>	Kabely	
18	<input type="checkbox"/>	Předstěna SDK - hovorna	
19	<input type="checkbox"/>	SDK příčka - hovorna	
20	<input type="checkbox"/>	Zakončovací lišta obkladu	
21	<input type="checkbox"/>	Revizní dvířka	
22	<input type="checkbox"/>	LCD Monitor 32"	
23	<input type="checkbox"/>	Spodní část prosklené příčky G 3003a	
<b>CELKEM ZMĚNOVÉ LISTY</b>			<b>152 818,03 Kč</b>

VÍCEPRÁCE 264 873,03 Kč  
 MĚNĚPRÁCE -112 055,00 Kč

**CENA DLE SOD:** 1 251 333,89 Kč  
**CENA VČ. DOD.:** 1 251 333,89 Kč  
**CENA ZL:** 152 818,03 Kč

**CENA VČ. ZL:** 1 404 151,92 Kč  
**CENA VČ. ZL (vč.DPH):** 1 699 023,82 Kč



Sítě k Vaším službám

## IKEM - Stacionář - 3NP

### VÍCEPRÁCE

m.j. počet m.j. cena za m.j. Cena celkem

#### Osvětlení stmívací - hovorna

15 895,80

Svítilidlo s funkcí stmívání	ks
Montáž svítidla stmívacího	ks
Vypínač stmívací	ks
Montáž vypínače stmívacího	ks
Kabel CHKH-R 3x1,5	m
Kabel CHKH-R 3x2,5	m
Montáž kabelu CHKH-R 3x2,5	m
Montáž kabelu CHKH-R 3x1,5	m

#### Nové dveře dřevěné protihlukové otočné

Vybourání dveřního otvoru + vybourání podlahy a zabetonování odpadu + odpadní trubka	ks
Dveře protihluk plně 800 L,P CPL javor, útlum 35 dB, Masonite	ks
Padací lišta	ks
Klika BB/PZ zámek Garnitura 8002 nerez mat Eurolaton	ks
Zárubeň do přesného zdíva 150/800 L	ks
Osazení zárubně , dozdění otvoru zdívem 150 mm+ začištění dveřního otvoru včetně štukování	ks
Montáž dveřního křídla a kování	ks

#### Dveře automatické jednokřídle

Dveře vnitřní hliníkové plně jednokřídle automaticky vodorovně posuvné před otvorem, celkový rozměr včetně zárubní 1300x2100, dodávka + montáž	ks
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

#### Kamera - vyšetřovna

Vnitřní kamera mini dome compact D/N, 3Mpx, 2 8-12mm, IR 10m,12VDC/PoE	ks
Kamerový držák pro instalaci do stropu s nastavitelnou délkou od 0,5 - 1m, komplet	ks
Patch kabel 1,5m	ks
Oboustranné konektorování kabelu, včetně konektorů kat.6a	kpl
Kabel FTP cat 6a - halogen free	m
Odkrytí podhledu (minerální kostky) po celé délce trasy. uskladnění desek a jejich opětovná montáž	kpl
Stavební přípomocné práce, sekání , bourání, vrtání, dozdění, začištění	kpl
Dokumentace skutečného provedení	bal

#### Malba

Malba - příplatek za tónování	m2
-------------------------------	----

#### Latex

Latex + penetrace - dvojnásobné	m2
---------------------------------	----

#### Kolejničky závěsové

Kolejničky pro zavěšení závěsů okolo postelí, kovová bílá, kotvená do podhledu do tvarů U	ks
-------------------------------------------------------------------------------------------	----

#### Látka závěsová

Závěs z lehké tkaniny, vč. závěs prvků (13 ks)	m2
<b>Úpravy pro provedení výztuhy stropu</b>	
Demontáž VZT pro výztuž stropu	kpl
Demontáž svítidel podhledových	ks
<b>Opravy podhledů</b>	
WC - rastr + desky + montáže	ks
Recepce - nový rastr + demontáž + montáž	ks
<b>Posunutí výdechů klimatizace</b>	
Polotuhé ohebné kruhové potrubí z hliníkového fólie o síle 0,12 mm, falcované vícenásobným zámkem. Poloměr osy ohybu 1,5 nás. průměru, D=125 mm	m
Polotuhé ohebné kruhové potrubí z hliníkového fólie o síle 0,12 mm, falcované vícenásobným zámkem. Poloměr osy ohybu 1,5 nás. průměru, D=160 mm	m
Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek, stáčené z pásů pozinkovaného plechu, spojované pomocí vnitřních a vnějších spojek z pozinkovaného plechu, zakončení potrubí zaslepovacím víčkem, d=125 mm/20% tvar	m
<b>Přístroje</b>	
Zásuvky UPS oranžová + žlutý rámeček s kontrolkou provozu	ks
Diesel zásuvka - zelená+žlutý rámeček	ks
Trojrámeček - bílý	ks
Krabice KU 68 1901	ks
Montáž krabice KU 68	ks
Modulární dvojjzásuvka 2xRJ-45, cat. 6a - vzhled ve schodě se silnoproudem	ks
Montáž zásuvek a rámečků	ks
<b>Kabely</b>	
CHKH-R 3 x 2,5 (rampa + posun monitoru)	m
CHKH-R 3 x 1,5 (rampa)	m
CYKY 3x1,5 (světlo)	m
CYKY 3x2,5 (zásuvka)	m
CYH 2x0,5 (loketní ovladač)	m
FTP kabel (pro 2x data, 1x kamera, posun monitoru)	m
Spojka kabelová do 5x4	ks
Spojování kabelů CYKY	ks
Montáž kabelů	m
<b>Předstěna SDK - hovorna</b>	
Zesílení předstěny UA profily a OSB desky PD 22 mm	m2
Posunutí předstěny	m2
<b>SDK příčka - hovorna</b>	
Oprava SDK příčky po frézování stropu	ks
<b>Lišta obklad</b>	
Ukončovací lišty keram obkladu (nerez profil L)	ks
<b>Revizní dvířka</b>	
Revizní dvířka 15 x 15	ks
Revizní dvířka 300 x 300	ks
<b>Monitor 32"</b>	

Monitor 32" - nový	ks			
<b>Spodní část prosklené příčky G 3003a</b>				
Plná výplň do prosklené příčky v RAL dle rámu příčky	ks			
Montáž plné výplně (včetně demontáže stávající SDK)	ks			
<b>Celkem vícepráce</b>				<b>264 873,03</b>
<b>ODPOČTY</b>				
	<b>m.j.</b>	<b>počet m.j.</b>	<b>cena za m.j.</b>	<b>Cena celkem</b>
<b>Zásuvky</b>				<b>-1 155,00</b>
Zásuvka jednofázová jednoduchá, 230V/16A	ks			
Montáž zásuvek a rámečků	ks			
<b>Dveře automatické dvoukřídlové</b>				
Dveře vnitřní hliníkové prosklené dvoukřídlové, automaticky vodorovně posuvné před otvorem, celkový rozměr včetně zárubní 1300x2100, s bezpečnostním sklem, dodávka + montáž, ozn. D.01	ks			
<b>Svítlidlo - hovorna</b>				
Stropní LED světlo do podhledu 4000 K	ks			
Montáž svítidla	ks			
<b>Monitor 24"</b>				
Monitor 24" - v PD	ks			
<b>Celkem odpočty</b>				<b>-112 055,00</b>
<b>Rozdíl</b>				<b>152 818,03</b>

Filip Kolařík

Ředitel divize 3

TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s.  
U Záběhlického zámku 233/15  
106 00 Praha 10