

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo

**Název zakázky: „Modernizace trati Brno-Přerov, 4.
stavba Nezamyslice – Kojetín“ –
kácení**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem Stavební správy východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 773/1

779 00 Olomouc

Kontaktní zaměstnanci:

- a) ve věcech smluvních: xxx(mimo podpisu smlouvy a dodatků) zaměstnanec Správy železnic, státní organizace, Stavební správa východ, tel.: xxx,
- b) ve věcech technických a hlavní inženýr stavby: xxx, zaměstnanec Správy železnic, státní organizace, Stavební správa východ, tel.: xxx,
- c) stavební dozor: xxx, zaměstnanec Správy železnic, státní organizace, Stavební správa východ, tel.: xxx.

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-6811/2024

číslo jednací: 4514/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

SUBSIPROFIN/ISPROFOND: 5003720017

a

Společnost Progressive založená Smlouvou o společnosti ze dne 15. 10. 2024, jejímiž společníky jsou:

vedoucí společník

T2K Progressive s.r.o.

se sídlem: Nový dvůr 908, 538 03 Heřmanův Městec

IČO: 098 49 009, DIČ: CZ09849009

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

spisová značka C 46993
bank. spojení: xxx
zastoupena: Přemyslem Kuchaříkem, jednatelem

a

společník

VERTICAL LIMIT, spol. s r.o.

se sídlem: Dorných 129/57, Trnitá, 617 00 Brno
IČO: 634 82 037, DIČ: CZ63482037
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
spisová značka C 20978
zastoupena: Mgr. Romanem Těžkým, jednatelem

Korespondenční adresa:

T2K Progressive s.r.o., Nový dvůr 908, 538 03 Heřmanův Městec

Kontaktní zaměstnanci:

- a) ve věcech smluvních: xxx
- b) ve věcech technických: xxx
- c) vedoucí prací: xxx

(dále společně jen jako „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy:

uzavřely tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke smlouvě o dílo na kácení pro účely realizace stavby dráhy „Modernizace trati Brno-Přerov, 4. stavba Nezamyslice – Kojetín“ (dále jen „**Smlouva**“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu stavby (dále jen „ZL“) č. 1 a v souladu s ustanovením článku 5.4 Smlouvy a s využitím analogického postupu dle § 222 zákona č. 134/2006, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím související změně Smluvní ceny takto:

Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 1+ 238.400,00 Kč.

- 1.2 S ohledem na shora uvedenou skutečnost se smluvní strany dohodly na zrušení článku 5.1 Smlouvy a jeho nahrazení tímto novým zněním:

„5.1 Objednatel se zavazuje za řádně provedené plnění zaplatit Zhotoviteli cenu, a to

Cena Díla bez DPH: 2.698.512,00 Kč

Zvýšení Ceny Díla bez DPH dle dodatku č. 1+ 238.400,00 Kč

Cena Díla bez DPH celkem:..... 2.936.912,00 Kč

Slovy: dva milióny devět set třicet šest tisíc devět set dvanáct korun českých.

Cena Díla je uvedena bez DPH. Daň z přidané hodnoty bude účtována za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění), ke dni uskutečnění příslušného zdanitelného plnění.“

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- 2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho Příloha č. 1 je tabulka Rekapitulace ceny dle dodatku č. 1.
- 2.4 Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 2.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

28.4.2025

25.4.2025

.....
Ing. Miroslav Bocák

ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Přemysl Kuchařík

jednatel
T2K Progressive s.r.o.

25.4.2025

.....
Mgr. Roman Těžký

jednatel
VERTICAL LIMIT, spol. s r.o.

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace ceny dle dodatku č. 1

**Rekapitulace ceny dle dodatku č. 1****Stavba: 5003720017 Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba**

Objekt	Popis	Cena bez DPH	vícepráce	Cena Dodatek č. 1
D.2	STAVEBNÍ OBJEKTY	2 698 512,00	238 400,00	2 936 912,00
D.2.4	Ostatní stavební objekty	2 698 512,00	238 400,00	2 936 912,00
SO 50-00-04	Nezamyslice - Kojetín, kácení zeleně a náhradní výsadba	2 698 512,00	238 400,00	2 936 912,00
SO 50-00-04.01	Nezamyslice - Kojetín, kácení zeleně a náhradní výsadba - kácení	2 698 512,00	238 400,00	2 936 912,00