

Veřejná zakázka Na Výstavišti

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo a licenční smlouvě č. 001/TECH/2024/T uzavřené dne 4. 1. 2024

uzavřený podle ustanovení § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Výstaviště Praha, a.s.

se sídlem: Výstaviště 67, Bubeneč, 170 00 Praha 7

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 5231

IČO: 256 49 329

DIČ: CZ25649329

zastoupená: Tomášem Hüblem, předsedou představenstva
Ing. Václavem Novotným, místopředsedou představenstva

(dále jen „Objednatel“)

a

LAPLAN a.s.

se sídlem: Cejl 504/38, Zábrdovice, 602 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 8850

IČO: 292 01 691

DIČ: CZ29201691

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 43-6583110267/0100

Zastoupená: Ing. Bc. Hynkem Dvořáčkem, předsedou správní rady

(dále jen „Zhotovitel“)

tento dodatek ke Smlouvě o dílo a licenční smlouvě č. 001/TECH/2024/T uzavřené dne 4. 1. 2024 ve znění dodatku č. 1 ze dne 7. 10. 2024 (dále jen „dodatek č. 1“)

(dále také jen „dodatek“):

I.

Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 4. 1. 2024 Smlouvu o dílo a licenční smlouvu č. 001/TECH/2024/T, kdy předmětem uvedené smlouvy se stal závazek Zhotovitele spočívající v provedení díla: „**Vypracování projektové dokumentace pro stavební úpravy objektu č. 35 v areálu Holešovické tržnice**“ a dále závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli za řádné a včasné provedení uvedeného Díla Cenu Díla ve výši a způsobem sjednaným v této smlouvě. Předmět Díla je blíže vymezen v čl. 2.3. této Smlouvy (dále jen „**smlouva**“).
- 1.2 V ustanovení čl. 13., odst. 13.6. smlouvy sjednaly smluvní strany možnost provedení změn smlouvy formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních

stran. S ohledem na to smluvní strany tímto dodatkem sjednávají v níže uvedených odstavcích tohoto dodatku změnu smlouvy.

- 1.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že důvody k uzavření tohoto dodatku nemají charakter podstatné změny závazku, ani nepředstavují podstatnou změnu okolností. Tato dohoda není v rozporu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.4 Smluvní strany si tímto vzájemně prohlašují, že jsou připraveny a způsobilé tento dodatek uzavřít, veškerá práva a povinnosti z něj vyplývající převzít a řádně je plnit. Smluvní strany se dále zavazují činnosti dle tohoto dodatku vykonávat v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy a prohlašují, že uzavřením tohoto dodatku ani jeho plněním neporuší žádný závazek vůči třetí straně nebo z obecně závazného právního předpisu nebo jakoukoliv jinou právní povinnost. Pro případ, že by se prohlášení některé smluvní strany uvedené v tomto odstavci ukázalo být nepravdivým nebo neúplným, odpovídá tato smluvní strana druhé smluvní straně za škodu tím vzniklou v plném rozsahu.
- 1.5 Předmětem dodatku je úprava termínu pro provedení Díla, kdy tuto změnu vyvolalo zpoždění vydání některých závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy a stanovisek správců veřejné dopravní a technické infrastruktury. Zpoždění vyvolaly komplikace z technických příčin – problémy s podáním dokumentace přes Portál stavební správy, které nebyly na straně Zhotovitele. Pro odstranění pochybností předmětem tohoto dodatku není úprava Ceny Díla. Smluvní strany se dohodly, s odkazem na odst. 6.3. smlouvy, na změně čl. 6. (**Termíny pro provedení Díla**), odst. 6.1. smlouvy tak, že se ruší a nahrazuje se tímto textem:

„6.1. Zhotovitel provede Dílo s potřebnou péčí v době přiměřené jeho povaze a u níže uvedených Etap provede Dílo v termínech takto:

6.1.1. u Etapy I do 7 kalendářních měsíců od účinnosti této Smlouvy;

6.1.2. u Etapy II do 11 kalendářních měsíců od ukončení Etapy I;

6.1.3. u Etapy III do 4 kalendářních měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení;

6.1.4. u Etapy IV po dobu realizace Stavby, kdy tato Etapa IV bude ukončena v okamžiku řádného dokončení Stavby a jejího předání Objednateli.“

- 1.6 Pro odstranění pochybností uvádějí obě smluvní strany, že tímto dodatkem je v písemné formě zachycena jejich vůle, která vznikla před uplynutím Termínu pro provedení Díla.

II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. V ostatních, tímto dodatkem nedotčených ustanoveních, zůstává smlouva nezměněna.
- 2.2. V případech v tomto dodatku výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů a obchodní zvyklosti. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednaly, že se neuplatní fikce podle ustanovení § 92a odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Strana objednatele obdržela jedno vyhotovení.
- 2.4. Bude-li jakékoliv ustanovení tohoto dodatku shledáno příslušným soudem nebo jiným orgánem neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení považováno za vypuštěné z tohoto dodatku a ostatní ustanovení tohoto dodatku budou

nadále trvat, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu tohoto dodatku. Strany v takovém případě bez zbytečného odkladu uzavřou takové dodatky ke smlouvě, které umožní dosažení výsledku stejného, a pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným ustanovením.

- 2.5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- 2.6. Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha:

- 1) Aktualizovaný harmonogram Zhotovitele

V Praze dne

V Praze dne

.....
Výstaviště Praha, a.s.
Tomáš Hübl
předseda představenstva

.....
LAPLAN a.s.
Ing. Bc. Hynek Dvořáček
předseda správní rady

.....
Výstaviště Praha, a.s.
Ing. Václav Novotný
místopředseda představenstva

[illegible]