

HARMONOGRAM stravovací zařízení Žamberk 2017

	březen			duben				květen				červen				
popis práce	10 týden	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	11.6.	23	
příprava zařízení staveniště																
montáž lešení																
demontáž krytiny,bednění,klempířiny																
bourání komínů,demontáž oken																
vyzdívání komínů																
sanace a reprofilace krovu																
ochranný nátěr krovu																
montáž větrání hřebene,bednění,lacení																
montáž střešní krytiny vč.doplňků																
montáž odvodnění-žlaby,svody																
montáž povlakové krytiny																
montáž střešních oken,vykířů																
hromosvod																
kontrolní prohl.díla za účasti zadavatele																
dokončovací práce,odstranění závad																
demontáž lešení																
likvidace zařízení staveniště																
finální předání stavby																
čerpání finančních prostředků	320 000			859 000				586 000				445 036			2210036	
pozastávka 10%																245 559