

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

„Rozšíření skateparkového hřiště v areálu Baník Sokolov“

objednatel: město Sokolov
se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
zastoupený: Mgr. Petrem Kubisem, starostou
IČ: 00 259 586
DIČ: CZ 00259586

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

zhotovitel: Bonidee MNG s.r.o.
se sídlem: Ostrovského 1190/17, Praha 5, 150 00
IČO: 061 87 366
DIČ: CZ06187366

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 277730

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 07.02.2025:

I.


1. Smluvní strany uzavřely dne 07.02.2025 smlouvu o dílo č. SML/14/2025/ORM (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo v podobě stavby s názvem „Rozšíření skateparkového hřiště v areálu Baník Sokolov“ (dále jen „dílo“) v rámci stejnojmenné veřejné zakázky malého rozsahu jakožto veřejné zakázky na stavební práce.
2. Po uzavření smlouvy o dílo smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle smlouvy o dílo je nezbytné provést některé další práce (tzv. vícepráce), které nejsou předmětem smlouvy o dílo a jejichž podrobný popis je uveden ve změnovém listu č. 1, které tvoří přílohu k tomuto dodatku (dále jen „vícepráce“), a naopak, že není namístě provést některé práce, které předmětem smlouvy o dílo jsou a které jsou uvedeny ve změnovém listu č. 1 tvořícího přílohu k tomuto dodatku (dále jen „méněpráce“).
3. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně rozsahu předmětu díla odpovídající vícepracem a méněpracem a tomu odpovídající dohoda o změně ceny díla podle smlouvy o dílo.

II.

1. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo tak, že rozsah předmětu díla se rozšiřuje o vícepráce a omezuje o méněpráce, a že tedy zhotovitel nad rámec díla provede pro objednatele vícepráce a neprovede méněpráce.
2. S ohledem na změnu rozsahu předmětu díla se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla podle čl. VIII. odst. VIII.4 smlouvy o dílo tak, že cena se zvyšuje o 79 883,32 Kč bez DPH, tj. celková cena díla podle smlouvy o dílo se sjednává ve výši 6 078 760,80 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

III.

1. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv zajistí objednatel.
3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Sokolov usnesením číslo 344/10RM/2025 ze dne 24.04.2025.
4. Nedílnými součástmi tohoto dodatku je příloha č. 1 - změnový list č. 1.
5. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě a je podepsán elektronickými podpisy oprávněnými zástupci smluvních stran. Každá smluvní strana obdrží smlouvu v elektronické formě podepsanou podle předchozí věty.

.....
za objednatel.....
za hotovitele

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
#ODKAZ!

Objekt:
SO 01 - Skatepark

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Bonidee MNG s.r.o., Praha 5, 150 00

IČ: 06187366
DIČ: CZ06187366

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			79 883,32	
DPH	základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
		-2 127,65	21,00%	-446,81
	snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		79 436,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 09-03-24 - ROZŠÍŘENÍ SKATEPARKOVÉHO HŘIŠTĚ V AREÁLU BANÍK SOKOLOV

Objekt: **SO 01 - Skatepark**

Místo:

Zadavatel: 0

Uchazeč: Bonidee MNG s.r.o., Praha 5, 150 00

Datum:

Projektant: 0

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	79 883,32
HSV - Práce a dodávky HSV	79 883,32
1 - Zemní práce	-197 987,65
2 - Základy a zvláštní zakládání	195 270,97
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace	82 600,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
783 - Nátěry	0,00
767 - Konstrukce zámečnické vč. přesunu hmot	0,00
VN - Vedlejší náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 09-03-24 - ROZŠÍŘENÍ SKATEPARKOVÉHO HŘIŠTĚ V AREÁLU BANÍK SOKOLOV

Objekt: **SO 01 - Skatepark**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

79 883,32

DHSVPráce a dodávky HSV

79 883,32

D1Zemní práce

-197 987,65

3D	K	131213701	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	-1,797	986	-1 771,84
4D	K	167111101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-1,797	198	-355,81
10D		122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	140	169	23 660,00
12D		162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	140	468	65 520,00
14D		171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	140	269	37 660,00
15D		171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	140	89	12 460,00
18D		171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-342	980	-335 160,00
D		2	Základy a zvláštní zakládání				195 270,97
19D		2715322.1R	Polštář základu z kameniva hr. drceného 0-63 mm	m3	140	1769	247 660,00
26D		348272213	Ploty z tvárníc betonových plotová zeď na maltu cementovou včetně spárování současně při zdění z tvarovek oboustranně štípaných, dutých přírodních, tloušťka zdiva 195 mm	m2	-15,625	2664	-41 625,00
27D		380316132R	Beton kompletních konstrukcí vodostavební C35/45 tloušťky do 200 mm, beton prostý, vliv prostředí XF3	m3	-1,797	5990	-10 764,03
D		5	Komunikace				82 600,00
31D		21590110.1R	Zhutnění podloží štěrkových vrstev, vibrační deskou	m2	700	118	82 600,00