

HARMONOGRAM - „Oprava izolací kolektorových šachet KŠ231, KŠ232 a KŠ233, kolektor Řepy, 2. stavba“					2025																											
		od	do	dní	květen				červen				červenec				srpen				září				říjen							
1	Oprava izolací KŠ231, KŠ232 a KŠ233, KT Řepy	02.05.2025	29.10.2025	180																												
2	Vstupní jednání + převzetí pracoviště	02.05.2025	02.05.2025	1																												
3	Oprava izolací stropu KŠ231	02.05.2025	29.09.2025	150																												
4	Oprava izolací stropu KŠ232	02.05.2025	29.09.2025	150																												
5	Oprava izolací stropu KŠ233	02.05.2025	29.09.2025	150																												
6	Dokončovací práce	15.10.2025	29.10.2025	14																												
7	Předání díla	29.10.2025	29.10.2025	1																												

Jubosa s.r.o.
Datum: 24.04.25