

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení

Záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení

Název zakázky: „Konverze na 25kV, 50Hz v úseku Říkovice – Hranice na Moravě (mimo)“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-2582/2022

číslo jednací: 631/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5003510029

a

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

se sídlem: Kounicova 688/26, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 44960417 DIČ: CZ44960417

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

spisová značka C 3803

bankovní spojení: xxx

zastoupena: **Ing. Kamilem Chmelou**, jednatelem společnosti

Ing. Radomírem Hanákem, jednatelem společnosti

Ing. Martinem Mrázem, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Kounicova 688/26, 602 00 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **22052/22**

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo na zhotovení záměru projektu a dokumentace pro územní řízení pro zakázku: „Konverze na 25kV, 50Hz v úseku Říkovice – Hranice na Moravě (mimo)“, číslo smlouvy objednatele: E617-S-2582/2022, číslo smlouvy zhotovitele: 22052/22, která nabyla účinnosti dne 12. 9. 2022.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany se na základě žádosti Zhotovitele ze dne 10. 1. 2025 dohodly na změně Díla, a to rozšíření předmětu plnění o úpravy technického řešení, které požaduje Objednatel. Tyto práce si vyžádají navýšení ceny díla o 6 676 200,00 Kč bez DPH a dále prodloužení termínů plnění Díla.

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

- 2.1 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo:

2.1.1 Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

*Cena Díla bez DPH: **55 457 200,00 Kč***

*slovy: **padesát pět milionů čtyři sta padesát sedm tisíc dvě stě korun českých**“*

2.1.2 Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla

V Příloze č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla jsou popsány dodatečné práce dle tohoto dodatku.

Nové znění Přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla - změna dle dodatku č. 2, tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 2 a v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 1 Smlouvy.

2.1.3 Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla

V Příloze č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla došlo k doplnění rozpisu ceny za rozšíření předmětu plnění dle dodatku č. 2.

Nové znění Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla - změna dle dodatku č. 2, tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 2 a v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 4 Smlouvy.

2.1.4 Změna Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění

V Příloze č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění došlo k úpravě termínů realizace Díla.

Nové znění Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění - změna dle dodatku č. 2, tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 2 a v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 5 Smlouvy.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu mohly vzniknout v důsledku změny termínů plnění, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.
- 3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
- 3.4 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 tvoří Přílohy:
- Příloha č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla – změna dle dodatku č. 2
- Příloha č. 4 Smlouvy – Rozpis ceny Díla – změna dle dodatku č. 2
- Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění – změna dle dodatku č. 2

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k tomuto připojují svoje podpisy.

V Praze dne dle el. podpisu
28.4.2025

V Brně dle el. podpisu
14.4.2025

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Kamil Chmela
jednatel společnosti
SUDOP BRNO, spol. s r.o.

PŘÍLOHA Č. 1

Specifikace Díla ve znění dodatku č. 2

Předmětem plnění je zpracování záměru projektu (ZP) a dokumentace pro územní řízení (DUR) stavby dle zadávacích podmínek, zajištění úplné dokladové části pro územní řízení včetně podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a spolupráce při vydání příslušných rozhodnutí až do nabytí jejich právní moci.

Dokumentace pro územní řízení bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a se Směrnicí GR SŽDC č. 11/2006 „Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních“, v platném znění, dle platných předpisů a technických norem a v souladu s Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah. V případě rozdílů mezi vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a Směrnicí č. 11/2006 platí ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Záměr projektu bude zpracován v rozsahu dle Směrnice MD ČR č.V-2/2012, upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, v platném znění.

Součástí zakázky je i zajištění posouzení vlivu záměru na životní prostředí ve smyslu zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Rozšíření předmětu plnění dle dodatku č. 1:

Dopracování Dokumentace pro územní řízení (DUR) do stupně Dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona (DUSL)

DUSL bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 1 vyhlášky č. 583/2020 Sb., kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání společného povolení u staveb dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů.

Dodatečné práce dle dodatku č. 1

- D.1 Zvětšení rozsahu komunikací oproti zadání (na 1088%)
- D.2 Zvětšení rozsahu pozemních objektů oproti zadání (na 390%)
- D.3 Zvětšení rozsahu TV oproti zadání (na 212%)
- D.4 Zvětšení rozsahu kolejového řešení oproti zadání (na 1880%)
- D.5 Rozšíření předmětu díla o přechody kabelů po mostech
- D.6 Rozšíření předmětu díla o přeložky inženýrských sítí
- D.7 Doplnění SFC do TNS Říkovice

Rozšíření předmětu plnění dle dodatku č. 2:

Zpracování návrhu dvou nových trafostanic pro napájení areálu DPOV Přerov za účelem zajištění autonomního napájení areálu ze sítě ČEZd s rezervovaným příkonem 3,5 MW tak, aby areál nadále mohl být provozován v napěťové hladině 3 kV vedle trakčního vedení 25 kV SŽ.

Zpracování návrhu nové trafostanice T4 SŽ, která ustoupí umístění nových trafostanic DPOV. Po provedení stavebně-technického průzkumu je pak přistoupeno k rekonstrukci rozvodu 6 kV pro napájení zabezpečovacích zařízení; vybuduje se nová traťová trafostanice 216 a staniční trafostanice 201A v Prosenicích.

Zpracování variantního plánu organizace výstavby včetně výluk.

PŘÍLOHA Č. 4

Rozpis Ceny Díla ve znění dodatku č. 2

Cena za zpracování **Záměru projektu, Dokumentace pro územní řízení a Dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona** (podle členění na základní a dodatečné služby):

1. Základní služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Záměr projektu (v rozsahu Směrnice č. V – 2/2012 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	hod			
2					
2.1	Zpracování Dokumentace pro územní řízení vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZPT	hod			
2.2	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha G v rozsahu stanovení nákladů stavby a rozpočtů jednotlivých SO a PS dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP	hod			
2.3	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha H v rozsahu dokladové části dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP včetně inženýrské činnosti	hod			
2.4	Zpracování Dokumentace pro územní řízení – příloha I v rozsahu geodetické části dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	ks			
3	Definitivní odevzdání záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	Komplet			
4	Definitivní odevzdání záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	kompleť			
Celkem za základní služby:					34 003 300,- Kč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
5	Zajištění mapových podkladů	Komplet			
6	Geodetické práce	Komplet			
7	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	komplet			
8	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu	hod			
9	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí	hod			
Celkem za dodatečné služby:					4 546 700,00 Kč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Dopracování DUR na DUSL dle dodatku č. 1

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
10	Souhrnné části, dokladová část pro DUSL	hod			
11	Dopracování PBR (dle SM011, příloha P4)	hod			
12	B.8 ZOV (dle SM011, příloha P4)	hod			
13	C.5 Situační výkres záborů (dle SM011, příloha P4)	hod			
14	Dopracování ZZ (dle SM011, příloha P4)	hod			
15	Výpočty pro inž. síť (dle SM011, příloha P4)	hod			
16	IPO (dle SM011, příloha P4)	hod			
17	Pozemní obj., PENB, demolice (dle SM011, příloha P4)	hod			
18	Geodetická dokumentace (dle SM011, příloha P4)	hod			
19	Prohlášení o shodě (dle SM011, příloha P4)	dle VUŽ nebude pro povolení záměru třeba			
20	Dokumentace pro registr subsystémů	dle VUŽ nebude pro povolení záměru třeba			
21	Dokumentace pro posuzování shody	dle VUŽ nebude pro povolení záměru třeba			
22	Bezpečnostní projekty projekční	hod			
Celkem za Dopracování DUR na DUSL:					5 285 830,00

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

4. Rozšíření předmětu plnění dle dodatku č. 1:

23	Zvětšení rozsahu komunikací oproti zadání (na 1088 %)	komplet			
24	Zvětšení rozsahu pozemních objektů oproti zadání (na 390 %)	komplet			
25	Zvětšení rozsahu TV oproti zadání (na 212 %)	komplet			
26	Zvětšení rozsahu kolejového řešení oproti zadání (na 1880 %)	komplet			
27	Rozšíření předmětu díla o přechody kabelů po mostech	komplet			
28	Rozšíření předmětu díla o přeložky inženýrských sítí	komplet			
29	Doplnění SFC do TNS Říkovice	komplet			
Celkem za rozšíření předmětu plnění dle dodatku č. 1:					4 945 170,00

4. Rozšíření předmětu plnění dle dodatku č. 2:

30	Výstavba dvou nových trafostanic DPOV Přerov a související přeložka trafostanice T4	komplet			
31	Úprava rozvodu 6 kV - nové TTS 216, STS 201A a demolice spínací stanice Přerov; včetně úprav souhrnných částí dokumentace a vypracování variantního POV	komplet			
Celkem za rozšíření předmětu plnění dle dodatku č. 2:					6.676.200,00

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

5. Cena Díla

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
55. 457.200,- Kč	11 646 012,- Kč	67 103 212,- Kč
z toho:		
Cena za zpracování Záměru projektu (ZP)		
2.648.800,- Kč	556.248,- Kč	3.205.048,- Kč
Cena za zpracování DUR + DUSL		
52 808 400,- Kč	11 089 764,- Kč	63 898 164,- Kč

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	0,- Kč- (bez fakturace)	0,- Kč
2. Dílčí etapa	385.500,- Kč	466.455,- Kč
3 a. Dílčí etapa	29.037.300,- Kč	35.135.133,- Kč
3 b. Dílčí etapa	3.921.120,- Kč	4.744.555,20 Kč
4. Dílčí etapa	22.113.280,- Kč	26.757.068,80 Kč
Celkem:	55.457.200,- Kč	67.103.212,00 Kč

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram plnění ve znění dodatku č. 2

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 3 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (bez fakturace)	ZP k připomínkám	Předání dokumentace v elektronické podobě Předávací protokol
2. Dílčí etapa	do 6 měsíců od nabytí účinnosti SOD	ZP po připomínkách	Předání dokumentace v elektronické podobě Předávací protokol.
3a. Dílčí etapa	do 30. 11. 2024	DUR + DUSL k připomínkám	Předání dokumentace Předávací protokol
3b. Dílčí etapa	do 15. 5. 2025	Aktualizace dokumentace DUR + DUSL k připomínkám + činnosti dle položek č. 30 a 31 Rozpisu ceny Díla	Předání dokumentace Předávací protokol
4. Dílčí etapa	do 31. 8. 2025	Odevzdání DUR + DUSL po připomínkách, včetně kompletní dokladové části	Předání dokumentace Protokol o provedení Díla
Termín dokončení Díla	předpoklad do 08/2025		