

190/2/2024

Změnový list č. 1 ze dne 22.4.2025

Název stavby:	HAVARIJNÍ výměna 2ks zárubní a 3ks vstupních dveří na WC dívky - 3.ZŠ		
Číslo smluvního vztahu:	548/OI/2025		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
Statutární město Most	Peter Jánoš		
Radniční 1/2, 434 01 Most	██████████ 434 01 Most		
IČO: 002 66 094	IČO: 08000085		
Na základě oznámení projektanta /zhotovitele/ objednatel /provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/ č. 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo . Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/ termín dokončení díla			
Původní řešení dle smluvní dokumentace: Výměna 2ks dveřních zárubní na WC dívky.			
Nové řešení: Výměna 3ks dveřních zárubní na WC dívky.			
Zdůvodnění změny: Při osazování nových dveřních křídel bylo zjištěno, že i třetí zárubeň je poškozená, ve spodní části uvolněná. Původní dveřní křídlo bylo upraveno. Nové dveřní křídlo je oplechované, v antivandal úpravě a již nedovoluje provedení takové úpravy. Bude tedy vyměněn 1ks dveřní zárubně navíc.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	Ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	Ano
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	48 202,00 Kč
Ponížení /navýšení ceny díla bez DPH:	5 991,00 Kč
Nová cena díla bez DPH:	54 193,00 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	Ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 22. 04. 2025

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 22. 04. 2025

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): **Peter Jánoš**

Datum: 22. 04. 2025

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum: 22. 04. 2025

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 22. 04. 2025

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 22. 04. 2025

Stavební rozpočet

Název stavby: Havarijní oprava dveří a zárubní na 3 ZŠ Most dívky

Druh stavby: Havárie - výcepráce

Lokalita: 3 ZŠ Most

JKSO:

Doba výstavby:

Začátek výstavby: 16.04.2025

Konec výstavby:

Datum zpracování: 22.04.2025

Objednatel: Statutární město Most

Projektant:

Zhotovitel: Peter Jánoš

Zpracoval: Peter Jánoš

Č. Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
	62	Úprava povrchů vnější				151,00	527,00	678,00		0,070
1	62242111R00	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatížená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1,7	398,72	150,99	526,84	678,00	0,041	0,070
	64	Výplně otvorů				2 140,00	1 421,00	3 562,00		0,067
2	642944121RT2	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 600 x 1970 x 100 mm	kus	1,0	3 561,60	2 140,34	1 421,26	3 562,00	0,067	0,067
	763	Dřevostavby				0,00	735,00	735,00		0,000
3	763797101R00	Montáž spárování tmelením	m	10,0	73,47	0,00	734,72	735,00	0,000	0,000
	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				6,00	79,00	86,00		0,000
4	938908411R00	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu saponátovým roztokem	m2	1,7	50,40	6,38	79,30	86,00	0,000	0,000
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	178,00	178,00		0,000
5	979100012RA0	Odvoz suti a vyb.hmot do 10 km, vnitřnost. 25 m	t	0,1	1 777,45	0,00	177,75	178,00	0,000	0,000
	H766	Konstrukce truhlářské				0,00	146,00	146,00		0,000
6	998766101R00	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,1	1 456,00	0,00	145,60	146,00	0,000	0,000
	S	Přesuny suti				0,00	609,00	609,00		0,000
7	979095311R00	Naložení a složení vybouraných hmot/konstrukcí	t	0,1	2 385,61	0,00	238,56	239,00	0,000	0,000
8	979999987R00	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a ker.výrobků, kusovost nad 1600 cm2 (170107)	t	0,1	3 696,00	0,00	369,60	370,00	0,000	0,000

Celkové náklady:

5 991,00 Kč