

ZL 01	Změnový list k dodatku č. 2	
Účastník	Jméno a příjmení	Podpis (prezence)
Objednatel:	Mgr. Barbor Kachlová	
Základní umělecká škola, Bohumín – Nový Bohumín, Žižkova 620, příspěvková organizace		
Technický dozor stavebníka:	Lukáš Kačáni	
Lukáš Kačáni		
Autorský dozor:	---	---

Zhotovitel:	Antonín Pospíšil	
Gobi parket s.r.o.		

Označení zakázky (název akce):	„Koncertní sál - oprava podlah a pokládka parket“
Číslo smlouvy:	Smlouva o dílo z 20.12.2024, číslo neuvedeno

Cena za dílo (v Kč)	bez DPH	včetně DPH
Původní smlouva - bez dodatku	870 405,88	1 053 191,11
Hodnota změny v dodatku č. 1 (vícepráce - méněpráce - případné ponížení ze záměny položek)	0,00	0,00
Po uzavření dodatku č. 1	870 405,88	1 053 191,11
Hodnota změny v dodatku č. 2 (vícepráce - méněpráce - případné ponížení ze záměny položek)	89 022,00	107 716,62
Po uzavření dodatku č. 2	959 427,88	1 160 907,73