

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje				
EVIDENCE SMLUV				
HMSK	SML	139/1	2025	
		poř. číslo	rok	dobu plnění
ev. číslo v SSD				

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

I. Smluvní strany

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Zastoupený: brig. gen. Ing. Radimem Kuchařem, ředitelem HZS Moravskoslezského kraje

IČO: 70884561

DIČ: CZ70884561 (není plátce)

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, číslo účtu: 1933881/0710

(dále jen „objednatel“)

a

Rystol technology s.r.o.

Sídlo: Hraniční 125, 747 24 Chuchelná

IČO: 04384199

DIČ: CZ04384199

Zastoupená: 

Bankovní spojení: RAIFFEISENBANK a. s., č. účtu: 7677776777/5500

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vl. 63432

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

- Smluvní strany uzavřely dne 17.03.2025 smlouvu o dílo (ev. č. objednatele HMSK/SML/139/2025), jejímž předmětem je provedení opravy kamerového systému IVC Ostrava-Přívoz (dále jen „smlouva o dílo“).
- V průběhu realizace stavebních prací bylo zjištěno, že není možné využít stávající kabelovou trasu z důvodu její neprůchodnosti, a proto je nutné provést nový výkop a natažení nové chráničky, ve které povede kabeláž. Vzhledem k tomu, že se jedná o práce, které nejsou součástí smlouvy o dílo, dohodly se smluvní strany na provedení dodatečných stavebních prací (víceprací), které jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku. V tomto rozsahu se mění také smlouva o dílo a specifikace díla v této smlouvě uvedena.
- Vzhledem k ceně víceprací specifikovaných v příloze č. 1 tohoto dodatku se mění celková cena díla uvedená v bodu VI. odst. 1 smlouvy o dílo, který nově zní takto:
Cena za provedené dílo podle soupisu prací je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	596 958,80 Kč
DPH 21 %	125 361,35 Kč
Cena včetně DPH	722 320,15 Kč

- Vzhledem k tomu, že provedení prací dle odst. 2 této smlouvy je nezbytné pro úspěšné dokončení díla, avšak jejich potřeba vznikla až v průběhu provádění díla, a proto nejsou zahrnuty v původní smlouvě o dílo, dohodly se smluvní strany na prodloužení termínu

plnění o dobu nezbytnou pro realizaci prací, tj. o 92 dní. V této souvislosti se mění odst. 3 v bodě V. smlouvy o dílo, který nově zní takto:


Stavební práce budou dokončeny a dílo bude předáno objednateli do 31.07.2025.

5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

III. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tento dodatek jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsaný dodatek druhé smluvní straně.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jeho uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou použity pouze pro účely plnění tohoto dodatku a při uveřejnění dodatku budou anonymizovány.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - změnový list č. 1 a soupis víceprací.



Podpisy smluvních stran:




.....
za objednatele:
brig. gen. Ing. Radim Kuchař
ředitel
HZS Moravskoslezského kraje

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	ZL 01	
Identifikace akce: Provedení opravy kamerového systému měření u Integrovaného výjezdového centra Ostrava-Přívoz po zatopení v rozsahu dle soupisu prací v příloze č. 1 této smlouvy.		
Název akce:	IVC Přívoz - provedení opravy kamerového systému	
Číslo akce EDS/SMVS:		
Objednatel:	Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje,	
Zhotovitel:	Rysto technology s.r.o., Hraniční 125, 747 24 Chuchelná	
Projektant:		
Předmět změnového listu: V rámci prací na zakázce byl zjištěn problém při protahování kabeláže částí chrániček položených v zemi, tyto jsou neprůchozí a není možné jimi protáhnout kabeláž nutnou pro zprovoznění části kamerového systému. Z tohoto důvodu bude nutné provést natažení nové chráničky a kabeláž protáhnout touto chráničkou.		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Kabelové vedení položené v zemi		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:		
Původní řešení předpokládalo, že kabeláž nutná k provedení opravy bude protažena ve stávajících kabelových trasách		
Nové řešení:		
Trasa nové chráničky odpovídá původně provedené trase a je navržena tak, aby nebylo nutné zasahovat do nerozebíratelných komunikací a zpevněných ploch provedených v asfaltobetonu. Trasa bude vedena v zemině okolo komunikace v místech ozdobné zeleňe okolo budovy. Dále pod přístupovým chodníkem tvořeným zámkovou dlažbou až ke dveřím vstupu do části MPO, a dále opět rostlou zeminou v zeleni až ke sloupu osvětlení.		
Zdůvodnění změny prováděné v souladu s odst. 6 § 222 ZZVS:		
Změna je prováděna z důvodu dodatečně zjištěných skutečností, které v době zadávání VZ nebyly známy a zadavatel tyto nemohl předpokládat, přitom jejich provedení je pro dokončení původně sjednaného plnění nezbytné, tj. bez provedení nové trasy by nebylo možno část kamerového systému vůbec zprovoznit. Provedení změny si současně vyžádá prodloužení termínu, a to na samotné provedení nově sjednaného plnění a dále prodloužení z důvodu provádění fasády, protože osadit kamery a seřadit je bude možné až po dokončení opravy fasády, čas výkopu a tedy i protažení kabelu a zprovoznění předemných kamer umístěných na sloupu bude možno provést navíc až po odstranění lešení, které nyní brání jeho provedení.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
BEZ VLIVU - nově položená chránička povede v trase původní chráničky		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
ANO		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ANO, 92 dní		
Vliv na kvalitu díla: NE		
Vliv na cenu: ANO		
Původní hodnota díla dle SML č. 139/2025 bez DPH:	564 758,80 Kč	
Měněpráce celkem bez DPH:	0,00 Kč	
Vícepráce celkem bez DPH:	32 200,00 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	32 200,00 Kč	
Hodnota díla po uzavření dodatku ke sml. dle tohoto ZL bez DPH:	596 958,80 Kč	
DPH:	125 361,35 Kč	
Hodnota díla po uzavření dodatku ke sml. dle tohoto ZL vč DPH:	722 320,15 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor stavebníka:

		
Datum:	Datum:	Datum:
	Za investora:	
	ČR – HZS MSK	
		
	Datum:	
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		



Cenová nabídka

Položka	cena bez DPH
Provedení výkopu včetně všech příprav	29 000 Kč
Položení a zabezpečení chráničky včetně materiálu	3 200 Kč
Celková cena bez DPH	32 200 Kč
Celková cena s DPH	38 962 Kč

