



Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo číslo objednatele: 4/24/0037

Evidenční číslo dodatku: DS202401090/1

„Prodloužení splaškové kanalizace – Splaškové kanalizační přípojky II. etapa“

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Čl. 1 SMLUVNÍ STRANY

- 1.1 Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
PSČ, sídlo: 460 59, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I
zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečnickem CSc., primátorem města
ve věcech smluvních: Mgr. Jiřím Šolcem, náměstkem primátora
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
Telefon: 485 243 111
Fax: 485 243 113
bank. spojení: [REDACTED]
ve věcech technických oprávněn k jednání: Bc. Denisa Černá, vedoucí odd. technické správy, pověřená zastupováním funkce vedoucího odboru správy veřejného majetku

(dále jen „objednatel“)

- 1.2 Zhotovitel: **INŽENÝRSKÉ STAVBY MENCL s.r.o.**
PSČ, sídlo: 106 00, Záběhlická 1749/39, Záběhllice, Praha 10
zastoupený: Pavlínou Šimáčkovou, jednatelkou
IČO: 09361545
DIČ: CZ09361545
bank. spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú. 74714719/5500
ve věcech technických oprávněn k jednání: Filip Eichler
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, C 375450

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

Čl. 2 Preambule

- 2.1 Smluvní strany uzavřely dne 5. 4. 2024 Smlouvu o dílo č. 4/24/0037 (dále jen „Smlouva“). Předmětem plnění Smlouvy je umístění veřejných částí splaškových kanalizačních přípojek v ulici Volgogradská, které budou napojeny na zrealizovanou splaškovou kanalizační stoku, a provedení dalších souvisejících stavebních prací, a to v rozsahu specifikovaném v článku 3 Smlouvy. Místem plnění je ulice Volgogradská.

Čl. 3 Předmět dodatku č. 1

- 3.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna níže uvedených ustanovení Smlouvy z důvodů uvedených níže. Změna závazku je realizována v souladu se Směrnicí 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec, konkrétně s bodem 3.17.1 Dodatečné stavební práce, dodávky a služby. Zadavatel může uzavřít s dodavatelem, s nímž uzavřel smlouvu na zakázku v souladu s touto směrnicí, dodatky na dodatečné stavební práce, dodávky či služby bez výběrového řízení pouze, pokud (i) jsou nezbytné pro dokončení původní veřejné zakázky a zároveň není možná změna dodavatele, a to z ekonomických či technických důvodů, nebo (ii) potřeba těchto dodatečných stavebních prací/dodávek/služeb vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a změna dodavatele by způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů. Cenový nárůst těchto dodatečných stavebních prací, dodávek či služeb nesmí překročit při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, 30 % z ceny původní hodnoty závazku.
- 3.2 Při provádění stavebních prací bylo zjištěno, že došlo k degradaci stávajících ocelových podpěr stávajícího zakrytí. Tuto skutečnost nemohl projektant ani zhotovitel předvídat.
- 3.3 Zhotovitel vypracoval a objednatel schválil Změnový list č. 1 tvořící přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1, ve kterém je změna popsána včetně jejího finančního i časového dopadu. Součástí změnového listu je i oceněný výkaz výměr změn. **Vícepráce** jsou vyčísleny v celkové výši **38.675,34 Kč bez DPH**.

Objednatel a Zhotovitel se v důsledku uvedeného dohodli na změně vyčíslení ceny v odst. 5.1 čl. 5 „Cena díla a platební podmínky“ Smlouvy takto:

Původní cena díla dle Smlouvy:

Cena díla bez DPH:	3.973.839,33 Kč
DPH 21%:	834.506,26 Kč
Cena díla včetně DPH:	4.808.345,59 Kč

Nová cena díla dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku č. 1:

Cena díla bez DPH:	4.012.514,67 Kč
DPH 21%:	842.628,08 Kč
Cena díla včetně DPH:	4.855.142,75 Kč

Čl. 4 DOLOŽKY

- 4.1 Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn na webových stránkách Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v tomto dodatku.
- 4.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4.3 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 4.4 Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- 4.5 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění tohoto dodatku poskytnutá před jeho účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností tohoto dodatku, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Čl. 5 Závěrečná ustanovení


- 5.1 Ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
- 5.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 5.3 Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek č. 1 byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.
- 5.4 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.
- 5.5 Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 572/2025 ze dne 15. 4. 2025.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

V Liberci dne 28.4.2025

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC




Mgr. Jiří Šolc

náměstek primátora

V Praze dne 28.4.2025

INŽENÝRSKÉ STAVBY MENCL s.r.o.



Pavlína Šimáčková

jednatelka společnosti

NÁVRH ZMĚNY

číslo: 01/2025

Zhotovitel: INŽENÝRSKÉ STAVBY MENCL s.r.o.

Záběhlická 1749/39, Záběhlce, 106 00 Praha 10

Komu: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
nám. dr. E. Beneše 1/1; Liberec 1

Datum: 3. 4. 2025

Název akce:

Prodloužení splaškové kanalizace – Splaškové kanalizační přípojky II. etapa

Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně
		X		

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: Změnový list ZL I. – příloha č. 1
na jinou část smlouvy:**Popis a zdůvodnění změny:***Při provádění prací bylo zjištěno, že došlo ke zdegradování stávajících ocelových podpěr stávajícího zakrytí, které projektant nemohl předvídat.*

Důvod vícepráce/méně práce / Důvod pro změnu	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti (např. vyhrazená změna závazku ve smlouvě)
				X	

Počet připojených listů výkresů změny: 0

Ocenění změny:**Celkem 38.675,34 Kč + 21% DPH**

Nově navržená změna sjednané ceny díla

4.012.514,67 Kč bez DPHZměna navržené lhůty dokončení díla
(číslem/slovy):

0

kalendářních dnů

Navrhovanou změnou dojde k **navýšení** / snížení rozpočtu o částku: **38.675,34 Kč bez DPH**.Hodnota víceprací podle tohoto Změnového listu činí **38.675,34 Kč bez DPH**, tj. 0,97 % nabídkové ceny

Hodnota méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH.

Navrhovanou změnou dojde / **nedojde** k prodloužení termínu dokončení díla dle SoD.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Zbyněk Mencl

Podpis

Datum

8. 4. 2025

PŘIJETÍ ZMĚNY

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Ing. Petr Hofmann

Podpis

.... Datum

8.4.2025

Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Bc. Denisa Černá

Podpis

.... Datum

8.4.2025

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů.

CELKEM BEZ DPH



