

Dodatek č. 3 SMLOUVY O DÍLO z 30.10.2023

111/2S/2023

na akci: „Novostavba zázemí atletického stadionu Slaný“

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

ČLÁNEK 1 **SMLUVNÍ STRANY**

1.1

Objednatel: Město Slaný

Sídlo: Velvarská 136, 274 01 Slaný

IČO: 00234877

[REDACTED]

[REDACTED]

Zastoupený: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

1.2

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Sídlo: Vysoká Pec 600, 431 59 Vysoká Pec

IČO: 61538213

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

DÍČ: CZ61538213

[REDACTED]

[REDACTED]

Zastoupený: [REDACTED]

ČLÁNEK 2 **PŘEDMĚT DODATKU**

- 2.1 Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo ze dne 30. 10. 2023 a v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 3. Předmětem tohoto dodatku jsou vícepráce a méněpráce na základě změnového listu č. 6 a změna termínu plnění, který tvoří nedílnou přílohu této smlouvy.
- 2.2 Tento dodatek č. 3 mění a nahrazuje znění článku 3. Doba plnění, odstavec 3.1 této smlouvy následovně:

Článek 3

Doba plnění

Nové znění:

3.1 . Zhotovitel zahájí práce na realizaci předmětu díla po podpisu této smlouvy, po převzetí staveniště a písemné výzvě k zahájení stavebních prací. Objednatel se zavazuje, že předá staveniště zhotoviteli na základě písemné výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k převzetí staveniště zhotovitelem, adresované zástupci zhotovitele. Předání staveniště proběhne nejpozději do 5-ti pracovních dní ode dne doručení výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k předání staveniště zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo do 5-ti pracovních dnů od data předání staveniště objednatelem a převzetí staveniště zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat včetně kolaudace ve lhůtě nejdéle do 479 kalendářních dnů ode dne předání staveniště (limitní termín).

2.3 Tento dodatek č. 3 mění a nahrazuje znění článku 5. Cena za dílo, platební podmínky, odstavec 5.1 této smlouvy následovně:

Článek 5 Cena za dílo, platební podmínky

Nové znění:

5.1. Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:

- a. Cena bez DPH 44 190 964,67 Kč (slovy: čtyřicet čtyři milionů sto devadesát tisíc devět set šedesát čtyři korun českých a šedesát sedm haléřů)
- b. DPH 21 % ve výši 9 280 102,58 Kč (slovy: devět milionů dvě stě osmdesát tisíc sto dva korun českých a padesát osm haléřů)
- c. Cena včetně DPH ve výši 53 471 067,25 Kč (slovy: padesát tři milionů čtyři sta sedmdesát jedna korun českých a dvacet pět haléřů)

(dále též „Cena za provedení díla“);

ČLÁNEK 3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
- 3.2. Ostatní náležitosti uzavřené smlouvy o dílo ze dne 30.10.2023 zůstávají beze změny.
- 3.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří jako přílohy této smlouvy:
Příloha č. 1: Změnový list č. 6
Příloha č. 2: Rozpočet změnového listu
- 3.4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 3.5. Objednatel, Město Slaný, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
- 3.6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek může být bez jakýchkoliv omezení zveřejněn na oficiálních webových stránkách objednatele nebo na jeho profilu zadavatele, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.7. Tento dodatek schválila rada města Slaný dne 23. 4. 2025, pod číslem usnesení 09/69/2025/RM.

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Příloha č. 1 Změnový list č. 6

Příloha č. 2 Rozpočet změnového listu

Ve Slaném, dne

Objednatel

Ve Vysoké Peci, dne.....

Zhotovitel

NÁVRH ZMĚNY

identifikace stavby:

SoD ze dne : ZÁZEMÍ ATLETICKÉHO STADIONU SLANÝ
30.10.2023

číslo změny Z

datum : 19.02.2025

(příloha k žádosti o změnu)

Předkládaný návrh úpravy se týká :

dohodnuté ceny

dohodnuté Lhůty ukončení díla

Návrh změny je podložen těmito podklady : rozpočtem jako samostatnou přílohou komentářem jako samostatnou přílohou
Návrh na ocenění změny navazující na dohody stran učiněné v rámci KD.

Navrhovaná změna ceny díla :				
Rozdíl :	přípočet za vícepráce (+) / odpočet za méněpráce (-)	KČ		
viz přílohy :	položkový rozpočet + komentář			4 064 265,25
Původní cena díla (dle předchozího ZL č.	5):			
	Cena díla bez DPH	Kč		
	DPH 21 %	Kč		40 126 699,42
	Cena díla s DPH	Kč		8 426 606,88
				48 553 306,30
Nový návrh ceny díla včetně ZL č.	6 :			
	Cena díla bez DPH	Kč		
	DPH 21 %	Kč		44 190 964,67
	Cena díla s DPH	Kč		9 280 102,58
				53 471 067,25
Navrhovaná změna ceny díla včetně DPH		Kč		53 471 067,25
zvýšení ceny o:	základ:	Kč		4 064 265,25
	DPH 21 % :	Kč		853 495,70
	Cena včetně DPH :	Kč		4 917 760,95
snížení ceny o:	základ:	Kč		
	DPH 21 % :	Kč		
	Cena včetně DPH :	Kč		
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla :				
Původní termín dokončení (dle předchozího ZL č 5) : prodloužení lhůty o : kalendářních dní				
zkrácení lhůty o :			kalendářních dní	13.06.2025 79 0
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla :				31.08.2025

ZL č. 6 Stavební



ODSOUHŁASENÍ ZMĚNY
(na základě "návrhu" o změnu)

identifikace stavby:

ZÁZEMÍ ATLETICKÉHO STADIONU SLANÝ

SoD ze dne :

30.10.2023

číslo změny

datum : 19.02.2025

Určeno pro :

Odesláno / předáno :

projektanta	TDS	zhotovitele	objednatele	jiný

Podepsaní zmocněnci v souladu se "Smlouvou o dílo" potvrzují tuto změnu díla :

Změna je podložena těmito podklady :

rozpočtem jako samostatnou přílohou
komentářem jako samostatnou přílohou

Změna ceny díla:

Rozdíl: přípočet za vícepráce (+) / odpočet za méněpráce (-) Kč 4 064 265,25

viz přílohy : položkový rozpočet + komentář

Původní cena díla (dle předchozího ZL č. 5):

Cena díla bez DPH Kč 40 126

DPH 21 % Kč 8 426

Cena díla s DPH Kč 48 553

Nová cena díla včetně ZL č. 6 :

Cena díla bez DPH Kč44 190

DPH 21 % Kč9 280

Cena díla s DPH Kč53 474

Odsouhlasená NOVÁ cena díla včetně DPH : Kč 53 471 067,25

zvýšení ceny o: základ: Kč 4 064 265,25

DPH 21 % : Kč 853 495,70

Cena včetně DPH : Kč 4 917 760,95

snížení ceny o: základ: Kč 0,00

DPH 21 %: Kč 0,00

Cena včetně DPH : Kč 0,00

Změna lhůty dokončení díla :

Původní termín dokončení (dle předchozího ZL č, 5):

13.06.2025

prodloužení lhůty o :

kalendářních dní

zkrácení lhůty o :

kalendářních dní

Odsouhlasený NOVÝ termín dokončení díla : 31.08.2025

ZL č. 6 Stavební

záměrem objednatele chybou v
dokumentaci zakázky rozdílem
mezi PD a skutečností



Změna byla vyvolána :

ZÁZEMÍ ATLETICKÉHO STADIONU SLANÝ

19.02.2025

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ 1 - 6

ZL č.		SoD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
název		zákl. smlouva	ternní práce, základ	Změny 1.NP	Změny 2.NP	Dešťová kanalizace	Statika 2.NP	Stavební	0	0	0	0
počáteční	Cena díla bez DPH	35 848 130,13	35 848 130,13	36 793 723,46	37 673 532,10	38 377 219,75	38 590 683,82	40 126 699,42				
	DPH 21 %	7 528 107,33	7 528 107,33	7 726 681,93	7 911 441,74	8 059 216,15	8 104 043,60	8 426 606,88				
	Cena díla s DPH	43 376 237,46	43 376 237,46	44 520 405,39	45 584 973,84	46 436 435,90	46 694 727,42	48 553 306,30				
	VP		1 581 843,66	2 026 712,23	3 603 808,03	213 464,07	1 568 804,86	7 291 710,15				
	IMP					0,00						
	Cena díla bez DPH	35 848 130,13	945 593,33	879 808,64	703 687,65	213 464,07	1 536 015,60	4 064 265,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	DPH 21 %	7 528 107,33	198 574,60	184 759,81	147 774,41	44 827,45	322 563,28	853 495,70				
	Cena díla s DPH	43 376 237,46	1 144 167,93	1 064 568,45	851 462,06	258 291,52	1 858 578,88	4 917 760,95				
nová	Cena díla bez DPH	35 848 130,13	36 793 723,46	37 673 532,10	38 377 219,75	38 590 683,82	40 126 699,42	44 190 964,67				
	DPH 21 %	7 528 107,33	7 726 681,93	7 911 441,74	8 059 216,15	8 104 043,60	8 426 606,88	9 280 102,58				
	Cena díla s DPH	43 376 237,46	44 520 405,39	45 584 973,84	46 436 435,90	46 694 727,42	48 553 306,30	53 471 067,25				
	změna v %		2,64	5,09	7,06	7,65	11,94	23,27				
	původní termín dokončení	400 dnů	13.06.2025	13.06.2025	13.06.2025	13.06.2025	13.06.2025	13.06.2025				
	změna - prodloužení změna - zkrácení							79				
	nový termín dokončení	13.06.2025	13.06.2025	13.06.2025	13.06.2025	13.06.2025	13.06.2025	31.08.2025				
ZL se týká	dohodnuté ceny dohodnutého termínu		X	X	X	X	X	X				
	odesláno e-mailem		X	X	X	X	X	X				
	osobně jinak		X									
	důvod záměrem objednatele			X	X		X	X				
	chybou v dokumentaci		X	X		X		X				
	rozdílem mezi PD a skut, jiný		X									
	vystaven	SoD	09.07.2024	05.11.2024	05.11.2024	11.09.2024	31.10.2024	19.02.2025				
	odsouhlasen	30.10.2023	09.07.2024	12.11.2024	12.11.2024	12.11.2024	12.11.2024					

SKUTEČNÝ	
termín PŘEDÁNÍ STAVENÍŠTĚ	09.05.2024
	400 dnů
PŮVODNÍ SMLUVNÍ TERMIN DOKONČENÍ	13.06.2025

31.08.2025|

4 064 265,25

dílčí rozpočet

<u>CELKEM</u>	VP	MP
4 064 265,25	7 291 710,15 ?22;	<90

ZL.č.6 - ROZPOČET - FASÁDA - změna MATERIÁLU a dopočet VÝMĚR	1 108 226,06	3 365 377,01	-2 257 150,95
ZL.č.6 - ROZPOČET - OK severního štítu	184 346,33	184 346,33	0,00
ZL.č.6 - ROZPOČET - komplet ZOTK 1 .NP + 2.NP	677 832,46	850 928,39	-173 095,93
ZL.č.6 - ROZPOČET - stavební - DLAŽBY / PVC	44 695,39	163 101,83	-118 406,44
ZL.č.6 - ROZPOČET - Záchytný systém	-8 007,84	217 129,16	-225 137,00
ZL.č.6 - ROZPOČET - Dveře interiérové	200 175,83	532 456,38	-332 280,55
ZL.č.6 - ROZPOČET - stavební - EXT dveře, okna	166 279,52	287 653,55	-121 374,03
ZL.č.6 - ROZPOČET - FVE 44 kWp	1 519 767,50	1 519 767,50	0,00
ZL.č.6 - ROZPOČET - OZVUČENÍ	170 950,00	170 950,00	0,00

ZL.č.6 - ROZPOČET - FASÁDA - změna MATERIÁLU a dopočet VÝMĚŘ

Objekt: SO 01 - Zázemí atletického stadionu

				1 108 226,06	
PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	J. hmotnost [t] Hmotnost celkem [t]
Náklady soupisu celkem				1 108 226,06	
148	D 712	Povlakové krytiny -		242 228,18	
	KJ712331111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás		31 349,36	
	Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/7U331_11			
150	M 62853000	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS tl 3,6mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu		207210,34	
	VV				
154 K	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m		3 668,48	
	Online F SC	ms://podminky.urs.cz/item/C:			
533	D 762	Konstrukce tesařské - střecha		72 298,40	
	K 762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm		16 420,05	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762341210			
		Doplňková k pojízce:			
		přesun střešiny 62,110 0,10			
		Součet - původní výměra			
		opravená výměra			
		Rozdílová výměra			
535 ;	M 160511093	řezivo jehličnaté boční omlitané š 80-160mm tl 23mm dl 4-6m	1	26 603,35	
536	K 762342522	[MontážJařování]montáž kontralatí přes tepelnou izolaci tloušťky přes 100 mm do 140 mm		-170 931,60	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_Q1/77523*2522	H		
	VV	"počet[délka" 105*2*6.8	H		
	K 762342522R	Montáž lařování kontralatí s použitím systémových dvouzávitových vrutů v množství 3/mb 1 délky 160 mm	1	170 931,60	
537	M 160514114	řezivo jehličnaté lař impregnovaná dl 4 m	1	28 082,62	
	VV				
	K 998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	1	-5 896,58	
538	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998762101			
538a	K 998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m		7 088,96	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena [třem]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	VP	MP
D 762			Konstrukce tesařské - zabetnění čela vazníků (v=0,30 m) po obou stranách stavby								
K	PSV	762341610	I Montáž bednění štítových okapových říms								
535	M	60511093	řezivo jehličnaté boční omlitané š 80-160mm tl 23mm dl 4-6m								
536a	K	762342511	Montáž kontralatí bezpečné izolace								
W											
537	M	60514114	Dvaná dl 4 m								
538a	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu [vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky př s 6 do 12 m								
D 764			Konstrukce klempířské								
548		764121401	Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů drážkováním ze svitků rš 500 mm, sklon střechy do 30° https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01_64121401								
	Online PSC										
	VX/										
	PSV	764111641	drážkováním								
			zesílení montáže pro FVE								
		59244043	hřebík Pz 45								
		713000-S4-13									
549	K	764221411	Úplechování střešních prvků z hliníkového plechu hřebene nevětraného spojením na dvojíto stojatou drážku https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01_764221411								
	Online PSC										
K	PSV	764211614									
550	K	1764222419	joplechování střešních prvků z hliníkového plechu štítu závětrnou lištou rš 800 mm								
	Online PSC										
			součet								

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [GZK]	J, hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	VP	MP
551	K 764222433	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné				-42 852,60				
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_07764222433								
	K PSV 764212662R	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm				35 406,00				
		Lemování ventilačních nástavců z Pz s povrchovou úpravou na skládané krytině D přes 75 do 100 mm								
	K PSV 764212664	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm				97 272,00				
		součet								
	PSV 764316622R	kanalizace ZTI odvětrání radonu součet				12 150,00				
		Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu mechanicky kotvené rš 800 mm								
		https://podminky.urs.r7/item/CS_URS_2023_OI_764224409								
552	K 764224409	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 800 mm				-41 245,20				
	Online PSC									
	VV									
	PSV 764214609	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek(atik)z Pz s povrch úprav rš přes 400 mm				87 291,00				
		součet								
		lupiecnování parapetu z hliníkového plechu rovný celoplošně lepený, BEZ rohu rš 440				10 784,00				
		součet								
553	K 764226444	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm dle tabulky výměr				-66 281,22				
	Online PSC									
	K PSV i 764216604	Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel hranatý rš 330 mm				52 245,00				
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01764521414								
		Žlab podokapní hranatý z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm								
554	j K 1764521414	Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a cel Mík hranatý, rš žlabu/průměr				-122 094,00				
	Online PSC	https://podminky.urs.rz/item/CS_URS_2023_OI776452_1464								
	K TPSV 764511612	Kotlík hranatý pro podokapní žlab z Pz s povrchovou úpravou 330/87 mm				175 140,00				
555	1 K 1764521464					-5 054,00				
	Online PSC									
	K PSV 764511661					19 560,00				
		součet								

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
556	K 764528402	Svod z hliníkového plechu včetně objímk, kolen a odskoků hranatý, o straně 100 mm			-120 840,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764528402					
K	PSV 764518402R	Hranatý svod atypický včetně objímk, kolen, odskoků z Pz plechu s povrchovou úpravou o straně			119 735,00
		střecha - dle původního			1
		střecha schodiště = 2*6			1
		balkony =6*3			1
557	K 764528412	Svod z hliníkového plechu včetně objímk, kolen a odskoků hranatý, o straně s čistícím otvorem, o straně 400 mm			-10 678,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734528412					
558	K 998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m			-8 923,29
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764101					
K	PSV 998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m			10182,26
D 713 Izolace tepelné (stěny)					
162	K 1713132311	Montáž tepelné izolace stěn do roštu jednosměrného svislého výšky do 6 m			22 036,12
ZL.č.3		"pohled P1 plocha -otvory" 226,25- (1,5*0,56*2+2*0,56*3+2,7*0,56*2+1,5*0,56+2,76*0,56+2,06*0,56+1,8*0,56*2+1,4*0,56+2*0,56)			
		"pohled P2 plocha -otvory" 260,61-(2*0,56*2+1,4*0,56*2+2,3*2,78*6+2,7*0,56*2+1,5*0,56*4+1,6*0,1			
		Součet - původní výměra opravená výměra Rozdílová výměra			
MPS V 63148161 deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád A=0,034-0,035 tl 100mm					
"skladba W3 nová""skladba W3 nová" na podélných zdech tl.100 mm (= část původně p.č. 163 - tl.60mm): "pohled P1 plocha -otvory" 226,25- (1,5*0,56*2+2*0,56*3+2,7*0,56*2+1,5*0,56+2,76*0,56+2,06*0,56+1,8*0,56*2+1,4*0,56+2*0,56) "pohled P2 plocha -otvory" 260,61-(2*0,56*2+1,4*0,56*2+2,3*2,78*6+2,7*0,56*2+1,5*0,56*4+1,6*0,1 Součet - původní výměra opravená výměra Rozdílová výměra 131,80*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"					
URS K 998713102 Presun hmot pro izolace tepelné od 6 do 12 m					
D 766 Konstrukce truhlářské					
561	K 766416213	Montáž obložení stěn panely obkladovými plochy přes 5 m2 z měkkého dřeva, plochy přes 1.50 m2			-124 244,61
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766416213 "skladba W3" "pohled P1 plocha -otvory" 226,25-					

		"pohled P3 plocha -otvory" 28,15 "pohled P4 plocha -otvory" 28,15-(1,25*2,22*4) Součet
vv		
vv		

J. hmotnost	Hmotnost
[t]	celkem [t]
0,00152	0,06088

VP	MP
----	----

PČ Typ Kód

Popis

Montáž obložení **stěn** panely obkladovými plochy přes 5 m2 z měkkého dřeva, plochy přes 1,50 m2 dle tabulky výměr

562 |

řezivo jehličnaté boční omítané š 80-160mm tl 23mm dl 3-3,5m

Součet

řezivo jehličnaté boční omítané š 80-160mm tl 23mm dl 3-3,5m

563 K i

Online

W

VV

Montáž provětrávané fasády z dřevěných profilů podkladového roštu dvojitého pro svislé **profily**

[https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01 766417513](https://podminky.urs.cz/item/CS%20URS%2023%2001%20766417513).

"skladba W3"

"lat 60x40

Montáž provětrávané fasády z dřevěných profilů podkladového roštu dvojitého pro svislé profily

jih = 0 **mezisoučet 2.NP Součet**

564	M	60514114	řezivo jehličnaté lat' impregnovaná dl 4 m
	VV		"skladba W3"
			Součet
		60514114	řezivo jehličnaté lat' impregnovaná dl 4 m

ZL.č.3	PSV	767491011	Montáž konzol roštu fasád do zdiva nebo lehčeného betonu tvaru "L" pro uchycení svislého profilu roštu počet konzol na ploše fasády W3 - konzol na m2 ZL č.3
			počet konzol "L" CELKEM
M	PSV	15441064	konzola nosného roštu L100 pozink počet konzol "L" CELKEM*1,1

,766417523 Montáž provětrávaných přesahů – je fasády z dřevěných profilů difúzní paropropustné fólie s lepenými

VP	MP
----	----

11 149,75Strana 7 z 7

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	VP	MP
vv		"plocha" 6,4*3,74 "-otvory" -(4*3) Součet							
	767415122	Montáž vnějšího obkladu skládaného pláště plechem tvarovaným výšky budovy přes 6 do 12 m, uchyceným šroubováním					631 195,20		
				553,68					
	620 M V9420820	plech Al hladký přírodní eloxovaný tl 0,8mm tabule					-120 149,75		
				958,13					
		ri rov o i J. i rcz.ivoouuoouot . y piecn OA i pozmk LI. piecnu U,J mm dle tabulky výměr 553,68*1,133 *Přepočtené koeficientem množství					198 333,31		
621									
	0051902 URS	Alupalubka, tloušťka plechu 1.0 mm, šířka 140 mm, délka 3000 mm z Al plechu							
622	K 767415193	Montáž vnějšího obkladu skládaného pláště Příplatek k cenám za vyřezání otvoru v plechu plochy přes 0,50 m2					-12 433,60		
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS-URS-2023-01-974-1-1>							
	767415193	Montáž vnějšího obkladu skládaného pláště Příplatek k cenám za vyřezání otvoru v plechu plochy přes 0,50 m2 dle tabulky výměr					15 542,00		
638	K 998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					-3 776,39		
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS-URS-2023-01-998767-1-01							
	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m t					4 616,30		

12.12.2024

425,648

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 111–118

B19	K	Montáž vnějšího obkladu střešního pláště plechem varovaným váleky budovy	m2	559,8551
		Online PBC		
	VV	Léna/Sedláčnicka/aziz/mTS UNIS 2017 011667415122		
	VV	3"		
	VV			
	VV			
	VV			
	VV			
	VV			
	VV			
	VV	"pohled jzén"		
	VV			
	VV			
	VV			

STŘECHA

		<u> dl š ks (plocha</u>
střecha	plech	63.46 3.4 2 431,53
		<u> PLOCHA PLECHU 431,53'</u>

OTVORY, špalety a parapety - 1.NP (vnější v dřevěném obkladu)

	příloha	dl	v	ks	plocha
--	---------	----	---	----	--------

[illegible][illegible][illegible]

1.NP	dřevo		
			204;69
	plech	<u>PLOCHA DŘEVA 204.69</u>	
		<u>plocha špalet</u>	13,04

[illegible][illegible]

parapet plechový s nosem délka
[šířka] ks | mb T m2

KZS	3 ze 3	21,35	73,96%
-----	--------	-------	--------

Indikator	Skor	Bobot	Nilai
1. Kemampuan Berpikir Kritis	100	1	100
2. Kemampuan Berpikir Kreatif	100	1	100
3. Kemampuan Berpikir Komputasi	100	1	100
4. Kemampuan Berpikir Logis	100	1	100
5. Kemampuan Berpikir Matematis	100	1	100
6. Kemampuan Berpikir Rasio	100	1	100
7. Kemampuan Berpikir Sistematis	100	1	100
8. Kemampuan Berpikir Analitis	100	1	100
9. Kemampuan Berpikir Kuantitatif	100	1	100
10. Kemampuan Berpikir Kualitatif	100	1	100
11. Kemampuan Berpikir Komprehensif	100	1	100
12. Kemampuan Berpikir Holistik	100	1	100
13. Kemampuan Berpikir Integratif	100	1	100
14. Kemampuan Berpikir Sistemik	100	1	100
15. Kemampuan Berpikir Komprehensif Holistik Integratif Sistemik	100	1	100
Jumlah	1500	15	1500
Rata-rata	100	1	100
Standar Deviasi	28,95	101,28	

KZS

33,32

1.NP	sever	KZS	1 ze 1	
				28,25

[illegible]

okna
dveře

	ks	mb	m2
PARAPETY			

plech

ZL.č.6 - ROZPOČET - OK severního štítu
Objekt: SO 01 - Zázemí atletického stadionu

1 PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

184 346,33

D 767

Konstrukce zámečnické

175 288,07

OK dle dodatku PO - statika OK 4 sokcp						
			ks	rozměr	hmot / mb	plocha / mb
označení v PD statika z 10.12.2024					kg/mb	m2/mb
B55	RD 20					0,031
B58	IPE 200					
B59	IPE 200					
B60	IPE 200					
B61	IPE 200					
B62	IPE 200					
B63	IPE 200					
B64	IPE 220					
B65	UPE 200					
B66	UPE 200					
B67						
B68	UPE 180					
B69	UPE 180					
B73	RD 20					
B74	UPE 160					
B75	UPE 160					
B76	UPE 160					
B77	UPE 160					
B78	UPE 160					
plech patní	P12					
plech montážní	P12					
lepená kotva R16	P12					

1 454,67076

48,05858

	OK dle dodatku PD - statika OK 4 sekce		
K HSV	153851131	Ztužující ocelová táhla D do 20 mm	23 520,00
	B 55	RD 20	
	B 73	RD 20	
		Součet	

OK dle dodatku PD - statika OK 4 sekce		
K PSV 767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	
	plech patní	P12
	plech montážní	P12
		Součet
K PSV 767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 50 kg	
	B65	UPE200
	B66	UPE 200
	B74	UPE 160
	B78	UPE160
		Součet

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
K	PSV	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 50 do 100 kg	.	M	■)	47 646,92
		B 58	IPE 200				
		B59	IPE 200				
		B60	IPE 200				
		B61	IPE 200				
		B62	IPE 200				
		B63	IPE 200				
		B68	IPE 200				
		B69	IPE 200				
		B75	IPE 200				
		B76	IPE 200				
		B77	IPE 200				
			UPE 180				
			UPE180				
			UPE 160				
K PSV 767995116		Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 100 do 250 kg				6 067,11	
B64		IPE					
OK dle dodatku PD - statika OK 4 sekce							
50	M	13010752	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 200				10 933,66
		B58	IPE 200				
		B59	IPE 200				
		B60	IPE 200				
		B61	IPE 200				
		B62	IPE 200				
		B63	IPE 200				
			IPE 200 Součet				
51	M	13010938	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 200				1 597,43
		B65	UPE 200				
		B66	UPE 200 Součet				
M	tfSyj	13010754	ocel profilová jakost S235JR (11375) průřez IPE 220				5 474,80
		B64	IPE 220				
			Součet				
A4	^SV	13010934	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 160				20 998,74
		B74	UPE 160				
		B78	UPE 160				
		B75	UPE 160				
		B76	UPE 160				
		B77	UPE 160				
			UPE 160 Součet				
M	HSV	13010936	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 180				4 916,00
		B68	UPE 180				
		B69	UPE 180 Součet				
M	HSV	13611232	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 12mm tabule				237,20
		plech patní	P12				
		plech montážní	P12				
			Součet				

VP	MP
----	----

PČ Typ Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

VP

MP

ZL.č.6 - ROZPOČET - komplet ZOTK 1.NP + 2.NP

Objekt: SO 01 - Zázemí atletického stadionu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem	Jed. hmotn.	Hmotnost celkem [t]	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem							677 832,46				
			nová OKNA ve 2.NP - pro přívod vzduchu				91 332,76				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				26 226,75				
129		971038591	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek dutých tvárnic nebo příčkovek, velikosti plochy do 1 m2, tl. přes 150 mm				3 310,75				
	vv										
ZL3		317168054	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 23 Lmm, délky 1750								
			Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 23 mm,				5 800,00				
48		317168059	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 23 mm, délky 3000 mm				13 908,00				
	vv										
D	997		Přesun suti				11 043,99				
134	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace probudovy a haly výšky přes 6 do 9 m				2 736,51				
135	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdáleno do 1 km				986,38				
136	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdáleno Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km suť*19 Přepočtené koeficientem množství				813,76				
137	vv										
	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního ; demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04				O CA"? O A 6 507,34				
		vc7 * O 1 OVw 1									
D	998		Přesun hmot				525,43				
138	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 pro budovy výšky do 6 m				525,43				
D	766		Konstrukce truhlářské okna a parapety				47 680,62				
569	K	766622125	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do dřevění konstrukce, výšky do 1,5 m				4 905,55				
			~~~~~vodní sou								
nabídka	- příloha		okno Z1 BEZ ele. otvíracího mechanismu pro ZOTK				5 282,00				
nabídka	- příloha		okno Z2 BEZ ele. otvíracího mechanismu pro ZOTK				6 942,00				
nabídka	- příloha		okno Z3 BEZ ele. otvíracího mechanismu pro ZOTK				20 142,00				
nabídka	- příloha		okno Z12 BEZ ele. otvíracího mechanismu pro ZOTK				13 510,00				
570	M	161140052	okno Z12 původní - plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1 m2 do v 1,5m				-9 503,04				
	vv		"O12"1,6*0,6*2								

677 832,46

VP

MP

PČ Typ

Kód

Popis

596 K 766694116

Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm

VV

VV

Součet

597 | M 1 60794103R

parapet plastový komůrkový vnitřní š. do 300mm  
přes 10 %

998766101

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná  
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 764

553 K 764226444

Konstrukce klempířské - parapety vnější

Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm

pozice Z1 = 1*(1.4)

558 K 998764101

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná  
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

SVĚTLÍKY - pro odvod vzduchu

D 763  
K PSV 763164757Konstrukce suché výstavby - tubusy od světlíků

|SDK obklad kci uzavřeného tvaru š přes 1,6 m desky 2xDF 12^

540 K 763111741

Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze  
sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany

541 M [28329274

Výloje PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2 plocha*1,1235

*Přepočtené koeficientem množství

542 K [763111751

Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě

VV

547a K 998763302

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých,  
cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná  
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky od 6 do 12 m

D 713

Izolace tepelné ( stěny)

162 J K 713132311

Montáž tepelné izolace stěn do roštu jednosměrného svislého výšky do 6 m

tubus od světlíku = 5*(2*(1.40+0.80)*0.9)

M PSV63148161

Izdeska tepelné izolační minerální provětrávaných fasád A=0,034-0,035 tl 100mm  
plocha*1,05 *Přepočtené koeficientem množstvíURS ' K 998713102 Přesun hmot pro izolace tepelné od 6 do 12 m

MJ	Množství	J.cena	Cena celkem	Jed. hmotn.	Hmotnost celkem [t]	J. suť [t]	Suť Celkem [t]	VP	MP
			1 496,44						
			4 699,16						
			206,51						
			5 855,97						
			5 826,92						
			29,05						
			37 300,59						
			26 799,87						
			23 400,00						
			726,84						
			486,16						
			1 515,06						
			671,81						
			10 500,72						
			3 310,56						
			6 382,53						
			807,63						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem	Jed. hmotn.	Hmotnost celkem [t]	J. suť [t]	Suť Celkem [t]	VP	MP
ZAŘÍZENÍ PRO ODVOD TEPLA A KOUŘE -( ZOTK )- původní řešení													
D 767													
617	K	767316310	Montáž světlíků bodových do 1 m2										
618	M	1900110253. R											
638	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m										
IMHIM ZAŘÍZENÍ PRO ODVOD TEPLA A KOUŘE - ( ZOTK ) - NOVÉ řešení							712 792,00						
STRESNI SVĚTLÍKY FK Plastics 160 roz. 800 x 1250							241 782,00						
I SDS 3 - 800 -1 ( Světlíkový mechanismus ) SDS 3 - FK Plastics díl A SDS 3 - FK Plastics díl C							241 782,00						
POHONY PŘÍVODNÍCH OKEN 2.NP CDC-0252-0500-1 -ACB M2-R (el .pohon 24V) CDC-0252-0500-1-ACB S1-L (el.pohon 24V ) CDC-0252-0600-1 -ACB M2-R (el .pohon 24V) CDC-0252-0600-1-ACB S1-L (el.pohon 24V) BS-CDC-PI01-M-VFI ( konzole pohonu ) CELKEM							96 789,60						
ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA CPS-M1-060-0206-B-WD ( 2linky / 6 skupin bez panelu ) Akku Typ 6 (12V, 26 Ah ) RT 45/R bezpečnostní tlačítko SD-0 371 optický detektor kouře CELKEM							118 353,60						
POHONY OKEN schodiště 1.NP - přívod CDC-0252-0800-1-ACB M2-R (el.pohon 24V) CDC-0252-0800-1 -ACB S1-L (el.pohon 24V )  BS-CDC-PAO-M-VSH ( sada konzolí, montáž na rám okna, otvírání ven, bez pístu ) BS-CDC-PAO-M-VSH- WG ( sada konzolí, montáž na rám okna, otvírání ven, bez pístu ) CELKEM							43 737,60						
POHONY OKEN schodiště 2 NP - odťah CDC-0252-0800-1 -ACB M2-R (el.pohon 24V ) CDC-0252-0800-1-ACB S1-L (el.pohon 24V ) BS-CDC-PA01-M-VFO ( konzole pohonu ) CELKEM							35 629,20						
DODAVKA CELKEM							536 292,00						
MONTÁŽ a DOPRAVA CELKU Montáž na kabelovou připravenost ( kabelové rozvody nejsou součástí nabídky ) Vyzkoušení, zprovoznění, dokldová část, CELKEM							176 500,00						
MONTÁŽ CELKEM							176 500,00						
ELEKTROINSTALACE - kabely - Samostatný rozpočet													

ZL.č.6 - ROZPOČET ■ stavební - DLAŽBY / PVC  
Objekt: SO 01 - Zázemí atletického stadionu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
Náklady soupisu celkem							44 695,39

J. hmot. celkem JtL

53 545,120,83158

- Mi
- VV

"1.02" 3,78
- VV

"1.08" 8,01
- VV

"1.09" 5,8
- V V

"1.11" 4,99
- V V

"1.12" 1,69
- VV

"1.13" 1,69
- VV

"1.14" 4,99
- VV

"1.16" 5,75
- VV

"1.17" 1,61
- W

"1.18" 5,88
- V V

"1.19" 1,71
- VV

"1.23" 8,37
- VV

"1.24" 5,81
- VV

"1.26" 4,99
- VV

"1.27" 1,82
- VV

"1.28" 1,82
- VV

"1.29" 4,99
- VV

"1.31" 3,45
- VV

"1.34" 6,26
- VV

"1.35" 1,01
- VV

"1.36" 1,01

- VV

změna

"2.01" 2,94
- VV

změna

"2.03" 2,95
- změna

schodiště podesta = 10*5 = 50 ks => 50*(0.3*0,3)

Součet změny13,5

VÝMĚRY dlažby SCHODIŠTĚ

schodiště nášlapy 17*5 = 85 ks => 85*0,3*0,3  
schodiště podstupnice 17*5 = 85 ks => 85*0,3*0,3

schodiště nášlapy 4*5 = 20 ks => 20*0,3*0,3 světlá  
schodiště podstupnice 4*5 = 20 ks => 20*0,3*0,3 světlá

	VV		dlažba PODLAH
641	K	771574266	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické <u>zatížení</u> protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 22 do 25 ks/m2
K	PSV	771574516	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem přes 9 do 12 ks/m2
(88,370+13,560) = 101,93			
642	M	59761406	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2

88,37*1,1*Přepočtené koeficientem množství  
[dlažba keramická slinutá protiskluzná RAKO TAURUS GRANIT 30*30 TAA34065 antracit <12 ks/m2

scnoaiste podstupnice;s =>  
Součet

-58 766,05

76 447,50

-50 790,66

62 581,39 |

dlažba keramická slinutá protiskluzná RAKO TAURUS GRANIT 30*30 TAA34078 siera <12 ks/m2 schodiště  
podstupnice (barevné rozlišení) 1,8*1,1 = 1,98

1 034,55 |

K	PSV	771274313	dlažba SCHODIŠTĚ Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických hladkých lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem š přes 250 do 300 mm 21*1,3
K	PSV	771274332	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických hladkých lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem v přes 150 do 200 mm 21*1,3

11 111,10

5 951,40

dlažba keramická slinutá protiskluzná RAKO TAURUS GRANIT 30*30 TCA34065 antracit SCHODOVKA

17*5=85*1,1=93 ks => 93*0,3*0,3

dlažba keramická slinutá protiskluzná RAKO TAURUS GRANIT 30*30 TCA34078 siera SCHODOVKA barevné rozlišení  
(4 stupně ) 4*5=20*1,1=22 ks = 22*0,3*0,3

4 373,33

1 034,55~\

645	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
-----	---	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

568,01

D 776		Podlahy povlakové	
649	K	776222111	Montáž podlahovin z PVC lepením 2-složkovým lepidlem (do vlhkých prostor) z pásů

-8 849,73

-2 676,780 |

Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01776222111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01776222111</a>	
W	"1.01"	53,83	
vv	"1.03"	4,02	
vv	"1.04"	7,57	
vv	"1.05"	6,25	
w	"1.06"	16,18	
	"1.07"	28,69	
vv	"1.10"	17,09	
	"1.15"	12,98	
v_v	"1.20"	5,17	
w	"1.21"	17,62	
	"1.22"	28,84	
	"1.25"	17,09	
w	"1.30"	17,16	
v_v	"1.32"	3,52	
W	"1.37"	14,4	
	"2.01"	6,12	
vv	"2.03"	2,94	
w	Součet		
650 M 128412285. R		1PVCzátléžové 3,0 kg/m2 tl. 2 mm, otěruvzdornost PEI V, protiskluz R10, součinitel proti tření >0,5	
		výměra*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	
657	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

-6 154,010 |

-18,94

Objekt:

Objekt:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
Náklady soupisu celkem							-8 007,84
D 767 Konstrukce zámečnické							
629	K	767881141	Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvicím vedením do železobetonu mechanickými kotvami				-65 360,00
630	M	TSL-300-H1016	Kotvicí bod TSL-300-H1016				-95 430,42
631	M	TSL-400-BE3	Kotvicí bod TSL-400-BE3				-24 891,36
632	K	767881161	Montáž záchytného systému proti pádu nástavců určených k upevnění na sloupky nebo body v systému poddajného kotvicího vedení montáž lana uchycení lana k nástavcům				-3 971,00
633	M	TSL L8	Nerezové lano TSL-L8				-22 098,64
634	M	TSL NAPd	Napínací koncovka TSL-NAP8				-10 779,94
635	M	TSL KPd	Pevná koncovka TSL-KP8				-2 605,64
Nové řešení							217 129,16
URS	PSV	1767881144	Montáž bodů záchytného systému do ocelových profilů svorníky				27 900,00
URS	HSV	70921427	kotvicí bod koncový na úsecích s nerezovým lanem pro falcované střechy pro vzdálenosti drážek 420-660mm				19 560,00
URS	HSV	70921430	kotvicí bod mezilehlý na úsecích s nerezovým lanem pro falcované střechy				47 200,00
		70921430R	samostatný kotvicí bod SMF pro falcované střechy do sklonu 15 st.				29 500,00
			kotvy na zaklapávací fale				2 940,00
			5*2+8*4				
633	M	TSL L8	Nerezové lano TSL-Ld				10 236,87
			Polyamidové lano				
634	M	TSL NAPd	Napínací koncovka TSL-NAP8				5 389,97
635	M	TSL KPd	Pevná koncovka TSL-KPd				1 302,82
			EC-VF-EA nerezový koncový S tlumič				1 302,82
632	K	767881161	Montáž záchytného systému proti pádu nástavců určených k upevnění na sloupky nebo body v systému poddajného kotvicího vedení montáž lana uchycení lana k nástavcům				43 681,00
631a	M	TSL-400-BE3.R	Kotvicí bod TSL-400-BE3				12 445,68
629	K	767881141	Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvicím vedením do železobetonu mechanickými kotvami				8 170,00
URS HZSHZS4212							7 500,00

ZL.Č.6 - ROZPOČET ■ Dveře interiérové

Objekt: SO 01 - Zázemí atletického stadionu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
Náklady soupisu celkem							200 175,83

D 766 Konstrukce truhlářské

DVEŘE vnitřní bez POŽÁRNÍ ODOLNOSTI

1

MM

6 586	M	61162087	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plně 900x1970-2100mm	1
VV			"D06"7	
URS HSV MSN.0027337.URS			dveře interiérové jednokřídle Plně, DTD, CPL premium, 90x197	
			pozice ( viz příloha ) 6,7,8,9,10,11,12,26	

-33 117,00	I
33 679,68	

7 582	M	61162074	dveře jednokřídle voštinové povrch laminátový plně 800x1970-21 00mm	1
VV			"DO?" 13	
M PSV MSN.0027336.URS			dveře interiérové jednokřídle plně, DTD, CPL premium, 80x197	
			pozice ( viz příloha ) 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25	

-36 679,50	
54 596,36	

8 587	M	61162081	dveře jednokřídle voštinové povrch laminátový částečně prosklené 900x1970-2100mm	1
VV			"D08"2	
M HSV MSN.0027507.URS			dveře interiérové Jednokřídle zasklené 3/4z PTP, CPL deluxe, 90x197	
			pozice ( viz příloha )	27

-9 576,00	
5 730,45	

9 584	M	61162073	dveře jednokřídle voštinové povrch laminátový plně 700x1970-2100mm	1
VV			"D09"8	
M HSV SPL.0028809.URS			dveře Elegant CPL laminát standard 10 70/197	
			pozice ( viz příloha ) 28,29,30,31,32,33,34,35,36	

-22 420,00	1
42 923,16	

10 583	M	61162Q80.R	dveře jednokřídle voštinové povrch laminátový částečně prosklené 800x2200mm	1
VV			plastové do EXT 2D10"2	
606 I M 61140502			dveře jednokřídle plastové bílé prosklené max rozměru otvoru 2,42m2	
W			"P02"n 9*1 97*1	1
607 K 766641161			Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu zdvojených do zdivá dvoukřídlových bez nadsvětlíku	

-7 980,00	
2 213,50	

581 K 766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm			
585 K 766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm			
I K PSV 766660001	Montáž dveřních křídel otvíracích jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně			
			pozice ( viz příloha ) 17,18,19,20,21,22	
K I PSV 766660171	Montáž dveřních křídel otvíracích jednokřídlových š do 0,8 m do obl >ve zárubně			1
			pozice ( viz příloha ) 13,14,15,16,23,24,25,28,29,30,31,32,33,34,35,36	

-19 053,20	
-8 096,85	
14 080,00	

K PSV 766660172	Montáž dveřních křídel otvíracích jednokřídlových š přes 0,8 m do bložkové zárubně			
			pozice ( viz příloha ) 6,7,8,9,10,11,12,26,27	

8 451,00

M PSV ELP.WMSWP016	LGL 60x400 přírodní elox			
M PSV ELD.WMSWP017	LGL 80x400 přírodní elox			
			pozice ( viz příloha ) 29,30,31,33,34,35,36 => 7*1 par=7 ks	
				1 029,00
				0,00
				2 494,94

510	K	751398021	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2
			Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2 celkem 2 ks ( m.č. 1.20-1.32 )
511	M	42972454	mřížka stěnová uzavřená dvouřadá kovová úhel lamel 15° 400x100mm
			mřížka stěnová uzavřená dvouřadá kovová úhel lamel 15° 400x100mm celkem 2 ks

296,21
1 481,05

					DVEŘE	vnitřní	-	S	PROTIPŮŽÁRNÍ	ODOLNOST		
3	593	M	VV	61162120.R	dveře	dvoukřídle	dřevotřískové	povrch	laminátový	částečně	prosklené	1200x2020mm
M.J PSV 61165314					dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plně 900x1970-2100mm, 3/3 prosklené							
					pozice	(		viz		příloha	)	1,2

913,00
-41 325,00
27 550,00

4	589	M	61165314	vv	dveře	jednokřídle	dřevotřískové	protipožární	EI	(EW)	30	D3	povrch	laminátový	plně	900x1970-2100mm
		M	PSV 61165314		dveře	jednokřídle	dřevotřískové	protipožární	EI	(EW)	30	D3	povrch	laminátový	plně	900x1970-2100mm
					pozice					viz			příloha			3,4

-13 281,00
13 880,00

5	590	M	61162098	dveře	jednokřídle	dřevotřískové	protipožární	EI	(EW)	30	D3	povrch	laminátový	plně	800x1970-2100mm
			VV												
		M	PSV 61162098	dveře	jednokřídle	dřevotřískové	protipožární	EI	(EW)	30	D3	povrch	laminátový	plně	800x1970-2100mm
				pozice		(viz			příloha				)		5.39

-6 422,00
13 400,00

111	<a href="#">591</a>	M	61162098.R vv	dveře jednokřídle	dřevotřískové	protipožární EI (EW)	30	D3	povrch laminátový plně	800x1970-2100mm
		M	PSV 61165314	pozice	(viz	příloha	)			37,38

-12 844,00
13 880,00

592	K	766660031	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožár
588	K	766660022	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně rotipožárních
	K	PSV 766660181	Montáž dveřních křidel otevíravých jednokřídlových š do 0,8 m požární do obložkové zárubně
			pozice (viz příloha ) 5,37,38,39
	K	PSV 766660182	Montáž dveřních křidel otevíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně
			pozice (viz příloha ) 1,2,3,4

-5 215,50
-8 122,50
5 920,00
6 760,00

594	J<	766660717	Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou
			Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou
			pozice (viz příloha ) 1,2,3,4,5,37,38,39 => 8 ks

1 368,00

595	M	154917250	samozavírač dveří hydraulicky
			samozavírač dveří hydraulický
			pozice ( viz příloha ) 1,2,3,4,5,37,38,39 => 8 ks

6 365,00

D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	
107	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křidel na
108	M	55331567	zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 160-200mm rozměru 800/1970, 2100mm
109	M	55331568	zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 160-200mm rozměru 900/1970, 2100mm
110	M	55331764	zárubeň dvoukřídla ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 160-200mm rozměru 1250/1970, 2100mm
111	M	55331487	zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 160-200mm rozměru 700/1970, 2100mm
112	M	55331486	zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm
113	M	55331488	zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm

-17 024,00
-10 117,50
-6 745,00
-10 830,00



ZÁRUBNĚ - obložkové - nové řešení bez požární odolnosti

URS	PSV	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm
			pozice ( viz příloha ) 14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,29,30,31,32,33,34,35,36 => 20 ks
URS	PSV	766682112	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny přes 170 do 350 mm
			pozice ( viz příloha ) 6,7,8,9,10,11,12,13,23,27,28 => 11 ks
URS	HSV	61182307	zárubeň jednokřídla obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm
			pozice ( viz příloha ) 14,15,16,24,25,26,29,30,31,32,33,34,35,36 => 14 ks
URS	HSV	61182308	zárubeň jednokřídla obložková s laminátovým povrchem tl stěny 160-250mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm
			pozice ( viz příloha ) 6,7,8,9,10,11,12,13,23,27,28 => 11 ks
URS	IHSV	55331437	; zárubeň jednokřídla ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm .rozměru 800/1970, 2100mm
			pozice ( viz příloha ) 22 => 1 ks
URS	HSV	55331441	zárubeň jednokřídla ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 160-200mm rozměru 700/1970, 2100mm
			pozice ( viz příloha ) 17,18,19,20,21 => 5 ks

			ZÁRUBNĚ - obložkové - nové řešení s požární odolností
URS	PSV	766682211	Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm
			pozice ( viz příloha ) 3,4,39 => 3 ks
URS	HSV	61182318	zárubeň jednokřídla obložková s laminátovým povrchem a protipožární úpravou tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm
			pozice ( viz příloha ) 3,4,39 => 3 ks
URS	PSV	766682212	Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl stěny přes 170 do 350 mm
			pozice ( viz příloha ) 1,2,5,37,38 => 5 ks
URS	HSV	61182320	zárubeň jednokřídla obložková s laminátovým povrchem a protipožární úpravou tl stěny 260-350mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm
			pozice ( viz příloha ) 1,2,5,37,38 => 5 ks

182 250,00
30 600,00
19 030,00
58 380,00
49 280,00
4 010,00
20 950,00
6 210,00
18 030,00
12 050,00
33 300,00

		Záručení			Křídlo			P+D			Zámek		Kování																		
pozice	NP	m.č.	m.č.	obložka	materiál	zavazek	ocel	L	P	barva	materiál	prosklení	mlžka	P+D	partika	modifikace	stavec	WC	FAB	KI / KI	metlo	poř									
03	1	01	05	270	1970, dřevěná obložka antracit	155	1970, ocelová obložka ( NENI součástí dod.	900	900	antracit	DTD deska, CPL 02 mm ( antracit ), polodrážka	3/3	EI 15 DP3 C2 EI 15 DP3 C2 EI 30 DP3 C2 EI 15 DP3 C2 EI 15 DP3 C2	ANO	ANO	ANO	integrovaný v lístě samozavírače	FAB	FAB	ano		1									
04	1	01	20	145				900	900			pině						FAB	FAB	ano		2									
05	1	01	03	145				900	900			pině						FAB	FAB	ano		3									
06	1	01	04	270				800	900			pině						FAB	FAB	ano		4									
06	1	06	07	270	1970, dřevěná obložka antracit	155		800				pině	400/80 400/80 400/80 400/80 400/80 400/80 400/80 400/80 400/80 400/80	BEZ požární odolnosti	ANO	ANO	integrovaný v lístě samozavírače	FAB	FAB	ano		5									
06	1	06	10	205				900	900			pině						FAB	FAB	ano		6									
06	1	21	30	205				900	900			pině						FAB	FAB	ano		7									
06	1	06	15	205				900	900			pině						FAB	FAB	ano		8									
06	1	20	34	215				900	900			pině						FAB	FAB	ano		9									
06	1	21	25	205				900	900			pině						FAB	FAB	ano		10									
06	1	21	22	270				900	900			pině						FAB	FAB	ano		11									
06	1	05	16	215				1970, dřevěná obložka antracit	155			800							pině	400/80 400/80 400/80 400/80 400/80 400/80 400/80 400/80 400/80 400/80	BEZ požární odolnosti	ANO	ANO	integrovaný v lístě samozavírače	FAB	FAB	ano		12		
07	1	07	09	155								800						800	pině						FAB	FAB	ano		13		
07	1	18	35	145								800						800	pině						FAB	FAB	ano		14		
07	1	01	02	155	800	800						pině	FAB	FAB	ano		15														
07	1	14	15	ne	800	800						pině	FAB	FAB	ano		16														
07	1	23	24	ne	800	800						pině	FAB	FAB	ano		17														
07	1	25	26	ne	800	800						pině	FAB	FAB	ano		18														
07	1	06	09	ne	800	800						pině	FAB	FAB	ano		19														
07	1	10	11	ne	800	800						pině	FAB	FAB	ano		20														
07	1	29	30	ne	800	800						pině	FAB	FAB	ano		21														
07	1	05	18	215	1970, dřevěná obložka antracit	155		800				pině	400/80 400/80 400/80 400/80 400/80 400/80 400/80 400/80 400/80 400/80	BEZ požární odolnosti	ANO	ANO	integrovaný v lístě samozavírače	FAB	FAB	ano		22									
07	1	16	38	145				800	800			pině						FAB	FAB	ano		23									
07	1	22	24	155				800	800			pině						FAB	FAB	ano		24									
07	1	01	02	155				800	800			pině						FAB	FAB	ano		25									
07	1	05	06	205				800	800			pině						FAB	FAB	ano		26									
07	1	01	31	270				700	700			pině						FAB	FAB	ano		27									
07	1	13	15	155				700	700			pině						FAB	FAB	ano		28									
07	1	18	19	155				700	700			pině						FAB	FAB	ano		29									
07	1	25	27	155				700	700			pině						FAB	FAB	ano		30									
07	1	01	01a	145				700	700			pině						FAB	FAB	ano		31									
07	1	10	12	155	1970, dřevěná obložka antracit	155						pině	400/80 400/80 400/80 400/80 400/80 400/80 400/80 400/80 400/80 400/80	BEZ požární odolnosti	ANO	ANO	integrovaný v lístě samozavírače	WC	WC	ano		32									
07	1	16	17	155								pině						WC	WC	ano		33									
07	1	18	30	155								pině						WC	WC	ano		34									
07	1	28	30	155								pině						WC	WC	ano		35									
07	1	31	31	180								pině						WC	WC	ano		36									
07	1	01	04	270				900	900			pině						WC	WC	ano		37									
07	1	01	04	270				900	900			pině						WC	WC	ano		38									
07	1	01	03	145				700	700			pině						WC	WC	ano		39									

ZL.č.6 - ROZPOČET - stavební - EXT dveře, okna

Objekt: SO 01 - Zázemí atletického stadionu

PČ	Typ	Kód	Popis
Náklady soupisu celkem			
	D	766	Konstrukce truhlářské
			OKNO 010 - v severním štítu (změna materiálu - statické důvody ) <i>okno</i>
			<i>plastové s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m "O10" 4,9*2,3</i>
	M	PSV 55341005	<i>lokno Al s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m</i>

MJ	Množství	J.cena	Cena celkem	VP	MP
			166279,52		
			51 740,57		
			-36 616,23		
			88 356,80		

VSTUPNÍ DVEŘE D01 ( změna rozměru a			i elektrického zá
607	K	766641161	Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu zdvojených do zdívá dvoukřídlových bez nadsvětlení
	K	PSV 766660451	Montáž vchodových dveří včetně rámu dvoukřídlových bez nadsvětlení do zdívá
608	M	161140511	dveře dvoukřídle plastové s dekorem prosklené max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2
			"D01" 2,2*2,3
			dveře dvoukřídle plastové s dekorem prosklené max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2
			"D01" 1,9*2,3
M PSV 54926014			zámek mechanický samozamykací dvoubodový úzký srovnatelný v URS : zámek elektromotorický samozamykací panikový dvoubodový hluboký
URS PSV 54978009			konkrétní specifikace:

63 094,95	
-2 213,50	
4 180,00	
-71 624,30	
61 857,35	
-6 220,00	#
25 922 Kč	
15 192 Kč	
2 516 Kč	
1662 Kč	
8950 Kč	
1485 Kč	
560 Kč	
850 Kč	
257 Kč	
7860 Kč,	
65254 Kč	

NY452IPENZ	FUHR Autotronic 834P panik, typ 4, U24/45/92/9x2170mm/levý ven, funkce B
MPW85PVCLXSET	Závěrová lišta - kom pletní set pasivního křídla
NZSV0849	Spojka autotronic
NZK83007	Spínač rám
NZT0057	Na pájecí zdroj
NZ80118B	Kabel
PP02	Kabelová průchodka v nerez vaničce, 365mm
	Cylindrická bezpečnostní vložka G330,46/51 s funkcí volného běhu spojky (volný palec)
4916/101	Čtyřhran dělený, 80x80mm, N9mm
824512.46	Klika/klika s překrytím D116, EN179, NI, N9 mm

URS URS	VRN 045002000	Kompletační a koordinační činnost
	HZS HZS2122	Hodinová zúčtovací sazba truhlář odborný
	HZS HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný

6 525,40  
4 080,00  
1 256,00

606 M 161140502 <i>dvře jednokřídle plastové bílé nrosglené max rozměru otvoru 2 42m2</i>			I
VV "D02"0,9*1,97*2			
605 K	766641131	Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu zdvojených do zdivá jednokřídlových bez   nadsvětlíku	
K PSV	766660411	Montáž vchodových dveří včetně rámu jednokřídlových bez nadsvětlíku do zdivá	

-3 306,00

7 580,00

M PSV 54914123		
konkrétní specifikace:		
MY452IPENJ	FUHR Autosafe 833P panik, typ 4, U24/45/92/9x2170mm/levý ven, funkce B	
RL59629ZALX	Závěrová lišta 1870-2170	
RFZ833234	Magnet typ 4	
	Cylindrická bezpečnostní vložka G330,46/51 s funkcí volného běhu spojky (volný palec)	
4916/101	Čtyřhran dělený, 80x80mm, N9mm	
824512.46	Klika/klika s překrytím D116, EN179, NI, N9 mm	
URS	VRN 045002000	Kompletační a koordinační činnost
URS	HZS HZS2122	Hodinová zúčtovací sazba truhlář odborný

27 066 Kč  
3 000 Kč  
300 Kč  
1700 Kč  
514 Kč 7  
860 Kč  
40440 Kč  
4 044,00  
4 080,00

**ZL.č.6 - ROZPOČET - FVE 44 kWp**Objekt: **SO 01 - Zázemí atletického stadionu**

1 519 768

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
----	-----	-----	-------	----	----------	--------	-------------

**Náklady soupisu celkem**

			FVE 44 kWp - dodávka				1 519 768
D	9		Dodávka				■ 934 032
			JikoSolar JKM55M-72HL4-V				■ 280
			Konstrukce pro upevnění na šikmou střechu				■ 10 300
			Střídač SolarEdge 50K-MC4				■ 158
			Optimizer SolarEde SJ 200-1M4MBV				< 148
			Rozvaděč přepětové ochrany				■ 162
			Nabíjecí stanice SolarEde 22kW,				■ 1 43
			Sloupek pro - Nabíjecí stanice SolarEde 22kW, + stavební				■ 36
							■
D	9		Montáž				1 538 460
			AC kabeláž				■ 58
			DC kabeláž				1 68
			Montážní materiál (spojky, příchytky, husí krky,...) + emergency button				■ 104
							910
			Instalace a nastavení				■ 149
			Plošina				■ 19
			Stavební připravenost				■ 26 000
			Doprava				■ 9
			Autorizované spuštění + revize				■ 71
			bez vyřízení dotace				■ 0
			Projekční práce				■ 31
							■
D	9		Ostatní				■
			Enwitec tlačítko nouzového zastavení pro protipožární spínač				■ 7
			Úprava elektroměrového místa ( pokud bude)				■ 32
			úprava domovního rozvaděče				■ 0
D	9		Ostatní				[ 7 280
			Karta RFID SolarEde				M 7

1 519 768

VP

MP

**ZL.č.6 - ROZPOČET - OZVUČENÍ****[ 170 950 ]**

Objekt:

SO 01 - Zázemí atletického stadionu

LPČ	Položka	Poznámky	MJ   Množství	J.cena	Cena celkem
Náklady soupisu celkem					170 950
1	JPA1308IP rozhlasová IP ústředna s inteligentním řízením 2 line + 3 mic vstupy, 3 zóny, 300 W, priorita, přehrávač MP3, SD + USB čtečka, FM tuner, Bluetooth, audio modul pro gongy a hlášení, IR dálkové ovládání, technologie Smart Audio: WiFi, LAN, internetová rádia, přehrávání z lokální sítě, z internetu, smartphonu, tabletu, počítače, DLNA, AirPlay, UpnP, Spotify, Tune-In, I-Heart Radio, Napster, Deezer; technologie IP Audio: LAN vstup, vysoký komfort softwaru- mp3 playlisty, internetová rádia, časový plánovač, zachytávání zvukové karty, automatizace, centralizovaná správa médií a uživatelů, serverové řešení, vysoká účinnost, kvalitní zvuk. Oba systémy: Smart Audio + IP Audio!				37 037,00
2	PA 600 přepážkový mikrofon s přehrávačem hlášení - Stručný popis: gong, priorita, audio modul pro 6 hlášení, upload hlášení přes USB jako Mp3 soubory, programovatelné chování, Line-in vstup, logický výstup aktivity, indikace, nastavení hlasitosti vstupu, mikrofonu i hlášení odděleně, kardioidní směrová char.				6 084,00
3	RPT110 podhledový reproduktor - Stručný popis: plastový, dvoupásmový, 15 W /100 V, 86 dB, 50 - 20 000 Hz, magnetický rámeček, Ø 248 mm, Mica membrána, hedvábná kalota, výhybka, rychlozatahova-cí klapky				25 220,00
4	ARS 491 reprosoustava - Stručný popis: luxusní, 10 W /100 V, 91 dB, 100 - 15 000 Hz, plastová				5 616,00
5	MBD 832 bezdrátový mikrofon diverzitní ruční, 2kanálový do racku - Stručný popis: diverzitní, UHF, IR zpětný přenos, automatické nalazení i spárování, možnost ladění ze 100 frekvencí, dosah 100 m, kompresor, expander, šumová brána, auto umlčení, squelch, smíchaný i separátní audio výstupy, elektrodynamická vložka, kovový transportní kufr				16 575,00
6	WA 601RB bezdrátový systém pro exkurze a tlumočení - vysílač - Stručný popis: vysílač, UHF, PLL, dosah 100 m, 96 kanálů, také pro multijazyčný nebo několikaskupinový provoz, digitální ladění, s náhlavním mikrofonom, AUX vstup pro tablet, počítač nebo smartphone, doba provozu až 14 h				NEBUDE
7	Drobný instalační materiál - police, držáky .....				4 550,00
					55 052,05

Montáže			Jednotka	Množství	Jed. cena	Cena
Kód	Položka	Poznámky				
1	Materiál pro kabelové trasy - JYSTY, chráničky	cca 240 m - tři okruhy				
2	Pokládka kabeláže, sekání, sádrování, osazení repro	cca 96 hod				
3	Oživení, programování, školení	cca 34 hod				
4	Doprava					
						75 868,00