



Článek 1. Předmět dodatku

1.1. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu plnění díla.

Článek 2. Předmět plnění

2.1. Předmět plnění díla se mění ve smyslu víceprací a méněprací uvedených ve změnovém listu a změnovém rozpočtu, které jsou přílohou tohoto dodatku.

Změny byly provedeny na základě skutečného stavu odhalených konstrukcí a postupu prací. Jedná se o úpravu a zpřesnění prováděných prací, objemů, výměr a délek jednotlivých prvků, včetně jejich úprav, doplnění a nezbytných návazností na stávající stavbu.

Článek 3. Doba provádění díla

3.1. Shora uvedená změna díla nemá vliv na termín dokončení díla.

Článek 4. Cena díla

4.1. Původní cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena v odst. 4.1. smlouvy ve výši:

2 541 485 Kč bez DPH, tj. 3 075 197 Kč včetně DPH.

Režim DPH je uplatněn v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů („zákon o DPH“). DPH při sazbě 21 % činí celkem 533 712 Kč.

4.2. Změna ceny díla:

Celková cena víceprací dle tohoto dodatku: 112 709 Kč bez DPH.

Celková cena méněprací dle tohoto dodatku: 114 521 Kč bez DPH.

Celková cena díla dle tohoto dodatku se **snižuje o: 1 812 Kč bez DPH, tj. 2 193 Kč včetně DPH.**

4.3. Z důvodů shora uvedených se celková cena díla uvedená odst. 4.1. smlouvy, DPH uvedené v odst. 4.2. smlouvy dílo mění takto:

Cena díla činí 2 539 673 Kč bez DPH, tj. 3 073 004 Kč včetně DPH.

Režim DPH je uplatněn v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů („zákon o DPH“). DPH při sazbě 21 % činí celkem 533 331 Kč.

Článek 5. Ostatní a závěrečná ustanovení

5.1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti a nezměněné.

5.2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.

5.3. Tento dodatek je podepsán všemi smluvními stranami elektronicky.

5.4. Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.



5.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku SOD v registru smluv zajistí město Říčany.

Příloha: změnový list a změnový rozpočet

V Říčanech

Ing. David Michalička
Digitálně podepsal
Ing. David Michalička
Datum: 2025.04.23
14:14:00 +02'00'

za objednatele

Ing. David Michalička
starosta města Říčany

V Říčanech

Tomáš Rajtora
Digitálně podepsal
Tomáš Rajtora
Datum: 2025.04.28
15:52:12 +02'00'

za zhotovitele

Ing. arch. Tomáš Rajtora, jednatel

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: Rekonstrukce interiéru Infocentra Říčany

Číslo projektu:

Objednatel: Město Říčany
Masarykovo náměstí 53/40
251 01 Říčany
IČ: 00240702

Správce stavby (TDI): LNConsult s.r.o.
U hřiště 250
250 83 Škvorec
IČ: 29136504

Zhotovitel: Myconstruction s.r.o.
Na Spojce 610/6
101 00 Praha 10
IČ: 24266566

Pořadové číslo změnového listu na stavbě:1.....

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:	ODSOUHLASENO	☒
	ODSOUHLASENO S PODMÍNKOU	☐
	ZAMÍTNUTO	☐

Změna se týká těchto SO, PS: Infocentrum – stavební práce

Změnu požaduje: Objednatel/Zhotovitel

- na základě čeho: postupu prací na stavbě

Stručný popis změny: Na základě skutečně odhalených konstrukcí a postupu prací byl zpracován tento změnový list, který narovnává prováděné práce, objemy, výměry a délky prvků, včetně jejich úprav a doplnění.

Změna projednána - posouzena kým (jméno, organizace):

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace:

ANO

☐

NE

☒

Časový dopad na stavbu:

ANO

☐

NE

☒

Cena stavby dle smlouvy o dílo bez DPH:

2 541 485,00 Kč

Náklady na změnu dle ZL č. 01 bez DPH:

- 1 812,00 Kč

Cena stavby po změně dle ZL č. 01 bez DPH:

2 539 673,00 Kč

Souhrnná cena změněných SO, PS v Kč bez DPH :

SO,PS	Cena ve smlouvě o dílo	Včetně dodatků	Více práce	Méně práce	Cena po změně
PD	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	60 000,00 Kč
Infocentrum	2 481 485,00 Kč	2 481 485,00 Kč	112 709,00 Kč	114 521,00 Kč	2 479 673,00 Kč
Total/ Celkem	2 541 485,00 Kč	2 541 485,00 Kč	112 709,00 Kč	114 521,00 Kč	2 539 673,00 Kč

1/ Návrh změny vypracoval (Zhotovitel):

Jméno: TOMÁŠ RAJTOŘA

Datum: Podpis (razítko)



2/ Stanovisko Města Říčany (Objednatele):

Doporučuji


☒

Nedoporučuji

☐

Jméno: ING. JANA PRÁVSKÁ

Datum: Podpis (razítko)



3/ Stanovisko Správce stavby (TDS):

Doporučuji

☒


Nedoporučuji

☐

Jméno: ING. NEJEČEK

Datum: Podpis (razítko)

LNG
UJHS 22
IČ: 291361



Přílohy: Změnový rozpočet

