

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Č. j.: 7202/2025-SŽ-OŘ PLZ-SPS

Název veřejné zakázky: Kdyně ON – oprava výpravní budovy
Číslo původní Smlouvy: E654-S-5468/2023

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 2

Změna se týká těchto SO, PS:

SO 06 – Venkovní plochy, ZBV č. 1

Iniciátor změny: Správa železnic, OŘ Plzeň

Předběžný souhlas (kdy/kým): 19. 03. 2025, NPI OŘ Plzeň XXX

Stručný popis změny:

SO 06 Venkovní úpravy

Z důvodu zjištění na místě větší plochy opravovaných zpevněných ploch, byly provedeny zemní práce, podkladní vrstvy jednotlivých konstrukcí, zpevněné plochy z betonových dlaždic, asfaltobetonu a obrubníků, vše nad rámec jednotlivých položek uvedených v rozpočtu. O všech těchto pracích rozhodl technický dozor stavebníka (TDS).

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Podrobný popis změny

Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek

Příloha č. 3: Předběžný souhlas

Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH): 10 199 367,06 Kč.

Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí 301 369,98 Kč, tj. 2,95 % z ceny dle SOD.

Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí 0 Kč, tj. 0 % z ceny dle SOD.

Celkem saldo z předkládaného ZL činí 2,95 % z ceny dle SOD.

ZBV je: ☒ bez dopadu do podrobného harmonogramu,
☐ s dopadem do dílčího termínu/milníku podrobného harmonogramu,
☐ s dopadem do konečného termínu dokončení díla.

Reklamáce příslušné části Projektové dokumentace: ANO ☐ NE ☒

Navržený způsob zatřídění víceprací: § 222/5

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) ☐ z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
- b) ☐ z rozdílu mezi předpokládanou hodnotou zakázky v posledním stádiu přípravy a smluvní hodnotou zakázky
- c) ☐ z rezervy stavby
- d) ☒ ze schváleného limitu nákladů Plánu příslušného OŘ pro daný rok

Název veřejné zakázky:
Finanční vyjádření změny v Kč:

ZL č. 2

PS, SO	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně	N/K
SO 01	XXX	0,00	0,00	XXX	N
SO 02	XXX	0,00	0,00	XXX	N
SO 03	XXX	0,00	0,00	XXX	N
SO 04	XXX	0,00	0,00	XXX	N
SO 05	XXX	0,00	0,00	XXX	N
SO 06	XXX	301 369,98	0,00	XXX	N
SO 07	XXX	0,00	0,00	XXX	N
Celkem	10 749 289,72	301 369,98	0,00	11 050 659,70	N

Celkem kofinancovatelných
nákladů:

0,00 Kč

Celkem nekofinancovatelných
nákladů:

301 369,98 Kč

1) Zhotovitel: XXX, GJW a.s.,

Datum: 17. 04. 2025

Podpis

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: XXX

Datum: 17. 04. 2025

Podpis

4) Stanovisko právníka OŘ:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: XXX

Datum: 22. 04. 2025

Podpis

5) Stanovisko přednosty odborné správy:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: XXX

Datum: 22. 04. 2025

Podpis

6) Stanovisko NPI:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: XXX

Datum: 22. 04. 2025

Podpis

7) Stanovisko ředitele OŘ:

Schvaluji ☒

Neschvaluji ☐

Jméno: Ing. Radek Makovec

Datum: 24. 04. 2025

Podpis