

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
„Oprava víceúčelového hřiště Souběžná“**

*uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění
(dále též „OZ“), zejména ustanoveními § 2586 a následujícími:*

Číslo smlouvy objednatele: 05240600302/1

I. Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Brno
Sídlo:	Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Adresa pro doručování:	Úřad městské části Brno-Židenice, Gajdošova 7, 615 00, Brno
IČ:	44992785
DIČ:	CZ44992785
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Zastoupený:	Ing. Petr Kunc, starosta MČ Brno-Židenice

Oprávnění jednat za objednatele ve věcech:

a) *organizačně-právních:* Mgr. Pavel Šlesinger, vedoucí Správního oddělení OPI
tel.: 548 426 186, e-mail: slesinger@zidenice.brno.cz

b) *technických:* Mgr. Michal Ibrmajer, vedoucí OMDŽ
tel.: 548 426 116, e-mail: ibrmajer@zidenice.brno.cz

a další objednatelem písemně pověřené osoby.

Zhotovitel:	4soft, s.r.o
Sídlo:	Krkonošská 625, Šumburk nad Desnou, 468 41 Tanvald
Adresa pro doručování:	Krkonošská 625, Šumburk nad Desnou, 468 41 Tanvald
IČ:	28703324
DIČ:	CZ28703324
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Zastoupený:	Mgr. Dušan Šmíd – jednatel Mgr. Michal Kubín – jednatel

Oprávnění jednat za zhotovitele ve věcech:

a) *organizačně-právních:* Mgr. Dušan Šmíd – jednatel
Mgr. Michal Kubín – jednatel
kontakt (telefon a e-mail) tel.: 733 538 528, e-mail: info@4soft.cz
tel.: 604 213 630, e-mail: info@4soft.cz

b) *technických:* Ing. Radko Prouza, koordinátor staveb
kontakt (telefon a e-mail): tel.: 737 154 150, e-mail: info@4soft.cz

Čl. 1 Dodatku

Preambule

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo č. 05240600302 ze dne 13.11.2024 (dále jen „**Smlouva**“). Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je skutečnost, že jsou potřebné další stavební úpravy zjištěné v průběhu výstavby, které jsou nutné k zajištění plynulého vsakování hřiště. Naopak, některé stavební práce není nutné realizovat. Na základě uvedených skutečností vznikla potřeba prodloužení termínu k dokončení díla do 06.05.2025. Podrobnosti jsou uvedené ve změnovém listu, který tvoří přílohu tohoto dodatku. Změna závazku z původní veřejné zakázky je v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, per analogiam.

Čl. 2 Dodatku

Změna SoD

Tímto dodatkem se rozšiřuje předmět díla, a to v rozsahu dle prací uvedených v položkovém rozpočtu (součást změnového listu). V souvislosti s tím se doplňuje čl. II. smlouvy o odst. 3.6, který zní takto:

„Dílo bude provedeno v souladu se změnovým listem, které tvoří přílohu č. 1. Dodatku č. 1 k této Smlouvě o dílo.

Čl. 3 Dodatku

Změna ceny díla

Tímto dodatkem se mění cena díla. V souvislosti s tím se ruší čl. IV odst. 1 smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši

Celková cena díla bez DPH	478.952,81	Kč
DPH 21 %	100.580,09	Kč
Celková cena díla s DPH	579.532,9	Kč

Čl. 4 Dodatku

Prodloužení lhůty

Tímto Dodatkem č. 1 se ruší Článek III. odst. 1 Smlouvy a nahrazuje se tímto novým zněním:
Doba plnění je stanovena nejpozději do 06.05.2025.

Čl. 5 Dodatku

Závěrečná ujednání


1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy.
2. Ostatní ujednání Smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, kdy objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1 připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran, po jeho důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.
5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, a s tímto uveřejněním souhlasí.

V Brně dne:

za objednatele

Ing. Petr Kunc

starosta MČ Brno-Židenice




V Brně dne:

za zhotovitele

Mgr. Dušan Šmíd

jednatel



za zhotovitele

Mgr. Michal Kubín

jednatel

Předmět díla:	Oprava víceúčelového hřiště Souběžná		
Objekt:	Oprava víceúčelového hřiště Souběžná		
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-Židenice, Gajdošova 7, 615 00 Brno		
Zhotovitel:	4soft s.r.o., Krkonošská 625, Šumburk nad Desnou, 468 41 Tanvald		
TDI:	DokFi s.r.o., Běhounská 2/22, 602 00 Brno		
Projektant:	Bc. Tomáš Maxner, Šilheřovická 973/5b, 725 29 Ostrava Petřkovice		
Popis změny:			
Stavební úpravy zjištěné v průběhu výstavby nutné k zajištění plynulého vsakování hřiště. - provedení vrtů podloží a skutečnost dle zaměření menšího stávajícího hřiště proti původnímu projektu.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	X
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č.134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	X
		§ 222 odst. 7	
Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn), zápis z KD		
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení	X	
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	17 050, 00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-133 000,49 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	-115 950,49 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	24 349,60 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	-140 300,09 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	v průběhu výstavby	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	prodloužení termínu výstavby do xxxxxxxxx	
SoD	Změna bude smluvně zakotvena v:	SoD č. SOD 05240600302, Dodatek č. 1	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	17.04.2025	Ing. Radko Prouz
	TDI:	17.04.2025	Ing. Tomáš Dus
	Projektant:	17.04.2025	Bc. Tomáš Maxner
	Objednatel (statutární zástupce):	17.04.2025	Ing. Petr Kunc
přílohy	Rozpočet		

Rozpočet méně a vícepráce					
Oprava víceúčelového hřiště Souběžná					

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Méněpráce						
Díl: 1		Zemní práce	24 681,00			
1	222-20132	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3	m3	19,00000	350,00	6 650,00
Víceúčelové hřiště : 190*0,1				19,00000		
3	222-20132	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	19,00000	380,00	7 220,00
				19,00000		
4	221-20111	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	19,00000	85,00	1 615,00
				19,00000		
5	222-20143	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	19,00000	100,00	1 900,00
				19,00000		
6	222-20133	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	192,00000	38,00	7 296,00
Stávající kamenné podloží : 192				192,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí	5 135,50			
9		Odstranění současného vsypu z povrchu (křemičitý písek) strojově zahrnuje nakládku na dopravní prostředek. Cca 3,8 tun.	m2	24,92960	34,00	847,61
Víceúčelové hřiště menší rozměr						
10		Odvoz a likvidace vsypu (křemičitého písku) ze současného povrchu na skládce vč. ekologické likvidace. Cca 3,8 tun.	m2	24,92960	92,00	2 293,52
Víceúčelové hřiště menší rozměr						
11		Nařezání sportovního povrchu umělé trávy na pásy	m2	24,92960	45,00	1 121,83
Víceúčelové hřiště menší rozměr						
12		Nakládka současného povrchu umělé trávy na dopravní prostředek vč. ekologické likvidace na skládce. Cca 1 tuna.	m2	24,92960	35,00	872,54
Víceúčelové hřiště menší rozměr						
Díl: 5		Komunikace	103 183,99			
16	442-67133	Celoplošné laserové srovnání podkladní vrstvy z drceného kameniva s přesností 10 mm na 4 m	m2	190,00000	65,00	12 350,00
Víceúčelové hřiště : 190				190,00000		
17		Plošné hutnění nových podkladních vrstev z drceného kameniva na min 65 kN	m2	190,00000	64,00	12 160,00
Víceúčelové hřiště : 190				190,00000		
18	442-393930	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 7 cm šterkodrti frakce 0-32 mm	m2	190,00000	84,00	15 960,00
Laserová příprava podloží - kompletní aplikace podkladové vrstvy drceného kameniva frakce 0-32 mm ve výšce 70 mm. Celoplošné válcování. Kompletní příprava na instalaci povrchu z EPDM granulátu včetně dodávky nových vrstev vsypového materiálu.				190,00000		

19	442-39323	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 2 cm šterkodrt' frakce 0-4 mm	m2	190,00000	38,00	7 220,00
		Laserová příprava podloží - kompletní aplikace podkladové vrstvy drceného kameniva frakce 0-4 mm ve výšce 20 mm. Celoplošné válcování. Kompletní příprava na instalaci povrchu z EPDM granulátu včetně dodávky nových vrstev vsypového materiálu.	190,00000			
20		Kryt sportovních ploch z SBR tlumící podložky tl. 25 mm	m2	26,28760	485,00	12 749,49
		Dodání a instalace tlumící podložky - SBR/pojivo				
21		Kryt sportovních ploch z EPDM tl. 10 mm	m2	24,92960	1 385,00	34 527,50
		Aplikace finální vrstvy sportovního povrchu EPDM a pojiva o minimální mocnosti 10 mm v cihlově červené barvě, frakci 1-3 mm				
22		Lajnování sportovních hřišť	bm	99,00000	83,00	8 217,00
		skutečný rozměr hřiště je 18,08x9,13 m rozdíl výpočet				
Celkem méněpráce					133 000,49	
Vícepráce						
					17 050,00	
		Vyvrtní otvorů pr. 16-20mm skrz stávající asfaltovou plochu do hloubky 400mm	ks	108,00000	78,00	8 424,00
		doprava a režie stavební práce	kpl.	1,00000	1 340,00	1 340,00
		Pevné oplocení stavby - pronájem oplocení, doprava, složení a rozložení 73 mb	kpl.	1,00000	7 286,00	7 286,00
Celkem vícepráce					17 050,00	
Celková cena změny					-115 950,49	