

ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

strana 1
28.04.2025

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : xxx, č.p. 57, 378 21 Světce

Název akce : "Oprava bytu č. 13, ul. kpt. Jaroše, čp. 2409, Tábor"

Číslo SOD : 50/2025

Stavební objekt : bytový dům čp. 2409, byt č. 13, ul. kpt. Jaroše

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny díla o **5 400 Kč** (cena bez DPH)

Vliv na harmonogram prací : 7 kalendářních dnů

Technický popis :
+ broušení dveřních zárubní po Chemoprenu
+ zapravení děr a rýh po demontovaných garnyží
+ výměna koncového ventilu plynu
+úprava kotev po otopných tělesech
+ přesun hmot

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :	xxx	
Za objednatele, TDI:	xxx	
Za objednatele, jednatel:	Ing. Ondřej Semerák	