

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 1217-3/20/2024

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením § 27 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), jejímž předmětem je

„Kanalizační přípojka U Velkého rybníka 24, Plzeň Bolevec, p.č. 2368/1“

Objednatel: **SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace (dále jen „SVSMP“)**
Klatovská třída 10 a 12, 301 00 Plzeň
IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692
ředitel:

Zhotovitel: **CETINA a KENAUR s.r.o.**
Vřesová 494, 330 08 Zruč – Senec
IČ: 26315114, DIČ: CZ 26315114
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl C, vložka 12895
jednatel:

adresa datové schránky: ampviz9

I. **Předmět dodatku**

a)

Tento dodatek shrnuje dodatečné práce, které nebyly předjímány v soupisu prací, ale jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací (tzv. „vícepráce“) a rovněž dílčí práce, které byly předjímány v soupisu prací, ale bylo je vhodné nebo nezbytné v rámci díla neprovádět (tzv. „méněpráce“).

Výše uvedené změny jsou specifikované a odůvodněné v příloze tohoto dodatku.

Z uvedených důvodů se mění ustanovení článku IV. smlouvy „Cenové ujednání a platební podmínky“ takto:

Kalkulace víceprací:

původně sjednaná cena díla:

Cena bez DPH:	2.946.000,- Kč
DPH (sazba 21%):	618.660,- Kč
Celková cena včetně DPH:	3.564.660,- Kč

Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „vícepráce“ (viz. změnový list č. 1)

Cena bez DPH:	484.408,80 Kč (tj. 3.430.408,80 Kč)
DPH (sazba 21%):	101.725,85 Kč (tj. 720.385,85 Kč)
Celková cena včetně DPH:	586.134,65 Kč (tj. 4.150.794,65 Kč)

Kalkulace méněprací:

původně sjednaná cena s ohledem na změnu výše uvedenou:

Cena bez DPH:	3.430.408,80 Kč
DPH (sazba 21%):	720.385,85 Kč
Celková cena včetně DPH:	4.150.794,65 Kč

Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „méněpráce“ (viz. změnový list č. 2)

Cena bez DPH:	579.712,54 Kč (tj. 2.850.696,26 Kč)
DPH (sazba 21%):	121.739,63 Kč (tj. 598.646,22 Kč)
Celková cena včetně DPH:	701.452,17 Kč (tj. 3.449.342,48 Kč)

Konečná cena předmětu díla s ohledem na výše uvedenou změnu činí **3.449.342,48 Kč**.
(slovy: trimilionyčtyřistačtyřicetdevětisíctřistačtyřicet dva korun českých čtyřicet osm haléřů)

Článek II.

Závěrečná ustanovení dodatku

1. Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. (viz. odst. 2 tohoto článku)
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.
3. Tento dodatek č.1 má dvě strany a je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 1217-3/20/2024 se nemění.

V Plzni dne:

.....
za objednatele

ředitel
SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU
MĚSTA PLZNĚ,
příspěvkové organizace

.....
za zhotovitele

jednatel
CETINA A KENAUR s.r.o.

Přílohy smlouvy:

- Oznámení změny č.1 Kanalizační přípojky
- Zdůvodnění TDS (ZL č.1 a ZL č.2)
- Soupis prací – změny
- Schéma výpočtu kubatur
- Geologický posudek