



Dodatek č. 2 VHZ-2024-904-000019/2

ke smlouvě o dílo č. VHZ-2024-904-000019

na stavbu „22.14_ČOV Zábřeh – stavební a technologická úprava VN2, strojovny VN, odtahu přebytečného kalu, zahuštění přebytečného kalu, odtahu kalu z usazovací nádrže – stavba“

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

se sídlem: Jílová 6, Šumperk, 787 01
IČ: 47674954
DIČ: CZ47674954
zastoupena: Ing. Roman Macek, předseda představenstva
zapsán v obchodním rejstříku: vedeném u KS Ostrava oddíl B, vložka 714
bankovní spojení: ***

dále jako „Objednatel“

GASCO s.r.o.

se sídlem: Vodárenská 22, Nemošice, 530 03 Pardubice
IČ: 15049035
DIČ: CZ15049035
zastoupení: Ing. Patrikem Voženílkem, jednatelem
zapsán/a v obchodním rejstříku: vedeném u KS Hradec Králové oddíl C, vložka 192
bankovní spojení: ***

dále jako „Zhotovitel“



1. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 3.9.2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „22.14_ČOV Zábřeh – stavební a technologická úprava VN2, strojovny VN, odtahu přebytečného kalu, zahuštění přebytečného kalu, odtahu kalu z usazovací nádrže – stavba“ Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 z důvodu vypořádání víceprací a méněprací. Cena díla je upravena na základě rozpočtů změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku – ZL č. 01, ZL č. 02 a ZL č. 03.

5. Cena díla a platební podmínky

Cena díla v bodě 5.1 se upravuje následovně:

5.1 Za provedení díla dle článku 1 této smlouvy o dílo zaplatí objednatel zhotoviteli cenu:

Cena díla celkem dle SoD (bez DPH)	27 110 026,55 Kč
ZL č.01 (bez DPH)	0,00 Kč
VÍCEPRÁCE	152 078,84 Kč
MÉNĚPRÁCE	-152 078,84 Kč
ZL č.02 (bez DPH)	0,00 Kč
VÍCEPRÁCE	186 262,53 Kč
MÉNĚPRÁCE	-186 262,53Kč
ZL č.03 (bez DPH)	0,00 Kč
VÍCEPRÁCE	60 173,01 Kč
MÉNĚPRÁCE	-60 173,01 Kč
VÍCEPRÁCE CELKEM	398 514,38 Kč
MÉNĚPRÁCE CELKEM	-398 514,38 Kč
Cena dodatku č. 2 celkem (bez DPH)	0.00 Kč
Cena díla celkem dle dodatku č.2 (bez DPH)	27 110 026,55 Kč
DPH 21%	5 693 105,58 Kč
Cena díla celkem dle dodatku č.2 vč. DPH 21%	32 803 132,13 Kč

V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, obsahuje 3 strany A4 a přílohy. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo, a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Obsah změnových listů s oceněním prací považují smluvní strany za důvěrný pro účely uveřejnění smlouvy v Registru smluv.



Přílohy dodatku č. 2:

- 1) *Změnový list č. ZL 01 – Zpevněná plocha*
- 2) *Změnový list č. ZL 02 – Bourání ŽB věnce*
- 3) *Změnový list č. ZL 03 – Základové bloky, podlahy*

V Šumperku dne: 17. 4. 2025

V Pardubicích dne: 28. 4. 2025

Ing. Roman Macek

předseda představenstva

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

Ing. Patrik Voženílek

Jednatel

GASCO s.r.o.