

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1	
Zhotovitel:	SEVKO PLUS, s.r.o.		
Investor/objednatel:	Město Šternberk		
Název akce: REKONSTRUKCE MŠ OBLOUKOVÁ ŠTERNBERK CZ.06.04.01/00/22_020/0003311 kupní smlouva na „Vybavení MŠ Oblouková, Šternberk – část 1 gastrotechnologie“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	rozpočty	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět a popis/odůvodnění změn V místnosti 1.07 – příprava jídel (výdejní kuchyně) je umístěna výdejní ohřívací vana a pracovní plocha s vestavnou indukcí se zavěšenými / ostrůvkovými komínkovými odsávači na klenebné stropy místnosti – bude nahrazeno vestavěnou digestoří do výdejní ohřívací vany a do pracovního stolu.			
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím			
Příloha: rozpočet			

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
- 34 800 Kč	75 800 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
41 000 Kč	-----
Veškeré práce a dodávky budou splňovat podmínky smlouvy a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Za objednatele:	Za zhotovitele: