

DODATEK č. 3 **ke Smlouvě o dílo ze dne 27.1.2022**

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 3021128

Smluvní strany

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.

sídlem : Bobnická 712/2, 288 02 Nymburk
spisová značka OR : B 2381 vedená u Městského soudu v Praze
zastoupená : Ing. Milošem Peterou, předsedou představenstva
IČ : 46357009
DIČ : CZ46357009
bankovní spojení : Komerční banka, a.s.
č. účtu : 1904191/0100
ID datové schránky : ny4gx33
(dále jen „objednatel“ nebo „zadavatel“)

a

SDRUŽENÍ DYMOKURY

se sídlem : Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky
zastoupená : Ing. Petrem Kašparem, členem představenstva POHL cz, a.s. (na základě plné moci)
bankovní spojení : Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu : 4200388669/6800
bankovní spojení : ČSOB a.s.
číslo účtu : 117569233/0300
ID datové schránky : tbyfqgv

Společníci:

POHL cz, a.s. (společník 1 – správce)

se sídlem : Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky
spisová značka : B 4934 vedená u Městského soudu v Praze
zastoupená : Ing. Petrem Kašparem, členem představenstva
IČ : 25606468
DIČ : CZ25606468
ID datové schránky : tbyfqgv

a

ZEPRIS s.r.o. (společník 2)

se sídlem : Mezi Vodami 27, 143 20 Praha 4
spisová značka : C 51188 vedená u Městského soudu v Praze
zastoupená : Ing. Alexanderem Strádalem, jednatelem
: Bc. Tomášem Grabmüllerem, technickým ředitelem, na základě plné moci
IČ : 25117947
DIČ : CZ699004936
ID datové schránky : 8w5c2iu

a

VPK Suchý s.r.o. (společník 3)

se sídlem : Komenského nám. 12, 281 44 Zásmyky
spisová značka : C 95134 vedená u Městského soudu v Praze
zastoupená : Ladislavem Suchým, jednatelem
IČ : 27085201
DIČ : CZ27085201
ID datové schránky : k5pbaia
(dále jen „zhotovitel“)

níže v textu společně též smluvní strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tento **dodatek č.2** (dále jen dodatek):

1. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo na akci „Dymokury – modernizace a intenzifikace ČOV Dymokury, dostavba kanalizace Dymokury vč. místní části Svídnice a Černá Hora“ ze dne 27. 1. 2022 ve znění dodatku č. 3.

Důvodem změn jsou vícepráce předem odsouhlasené objednatelem a technickým dozorem stavby na základě dohody obou smluvních stran, v jejímž důsledku se mění čl. 5. Cena díla, odst. 1 smlouvy o dílo ze dne 27. 1. 2022, takto:

Původní znění článku 5. Cena díla, odst. 1 dodatku č.2 ve znění dodatku č. 3:

5. CENA DÍLA

- 5.1. Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a lhůtách podle této smlouvy za celkovou cenu stanovenou dohodou smluvních stran ve výši:

128 567 158,22 Kč (slovy: jednostovacetosmmilionůpětsetšedesátsedmtisícstopadesátosm korun českých dvacetdva haléřů) bez daně z přidané hodnoty (DPH).

Nové znění článku 5. Cena díla, odst. 1 dodatku č.2 ve znění dodatku č. 3:

5. CENA DÍLA

- 5.1. Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a lhůtách podle této smlouvy za celkovou cenu stanovenou dohodou smluvních stran ve výši:

128 797 031,47 Kč (slovy: jednostovacetosmmilionůsedmsetdevadesátsedmtisícčtyřicetjedna korun českých čtyřicet sedm haléřů) bez daně z přidané hodnoty (DPH).

2. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 2.1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Změnový list č.2
- 2.2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že na tento dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním tohoto dodatku v jeho plném znění.
- 2.5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě vážné a svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, že dodatku porozuměly a chápou jeho význam, což stvrzují svými podpisy.
- 2.6. Tento dodatek je uzavírán elektronicky připojením uznávaných elektronických podpisů obou smluvních stran, ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

V Nymburce, dne – viz otisk el. podpisu


V Roztokách, dne - viz otisk el. podpisu

objednatel
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.
Ing. Miloš Petera, předseda představenstva

zhotovitel
SDRUŽENÍ DYMOKURY
Ing. Petr Kašpar, člen představenstva POHL cz, a.s.



Bc. Tomáš Grabmüller, technický ředitel ZEPRIS s.r.o.
na základě plné moci



Ladislav Suchý, jednatel VPK Suchý s.r.o.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'L. Suchý', with a small circular stamp or mark at the end of the signature.