

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod č. 1335-17/88/2024 ze dne 5. 12. 2024 uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením § 27 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jejímž předmětem je zhotovení díla s názvem:

„Oprava cyklotrasy a vozovky ul. K Bukovci, Plzeň“

Objednatel: **Statutární město Plzeň**
nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň
IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370

zastoupené: SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací
(dále jen „SVSMP“)
Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň
IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692
ředitel: Ing. Milan Sterly

(dále též jako „objednatel“)

Zhotovitel: **Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným**
Křižíkova 2393, 415 01 Teplice
IČ: 40233308, DIČ: CZ40233308
Zastoupená:, jednatelem

(dále též jako „zhotovitel“)

I.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 12. 2024 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod č. 1335-17/88/2024, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „**Oprava cyklotrasy a vozovky ul. K Bukovci, Plzeň**“ (dále též jako „smlouva“).
2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, a to z důvodu objektivní nutnosti provedení změn rozsahu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění díla dle smlouvy.
3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na adekvátní úpravě ceny předmětu díla způsobené výše uvedenou změnou rozsahu předmětu díla. Změny předmětu díla jsou dále popsány změnovým listem ZL č. 1 konkrétněji v příloze, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Změnový list č. 1

Odpočty	-	147.750,68, Kč
Přípočty	+	0 Kč
Odpočty celkem	-	147.750,68 Kč

Kalkulace méněprací:

původně sjednaná cena díla:

Cena bez DPH:	1.688.167,09 Kč
DPH 21%:	354.515,09 Kč
Celková cena včetně DPH:	2.042.682,18 Kč

Změna oproti původně sjednané ceně díla , tzv. méněpráce (změnový list č. 1)

Cena bez DPH:	- 147.750,68 Kč	(tj. 1.540.416,41 Kč)
DPH (sazba 21%)	- 31.027,64 Kč	(tj. 323.487,45 Kč)
Celková cena včetně DPH	- 178.778,32 Kč	(tj. 1.863.903,86 Kč)

Konečná cena předmětu díla s ohledem na výše uvedenou změnu činí **1.863.903,86 Kč včetně DPH.**

(slovy: jedenmilionosmsetšedesáttřítisícdevětsettřikoron českých osmdesátšest haléřů)

II.

Závěrečná ustanovení dodatku

4. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv (viz odst. 2. tohoto článku)
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.
6. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, každý stejnopis sestává bez příloh z 2 stran textu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.
7. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

V Plzni

V Teplicích

.....
za objednatele
Ing. Milan Sterly
ředitel
SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ
příspěvkové organizace

.....
za zhotovitele
jednatel
Vodohospodářské stavby
společnost s ručením omezeným

Přílohy smlouvy: 1) změnový list č. 1