

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec	jméno
---	-------

Ředitel investičního úseku jméno

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS popsaný, zdůvodněný, dokladovaný a oceněný v tomto Změn

Objednatel jméno

Zhotovitel (předseda představenstva DAP. a.s.) jméno



Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby:

PBB Nákladové nádr. Žižkov, úprava zastávky, Praha 3, č. akce 999 412/36

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

Číslo ZBV:

2

Strany smlouvy o dílo č. **3/23/6100/073** na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.11.2023:

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

Zhotovitel: DAP. a.s., Sarajevská 1498/17, 120 00 Praha 2

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Vyjádření TDS
- (d) Vyjádření AD

Paré č. 1 **Technická správa komunikací hl. m. Prahy,**
Veletržní 1623/24, 170 00
Praha 7 – Holešovice

Paré č. 2 **DAP.a.s.**
Sarajevská 1498/17,
120 00 Praha 2

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

Vícepráce :

- Položka č.272 – položka demontáž a montáž patnic vznikla na základě dodatečného požadavku DP hl. m. Prahy při provádění staveb. Viz. KD č.5 bod č. 5.2
- Ostatní položky - slepecké prvky, krajníky, příplatky za oblouky obrub a asfalt vznikli rozšířením rozsahu prací na základě nutnosti napojení nového stavu na stav stávající a vyhovující. Viz. KD č.3bod č. 3.3

Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Změna nenárokuje čas na prodloužení termínu.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
		642 605,40	642 605,40

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený

v rámci organizační struktury jméno

k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec

Ředitel investičního úseku

jméno

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je popsán, zdůvodněn, dokladován a oceněn v tomto Změnovém listu, je závazek pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby otisky svých rukopisných podpisů.

Objednatel

jméno

Zhotovitel (předseda představenstva DAP. a.s.)

jméno

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (5) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: PBB Nákladové nádr. Žižkov, úprava zastávky, Praha 3, č. akce 999 412/36 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV: 3
--	----------------------------------	----------------------------

Strany smlouvy o dílo č. **3/23/6100/073** na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.11.2023:

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

Zhotovitel: DAP. a.s., Sarajevská 1498/17, 120 00 Praha 2

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Vyjádření TDS
- (d) Vyjádření AD

Paré č. 1 **Technická správa komunikací hl. m. Prahy,**
Veletržní 1623/24, 170 00
Praha 7 – Holešovice

Paré č. 2 **DAP.a.s.**
Sarajevská 1498/17,
120 00 Praha 2

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

Vícepráce :

- Položky č. 159 a 161 – úpravy armatur v komunikacích vznikli rozšířením rozsahu prací na základě požadavků oblastního správce TSK. Viz. KD č.3bod č. 3.3
- Položky č.272 – zpomalení tramvají, výluka tramvají a projednání nového přípojného místa VO, vznikli na základě požadavku DPP a změnou DIO při provádění stavby. Viz. KD č.5bod č. 5.4

Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Změna nenárokuje čas na prodloužení termínu.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
		263 384,46	263 384,46

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně


Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený
v rámci organizační struktury jméno
k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec

Ředitel investičního úseku jméno

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, kterým jsou popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém záznamu pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby

Objednatel jméno

Zhotovitel (předseda představenstva DAP. a.s.) jméno



Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: PBB Nákladové nádr. Žižkov, úprava zastávky, Praha 3, č. akce 999 412/36 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV: 4
--	----------------------------------	----------------------------

Strany smlouvy o dílo č. **3/23/6100/073** na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.11.2023:

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

Zhotovitel: DAP. a.s., Sarajevská 1498/17, 120 00 Praha 2

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Vyjádření TDS
- (d) Vyjádření AD

Paré č. 1 **Technická správa komunikací hl. m. Prahy,**
Veletržní 1623/24, 170 00
Praha 7 – Holešovice

Paré č. 2 **DAP.a.s.**
Sarajevská 1498/17,
120 00 Praha 2

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

Vícepráce :

- Tyto vícepráce vznikli na základě požadavků od DP hl. m. Prahy pro sjednocení typu revizních šachet a zajištění odtoku vody pomocí asfaltové zálivky v místě přechodů v tramvajovém tělese. Viz. KD č.2 bod č. 2.2 a Viz. KD č.5 bod č. 5.3

Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Změna nenárokuje čas na prodloužení termínu.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
		247 945,80	247 945,80

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený
v rámci organizační struktury jméno
k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec

Ředitel investičního úseku jméno

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, kterému jsou tyto změny popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, je závazek pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby

Objednatel jméno

Zhotovitel (předseda představenstva DAP. a.s.) jméno

