

DODATEK Č. 3

ke SMLouvě o dílo

uzavřené dne 8. 8. 2024

podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Zapsaná: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
oddíl Pr, vložka 1342
Zastoupená: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem
IČO: 60460580
DIČ: CZ60460580
ID datové schránky: dugmkm6
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Oprávněn jednat:
- ve věcech smluvních: Ing. Martin Lehký, tel. 973 204 090, fax: 973 204 092
- ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

PKbau s.r.o.

Sídlo: Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou
Zapsaný/á: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 45022
Zastoupený/á: [REDACTED]
IČO: 08757127
DIČ: CZ08757127
ID datové schránky: ydujas9
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Oprávněn jednat:
- ve věcech smluvních: [REDACTED]
- ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“ a společně též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

Dne 8. 8. 2024 smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo na realizaci akce „**VUZ Čáslav – oprava a oplocení parkoviště**“ (dále jen „smlouva“). Následně uzavřely smluvní strany dne 22. 10. 2024 dodatek č. 1 a dne 23. 12. 2024 dodatek č. 2.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. XIII. Závěrečná ustanovení odst. 4 smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě. Tímto dodatkem č. 3 se smlouva mění následujícím způsobem:

1) Článek IV. Cena díla se ruší a nahrazuje novým zněním:

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a sestává z těchto částí:

Cena dle SoD a dodatků č. 1 a 2:

Cena víceprací dle dodatku č. 3:

Cena méněprací dle dodatku č. 3:

Cena dle SoD a dodatků č. 1, 2 a 3:

4 292 692,41 Kč bez DPH

slovy: „čtyřimilionydvěstědevadesátdvatisícšestsetdevadesátdva korun českých čtyřicetjedna haléřů.“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V ceně jsou zahrnuty veškeré nezbytné náklady k řádné a úplné realizaci díla dle čl. II. této smlouvy, tj. dopracování výrobní dokumentace; vytyčení všech podzemních sítí a rozvodů, které se nacházejí na území staveniště a jejich ochrana při realizaci díla; náklady na vybudování zařízení staveniště a jeho provozování; náklady na odběr všech médií nutných pro provedení díla; doprava materiálu a techniky do místa plnění; odvoz a likvidace odpadů; poplatky za zábor veřejného prostranství, případně jiných pozemků; poplatky za zvláštní užívání komunikace, za dočasné i trvalé skládky, instalaci a udržování dopravního značení po dobu výstavby; uvedení komunikací dotčených stavbou do původního stavu; náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení; provedení všech nezbytných zkoušek a revizí dle ČSN a případných jiných norem a předpisů vztahujících se k prováděnému dílu, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla. V cenách je započítán vývoj cen stavebních prací, energií a změny kursů měn po dobu výstavby.

2) Článek III. Termín a místo plnění se ruší a nahrazuje novým zněním:

Termín zahájení plnění: zhotovitel zahájí realizaci předmětu díla po nabytí účinnosti smlouvy dle čl. XIII. odst. 2. této smlouvy v den převzetí staveniště. Objednatel se zavazuje, že předá staveniště zhotoviteli na základě jím uskutečněné písemné výzvy dle čl. VII. odst. 1. této smlouvy.

Termín realizace díla: zhotovitel se zavazuje dílo ukončit a předat ve lhůtě do 14. 6. 2025

Místem plnění je: parkoviště u VUZ Čáslav,

3) Smlouva o dílo se doplňuje o:

Přílohu č. 5: Oznámení změny a změnový list č. 3.

Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 3 nemění.

Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany si dodatek č. 3 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.


Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze

Za objednatele:

Ve Světlé nad Sázavou


Za zhotovitele:



Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel

PKbau s.r.o.


jednatel



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

