

DODATEK č.2 k SoD

„Sanační opatření 2. etapa a modernizace prostor 1.PP gymnázia Týn nad Vltavou na p. č. st. 149, p. č. 3341/2, p. č. 3433 a p. č. 3341/3 v k. ú. Hněvkovice u Týna nad Vltavou - ZMĚNA č. 2.“

UZAVŘENÁ VE SMYSLU USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁKONA Č. 89/2012 SB.,
OBČANSKÝ ZÁKONÍK DODÁVCE STAVBY

I Smluvní strany

Organizace: **Gymnázium, Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13**
sídlo: Čihovice 13, 375 01 Týn nad Vltavou
IČ: 60076062
číslo účtu: 214528329/0300, ČSOB
jednající prostřednictvím: *Mgr. Milana Šnorka, ředitele školy*
na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost: **MoDoStav, s.r.o.**
sídlo: Všemyslice 47, 375 01 Všemyslice
IČO: 09384791
DIČ: CZ09384791
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném u KS soudem v Českých Budějovicích, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) C, vložka 30142
číslo účtu: 294263032/0300
bankovní spojení: ČSOB a.s.
jednající prostřednictvím: *Monikou Peškovou, jednatelkou*
na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

Předmětem dodatku č.2 je“. Tento dodatek řeší cenu za dílo o vícepráce a méněpráce, jejich ocenění je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 .

Tento dodatek č. 2 řeší:

Méněpráce místnosti č. 13, kde není možná montáž dřevěných obkladů a omítky, z důvodu zvýšené vlhkosti ve zdivu. Dále vícepráce u 0.32, kde z důvodu vyšší vlhkosti, byla použita na podlahu izolace s uzávěrou ve dvou vrstvách.

- bod smlouvy IV. Cena díla.

Cena díla dle smlouvy + dodatek č.1 + dodatek č.2	
bez DPH	7 206 766,93 Kč
DPH 21%	1 513 421,09 Kč
Celkem s DPH	8 720 188,02 Kč

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech a objednatel i zhotovitel obdrží po

jednom výtisku.

Ostatní oddíly a články smlouvy se nemění.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.

Příloha dodatku č. 2:

- **Příloha č.1: Rozpočet Vícepráce, méněpráce**

V Týně nad Vltavou, dne 16. 4. 2025

Ve Všemyslicích , dne 16.04.2025

Za objednatele
Mgr. Milan Šnorek, ředitel školy

Za zhotovitele
Monika Pešková – jednatel