

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo

Hlavní smlouva: HZS Moravskoslezského kraje				
PŘEDMĚT SMLUVY				
PLÁTCÍ	SAZBA	ČÍSLO	ROK	DATA PLNĚNÍ
Hlavní smlouva				

I. Smluvní strany

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Zastoupený: brig. gen. Ing. Radimem Kuchařem, ředitelem HZS Moravskoslezského kraje

IČO: 70884561

DIČ: CZ70884561 (není plátcem DPH)

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, číslo účtu: 1933881/0710

(dále jen „objednatel“)

a

BecPartner a.s.

Sídlo: nám. Svobody 527, 739 61 Třinec-Lyžbice

IČO: 03589277, DIČ: CZ03589277

Zastoupená: 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č. účtu: 107-89702302/0100

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. B, vl. 10621

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 04.10.2023 smlouvu o dílo (ev. č. objednatele HMSK/SML/486/2023), ve znění dodatku č. 1 ze dne 28.11.2023, dodatku č. 2 ze dne 26.02.2024, dodatku č. 3 ze dne 12.09.2024 a dodatku č. 4 ze dne 11.12.2024, jejímž předmětem je zpracování studie proveditelnosti, vč. CBA a finanční analýzy a projektové žádosti vč. jejího podání v systému ISKP21+ k investiční akci Rozšíření technického zázemí IVC Ostrava-Jih (dále jen „smlouva o dílo“).
2. V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že je nezbytně nutné provést úpravy podkladů, které byly zhotoviteli předány objednatelem k provedení díla, konkrétně se jedná o nutné úpravy stavebního rozpočtu a dále opravy zjištěných rozporů mezi projektovou dokumentací a průkazem energetické náročnosti budovy, přičemž tyto úpravy a opravy budou zajištěny třetí stranou (projekční kanceláří). Vzhledem k tomu, že z výše uvedených důvodů nelze dílo řádně dokončit, dohodly se smluvní strany na prodloužení termínu plnění sjednaného ve smlouvě o dílo. Z tohoto důvodu se mění ustanovení bodu V. odst. 2 smlouvy o dílo, který nově zní takto:
Zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo objednateli do 30.06.2025.
3. V návaznosti na změnu termínu plnění se smluvní strany dohodly na změně termínu doručení faktury uvedeného v bodu VII. odst. 5 smlouvy o dílo. Bod VII. odst. 5 věta první smlouvy o dílo nově zní takto:

Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli nejpozději do 30.06.2025.

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

III. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tento dodatek jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsaný dodatek druhé smluvní straně.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jeho uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou použity pouze pro účely plnění tohoto dodatku a při uveřejnění dodatku budou anonymizovány v souladu s výše uvedenými předpisy.

Podpisy smluvních stran:

za objednatele

za zhotovitele

.....
za objednatele
brig. gen. Ing. Radim Kuchař
ředitel
HZS Moravskoslezského kraje

