

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

„Změna dispozice MěÚ Broumov, budova III – odbor dopravy“

uzavřené mezi smluvními stranami dne 30.01.2025 (dále jen „Smlouva“).

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Město Broumov

třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

IČ: 00272523

DIČ: CZ00272523

Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Kamil Slezák, místostarosta

K technickému jednání je oprávněn: Ondřej Marek, útv. místostarosty – investice a rozvoj

telefon: 491 504 246, GSM: 737 796 750

e-mail: marek@broumov-mesto.cz

Zhotovitel:

ELMON spol. s r.o.

Se sídlem: třída Masarykova 277, 550 01 Broumov

Zastoupený: Petr Moravec - jednatel

IČ: 47452161

DIČ: CZ47452161

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 278115056/0300

Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Petr Moravec - jednatel

K technickému jednání je oprávněn: Petr Runkas – vedoucí montáží Broumov, telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

2. ÚČEL DODATKU

Účelem tohoto dodatku je úprava smluvní ceny díla tak, aby odpovídala dodatečným požadavkům objednatele a nepředvídatelným vícepracím, které se objevily na základě zjištění učiněných v průběhu stavby nad rámec schválené projektové dokumentace a položkového rozpočtu.

3. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na změně díla tak, jak je tato specifikována ve dvou smluvními stranami potvrzených změnových listech č. 1 a 2, jež tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Původní cena bez DPH	1.140.150,00 Kč
----------------------	-----------------

DPH	239.431,50 Kč
-----	---------------

Původní cena vč. DPH	1.379.581,50 Kč
----------------------	-----------------

se navyšuje o 222.941,03 Kč bez DPH, tedy 269.758,65 Kč včetně DPH.

2. Tímto dodatkem se ruší článek 4. odst. 4.1. Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:

4.1. Cena za kompletní provedení díla dle článku 2. (dále jen smluvní cena) je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:

Cena bez DPH	1.363.091,03 Kč
DPH	286.249,12 Kč
Cena celkem včetně DPH	1.649.340,15 Kč
(slovy: jedenmiliónšestsetčtyřicetdevětisíctřistačtyřicet korun a patnáct haléřů)	

Smluvní cena může být měněna pouze za podmínek, které jsou stanoveny v této smlouvě o dílo. Zhotovitel bere na sebe nebezpečí změny okolností.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní části Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv; zveřejnění zajistí objednatel.
3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno RM č. 61 dne 28.04.2025.

Přílohy:

změnové listy č. 1 a 2

soupis prací v rozsahu změn

V

dne

27.4.2025

V Broumově dne

29.4.2025

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

ELMON spol. s r.o.

tr. Masarykova 272 550 01 BROUMOV
tel.: 48 53 509
IČO: 452161
ev.č.: 2-E2A

Petr Moravec,

Město

550 01 BROUMOV

2

Karel Slezák, místostarosta

ZMĚNOVÝ LIST			
„Změna dispozice MěÚ Broumov, budova III – odbor dopravy“			
reg.č.projektu:		číslo ZL:	
smlouva:	SOD ze dne 30.01.2025	01	
objednatel:	Město Broumov, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov		
zhotovitel:	ELMON spol. s r.o., IČO: 47452161 třída Masarykova 277, 550 01 Broumov		
název ZL:	Doplnění zábradlí a uložení chráničky pro VO a kamerový systém		
dotčené st. objekty:	NOVÉ ÚPRAVY OBJEKTU		
předmět změny: Oproti původnímu návrhu byl zachován stávající průchod do kanceláře N1.04, dvoje původně navržené posuvné dveře byly nahrazeny klasickou zárubní a dveřním křídlem s ohledem na potřebu co největšího hlukového útlu. Stěrková izolace proti vodě byla nahrazena za modifikovaný asfaltový pás – po dohodě se zhotovitelem a TDS zvoleno v rámci realizace stavby jako vhodnější varianta. Ve vstupní chodbě N1.01 bude provedena dlažba dle stávající chodby (pouze šedá) – po dohodě s TDS zvoleno jako vhodnější varianta. Vytolávací systém byl proveden dle správního odboru (pracoviště CD, OP a EO) - dle požadavku odboru dopravy. V zájmu bezpečnosti byla doplněna bezpečnostní tlačítka k pracovním stolům. zdůvodnění nezbytnosti změny: Popsané změny byly navrženy na základě dodatečných požadavků města. Tyto požadavky byly shledány jako oprávněné a nově navržená řešení jako vhodnější. zařazení změny dle ZZVZ: Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu. Limit hodnoty VZMR (6 mil. Kč) ani limit navýšení (20%) nebude překročen.			
méněpráce		bez DPH	58 802,02 Kč
		21%DPH	12 311,91 Kč
		celkem	70 943,93 Kč
vícepráce		bez DPH	58 354,44 Kč
		21%DPH	12 484,43 Kč
		celkem	71 818,87 Kč
celková bilance méněprací a víceprací		bez DPH	726,32 Kč
		21%DPH	152,53 Kč
		celkem	878,85 Kč
celkový dopad do ceny díla		bez DPH	726,32 Kč
vliv na termín dokončení:			
Změny nemají vliv na termín dokončení.			
jiné vlivy (na změnu PD apod.):			
Změna má vliv na úpravu PD.			
vyjádření AD: Autorský dozor souhlasí se změnami v uvedeném rozsahu. vyjádření TDS: TDS souhlasí se změnami v uvedeném rozsahu. vyjádření objednatele: Objednatel souhlasí se změnami v uvedeném rozsahu. další vyjádření: Vyjádření zhotovitele provedení změn – vícepráce			
Za zhotovitele:	ELMON spol. s r.o.		
	Petr Runkas		Datum: 14.4.25
Za objednatele:	Město Broumov		
	Ondřej Marek		Datum: 14.4.25
TDS			
	Tomáš Valenta		Datum: 14.4.25
AD			
	Ing. arch. Vratislav Ansoerg		Datum: 14.4.25

ZMĚNOVÝ LIST

„Změna dispozice MěÚ Broumov, budova III – odbor dopravy“

reg.č.projektu:		číslo ZL:
smlouva:	SOD ze dne 30.01.2025	02
objednatel:	Město Broumov, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov	
zhotovitel:	ELMON spol. s r.o., IČO: 47452161 třída Masarykova 277, 550 01 Broumov	

název ZL:	Doplnění zábradlí a uložení chráničky pro VO a kamerový systém
dotčené st. objekty:	NOVÉ ÚPRAVY OBJEKTU

předmět změny:

Byl proveden posun stávajícího trezoru, který se nacházel v kolizním místě s příčkou – posunuto do místnosti N1.03. Pod podlahou objeveny staré kanály rozvodu vytápění, které byly odstraněny na úroveň nové skladby podlahy a zasypány vč. přeložky rozvodů topení. Po odstranění podlahové krytiny v části N1.05 byla zjištěna dřevěná podlaha s povaly v násypu místo původně předpokládané betonové desky. Byl proveden přesun a doplnění radiátorů (3x demontáž, 2x nový radiátor, 2x přesun stávajícího). Některé místnosti nebyly nově vytápěny, současně radiátory neodpovídaly výškově, umístění v průchodech. Na základě zjištění správce sítě byly doplněny rozvody slaboproudu a datové zásuvky a to včetně strukturované kabeláže s novým vedením až do datového rozvaděče skrz sklep s nutností provést požární ucpávky. Dále bylo upřesněno a doplněno řešení EZS a byly změněny a doplněny autonomní hlásiče požáru na systémové v rámci EPS. Na základě nedostatečné kapacity stávajícího rozvaděče a požadavku na omezení sekání v prostoru chodby (prašnost, hluk) bylo zvoleno osazení nového elektrického rozvaděče s provedením pouze nového přívodu ze stávajícího rozvaděče (vedeno skrz sklep s nutností provést požární ucpávky).

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Bez realizace navržených změn by nebylo možné v realizaci stavby pokračovat.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Změny byly navrženy především ze dvou důvodů. Prvním důvodem bylo zjištění některých zjevných nepřesností v projektu (např. umístění trezoru). Druhým důvodem navržených změn bylo zjištění nepředvídatelných okolností v průběhu samotné realizace stavby na které bylo nutno zareagovat návrhem změn (např. kanál ÚT pod podlahou, dřevěná povalová podlaha místo betonové).

zařazení změny dle ZZVZ:

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu. Limit hodnoty VZMR (6 mil. Kč) ani limit navýšení (20%) nebude překročen.

méněpráce	bez DPH	88 677,86	Kč
	21%DPH	18 622,35	Kč
	celkem	107 300,21	Kč
vícepráce	bez DPH	310 892,57	Kč
	21%DPH	65 287,44	Kč
	celkem	376 180,01	Kč
celková bilance méněprací a víceprací	bez DPH	222 214,71	Kč
	21%DPH	46 865,09	Kč
	celkem	268 879,80	Kč
celkový dopad do ceny díla	bez DPH	222 214,71	Kč

vliv na termín dokončení:

Změny nemají vliv na termín dokončení.

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

Změna má vliv na úpravu PD.

vyjádření AD:

Autorský dozor souhlasí se změnami v uvedeném rozsahu.

vyjádření TDS:

TDS souhlasí se změnami v uvedeném rozsahu.

vyjádření objednatele:

Objednatel souhlasí se změnami v uvedeném rozsahu.

další vyjádření:

Vyjádření zhotovitele provedení změn - vícepráce:

Za zhotovitele:	ELMON spol. s r.o.	S R.O.¹¹ BROUMOV 523 509 47452161 IČO: 47452161	Datum:	14.4.25
	Petr Runkas			
Za objednatele:	Město Broumov		Datum:	14.4.25
	Ondřej Marek			
TDS			Datum:	14.4.25
	Tomáš Valenta			
AD			Datum:	14.4.25
	Ing. arch. Vratislav Ansoř			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0108-84
Stavba: STA250224BR - DISPOZIČNÍ ÚPRAVY MĚÚ BROUMOV BUDOVA III

KSO:
Místo: Broumov

CC-CZ:
Datum: 8. 1. 2025

Zadavatel:
MĚSTO BROUMOV

IČ: 002 7 523
DIČ: CZ00272523

Zhotovitel:
ELMON spol.s r.o.

IČ: 474 52 161
DIČ: CZ47452161

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			222 941,03
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	222 941,03	46 817,62
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			269 758,65

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel



TAD

ELMON spol. s r.o.¹⁾
tř. Masarykovy 01 BROUMOV
tel.: 491 52 491 523 509
IČO: 47452161 CZ47452161
ev.č.: 12849 M,O,R,Z-E2A



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	0108-84		
Stavba:	STA250224BR - DISPOZIČNÍ ÚPRAVY MěÚ BROUMOV BUDOVA III		
Místo:	Broumov	Datum:	8. 1. 2025
Zadavatel:	MĚSTO BROUMOV	Projektant:	
Zhotovitel:	ELMON spol.s r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		222 941,03	269 758,65
SO01	Dodatek č.1	222 941,03	269 758,65
STA250224			
d1	Vícepráce ...	222 941,03	269 758,65

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STA250224BR - DISPOZIČNÍ ÚPRAVY MĚÚ BROUMOV BUDOVA III

Objekt:

SO01 - Dodatek č. 1

Soupis:

STA250224 d1 - Vícepráce ...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

MĚSTO BROUMOV

Zhotovitel:

ELMON spol.s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8. 1. 2025

IČ:

002 7 523

DIČ:

CZ00272523

IČ:

474 52 161

DIČ:

CZ47452161

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

222 941,03

DPH základní
snížená

Základ daně
222 941,03
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
46 817,62
0,00

Cena s DPH

v CZK

269 758,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



101

ELMON spol.s r.o.
tř. Masarykovy 101 BROUMOV
tel.: 491 523 509
IČO: 47452161
ev.č.: 1284 M,O,R,Z-E2A

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

STA250224BR - DISPOZIČNÍ ÚPRAVY MĚÚ BROUMOV BUDOVA III

Objekt:

SO01 - Dodatek č.1

Soupis:

STA250224 d1 - Vícepráce ...

Místo:

Datum: 8. 1. 2025

Zadavatel:

MĚSTO BROUMOV

Projektant:

Zhotovitel:

ELMON spol.s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

222 941,03

D SO01 Bourací práce 11 270,78

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -4 351,50

1	K	3910001NPx06	D+M: zřízení překladu před vybouráním otvoru (dle PD) Indiv	Soubor	-1,000	1 348,50	-1 348,50
2	K	799000OV.2	D+M: OV.2 - sestava betonových překladů 4xRZP 149/12/19 V (dle PD - D11_403) Indiv	Kpl	-1,000	3 003,00	-3 003,00

D 96 Bourání konstrukcí -2 267,41

3	K	962032111	Bourání zdiva z keramických děrovaných cihel na MVC do 1 m3 - UT kanály	m3	0,900	1 450,00	1 305,00
4	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC do 1 m3 - trezor	m3	0,125	1 720,00	215,00
5	K	965081223	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	8,240	132,00	1 087,68
6	K	962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC RTS 24/ I - nebouraný otvor do kanceláře.	m3	-2,271	931,01	-2 114,32

W		452_DSP_D11_B101_00-P101 :					
W		-3,20*(1,70)*0,53			-2,883		
W		1*0,80*1,97*0,53			0,835		
W		-3,20*(1,10)*0,53			-1,866		
W		dle SOD			-3,914		
W		2,75*(1,70)*0,53			2,478		
W		-1*0,80*1,97*0,53			-0,835		
W		1,03 / 1,02			1,643		
W		3,20*(1,10)*0,53			1,866		
W		-3,20*(1,10)*0,53			-1,866		
W		1,02/1,04			0,000		
W		Součet			-2,271		

7	K	965042221RT2	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 15 - 20 cm RTS 24/ I	m3	-2,394	2 654,00	-6 353,68
---	---	--------------	--	----	--------	----------	-----------

W		8,479/(5,305*(3,40+0,24+0,10+0,71+1,285+1,00+0,10+2,405 +1,70))			0,146		
W		tl. SOD			0,146		
W		-0,146*(-0,80+3,925+0,115+1,265)*(3,40+0,24)			-2,394		
W		dřevěná podlaha + násyp					
W		Součet			-2,394		

8	K	965049112RT2	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm oboustranná výztuž svařovanou sítí RTS 24/ I	m3	-2,394	1 514,00	-3 624,52
---	---	--------------	--	----	--------	----------	-----------

9	K	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	4,828	625,00	3 017,50
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

W		0,25*(3,925+0,115+1,265)*(3,40+0,24)			4,828		
W		dřevěná podlaha + násyp					
W		Součet			4,828		

10	K	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm	m2	19,310	97,50	1 882,73
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

W		(3,925+0,115+1,265)*(3,40+0,24)			19,310		
W		dřevěná podlaha					
W		Součet			19,310		

11	K	775511810	Demontáž podlah vlysových přibíjených s lištami přibíjenými do suti	m2	19,310	120,00	2 317,20
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 17 889,69

12	K	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením RTS 24/ I	t	-0,774	868,99	-672,60
----	---	--------------	--	---	--------	--------	---------

13	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km RTS 24/ I	t	-0,774	265,00	-205,11
----	---	--------------	--	---	--------	--------	---------

14	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km RTS 24/ I	t	-14,706	12,00	-176,47
----	---	--------------	--	---	---------	-------	---------

W		-0,774*19 *Přepočtené koeficientem množství			-14,706		
---	--	---	--	--	---------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot RTS 24/ I	t	-0,774	161,00	-124,61
16	K	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m RTS 24/ I	t	-0,774	455,00	-352,17
17	K	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m RTS 24/ I	t	-0,774	93,99	-72,75
18	K	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 RTS 24/ I	t	-7,533	650,00	-4 896,45
19	K	997013814	Poplatek za uložení škváry na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	6,759	3 608,50	24 389,85
D SO02 Nový stav							18 788,69
D 1 Zemní práce							1 158,30
20	K	174111102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhuštěním ručně - kanály UT	m3	4,600	653,00	3 003,80
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							-1 845,50
21	K	342247532R00	Příčky z cihel broušených, na lepidlo, tl. 115 mm	m2	-3,100	755,00	-2 340,50
22	K	342948111R00	Ukotvení příček k cihelné konstrukci kotvami na hmoždinky	m	-6,200	75,00	-465,00
23	K	96203223R2	Zazdění stávajícího trezoru	ks	1,000	960,00	960,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							2 560,00
24	K	96203223R	Vybourání stávajícího trezoru včetně zazdění otvoru	ks	1,000	2 560,00	2 560,00
D 416 Podhledy a mezistropy montované lehké							997,30
25	K	416093131R00	Čelo podhledu SDK, v.do 800 mm, 1xCD, 1xRB 12,5 mm	m2	-2,001	701,00	-1 402,70
26	K	763181421	Ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem pro příčky přes 2,80 do 3,25 m	kus	1,500	1 600,00	2 400,00
D 61 Úpravy povrchů vnitřní							-2 015,00
27	K	612474611R00	Omítka stěn vnitřní, VPC jádro, vápen.štuk, ručně	m2	-6,200	325,00	-2 015,00
D 63 Podlahy a podlahové konstrukce							3 212,04
28	K	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	0,580	4 450,00	2 581,00
W			Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.				
W			452_DSP_D11_N101_01-N101 :				
W			P-1 - Vinylová podlaha polovoucí :				
W			1.NP - N1.01 - chodba:				
W			-0,05*12,18		-0,609		
W			1.NP - N1.02 - kancelář:				
W			-0,05*10,98		-0,549		
W			1.NP - N1.03 - kancelář:				
W			-0,05*11,50		-0,575		
W			1.NP - N1.04 - denní místnost:				
W			-0,05*8,88		-0,444		
W			1.NP - N1.05 - kancelář:				
W			-0,05*14,42		-0,721		
W			dle SOD		-2,898		
W			0,06*12,18		0,731		
W			0,06*10,98		0,659		
W			0,06*11,50		0,690		
W			0,06*8,88		0,533		
W			0,06*14,42		0,865		
W			skutečnost		3,478		
W			Součet		0,580		
29	K	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	0,580	1 088,00	631,04
D 99 Staveništní přesun hmot							2 071,21
30	K	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením RTS 24/ I	t	1,298	1 595,69	2 071,21
D 776 Podlahy povlakové							-14 109,60
31	K	776421100R00	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	-20,400	68,00	-1 387,20
W			452_DSP_D11_N101_01-N101 :				
W			P-1 - Vinylová podlaha polovoucí :				
W			1.NP - N1.01 - chodba:				
W			-20,40		-20,400		
W			Součet		-20,400		
32	K	283Rx01	dodávka: soklová lišta (dle PD)	m	-22,440	83,00	-1 862,52
W			452_DSP_D11_N101_01-N101 :				
W			P-1 - Vinylová podlaha polovoucí:				
W			1.NP - N1.01 - chodba : 20,40				
W			-20,40		-20,400		
W			Koeficient ztratné: 0,10				
W			-20,40*0,10		-2,040		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
W			Součet		-22,440		
33	K	776521200R00	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl)	m2	-12,180	175,00	-2 131,50
34	K	284Rx01	dodávka krytiny: Vinylová podlaha (dle PD)	m2	-13,398	648,00	-8 681,90
W			-12,18*1,1		-13,398		
W			Součet		-13,398		
35	K	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	-0,033	1 408,39	-46,48
W			-0,155/57,96*12,18		-0,033		
W			Součet		-0,033		
D 771			Podlahy z dlaždic				24 914,44
36	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	20,400	136,00	2 774,40
37	M	59761160	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	3,366	711,00	2 393,23
W			20,40*0,15*1,10		3,366		
W			Součet		3,366		
38	K	771591184	Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné	m	10,200	128,00	1 305,60
W			20,4/2		10,200		
W			Součet - sokl		10,200		
39	K	771574416	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	12,180	704,00	8 574,72
40	M	59761160	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	13,398	711,00	9 525,98
41	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,451	755,00	340,51
D SO03			Výrobky				-3 360,00
D 64			Výplně otvorů				-4 610,00
42	K	641000D.2	D+M: D.2 - Dveře plné, otevíravé, 800x1970 mm (dle PD - D11_402)	Soubor	1,000	10 880,00	10 880,00
43	K	641000D.3	D+M: D.3 - Dveře plné, posuvné, včetně pouzdra a obezdění, 920x1980 mm (dle PD - D11_402)	Soubor	-1,000	19 850,00	-19 850,00
44	K	641000D.4	D+M: D.4 - Dveře plné, otevíravé, 850x2025 mm (dle PD - D11_402)	Soubor	-1,000	16 800,00	-16 800,00
45	K	641000D.5	D+M: D.2 - Dveře plné, otevíravé, 700x1970 mm (dle PD - D11_402)	Soubor	2,000	10 580,00	21 160,00
D 799			Ostatní				1 250,00
46	K	799000000x02	D+M: x02 - PHP 21A-Pg (dle PD - PBR)	Soubor	1,000	1 250,00	1 250,00
D SO04			ZTI				5 281,00
D D1			Splašková kanalizace				-159,00
47	K	Pol2	Myčkový podomítkový sifon	ks	-1,000	159,00	-159,00
D 725			Zdravotnicka - zařizovací předměty				5 440,00
48	K	725532101	Elektrický ohřivač zásobníkový akumulární závěsný svislý 10 l / 2 kW	soubor	1,000	5 440,00	5 440,00
D SO05			Silnoproud				64 634,00
49	M	8	Svitidlo nouzové piktogramové typ "NP1", LED, 3h	ks	4,000	750,00	3 000,00
50	M	34111076	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m	21,000	132,00	2 772,00
51	M	R11	Krabice instalační pr. 68 do SDK vč. montáže	ks	27,000	135,00	3 645,00
52	M	R12	Demontáž osvětlovací soustavy	kpl	1,000	4 850,00	4 850,00
53	M	R13	Demontáž elektrorozvodů	kpl	1,000	3 725,00	3 725,00
54	M	R2	Rozváděč oceloplechový zapuštěný, 48 modulů vč. vybavení	ks	1,000	16 425,00	16 425,00
55	M	R3	Drátěný žlab 100x50	m	16,000	133,00	2 128,00
56	M	R4	Svodič přepětí T1 + T2 400V	ks	1,000	2 664,00	2 664,00
57	M	R5	Protipožární ucpávka D+ M	ks	4,000	1 590,00	6 360,00
58	M	R9	Parapetní kanál 110x65 + ukončovací díly a krabice	ks	1,000	1 280,00	1 280,00
59	K	R10	Montáž parapetního kanálu	ks	1,000	768,00	768,00
60	K	R6	Montáž vodiče CYKY J 4x10	m	21,000	40,00	840,00
61	K	R7	Montáž rozváděče	ks	1,000	4 800,00	4 800,00
62	K	R8	Montáž kabelového žlabu	m	16,000	145,00	2 320,00
63	M	2	Kabel 1-CXKH-R 3x2,5 B2ca s1d0, vč. pevného uložení	m	156,000	72,00	11 232,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
64	M	3	Kabel 1-CXKH-R 3x 1,5 B2ca s1d0, vč. pevného uložení	m	125,000	59,00	7 375,00
65	M	1	Rozváděč (doplnění, kompletace)	ks	-1,000	9 550,00	-9 550,00
D SO06			Slaboproud				18 207,00
D D2			ICT - vyvolávací systém				-28 250,00
66	K	Pol51	Sada vyvolávací systém - 2x display, vyvolávací tlačítko, ústředna, včetně napojení na stávající ICT infrastrukturu	kpl	-0,500	56 500,00	-28 250,00
D M3			Slaboproud - více práce				70 377,00
67	M	S7	Demontáž vedení EZS	kpl	1,000	2 567,00	2 567,00
68	M	S6	Demontáž koncových prvků EZS	kpl	1,000	5 580,00	5 580,00
69	M	S1	Optokouřové čidlo D+M	ks	5,000	1 852,00	9 260,00
70	M	S2	Detektor pohybu s tříštivým senzorem D+M	ks	3,000	1 250,00	3 750,00
71	M	S3	Tišňové tlačítko pro přivolání pomoci D+M	ks	3,000	1 150,00	3 450,00
72	M	S4	Magnetický senzor otevření dveří D+M	ks	5,000	650,00	3 250,00
73	M	S5	Rozšiřovací modul PZTS vstupy/výstupy D+M	ks	1,000	8 500,00	8 500,00
74	M	6	Instalační datový kabel UTP CAT6, 250MHz, drát	m	675,000	48,00	32 400,00
75	M	5	Komunikační zásuvka 2xRJ45, cat6, UTP, zapuštěné provedení	ks	3,000	540,00	1 620,00
D M4			Slaboproud - méně práce				-23 920,00
76	M	9	Autonomní požární detektor bateriový, dle PO	ks	-1,000	1 310,00	-1 310,00
77	M	11	Pohybové čidlo PIR	ks	-3,000	1 350,00	-4 050,00
78	M	12	Ústředna EZS, vč. osazení a zapojení	ks	-1,000	18 560,00	-18 560,00
D VON			Ostatní a vedlejší náklady				-5 500,00
79	K	Pol61	Náklady na techniku BOZP na stavbě	Soubor	-1,000	5 500,00	-5 500,00
D SO07			Topení				113 619,56
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				84 881,60
80	K	733111107	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 40	m	4,000	660,00	2 640,00
81	K	733113117	Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 40	kus	4,000	437,00	1 748,00
82	K	733190108	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN přes 40 do 50	m	4,000	19,10	76,40
83	K	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 mm	m	8,000	471,00	3 768,00
84	K	733322302	Potrubí plastové vícevrstvé PE-Xc/Al/PE-Xc spojované lisováním PN 10 do 80°C D 20x2,3 mm	m	8,000	296,00	2 368,00
85	K	733322303	Potrubí plastové vícevrstvé PE-Xc/Al/PE-Xc spojované lisováním PN 10 do 80°C D 25x2,8 mm	m	22,000	514,00	11 308,00
86	K	733322304	Potrubí plastové vícevrstvé PE-Xc/Al/PE-Xc spojované lisováním PN 10 do 80°C D 32x3,2 mm	m	52,000	966,00	50 232,00
87	K	733391101	Zkouška těsnosti potrubí plastové D do 32x3,0	m	82,000	19,50	1 599,00
88	K	733811241	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm	m	8,000	113,00	904,00
89	K	733811242	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 22 do 45 mm	m	74,000	135,00	9 990,00
90	K	998733122	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,068	3 650,00	248,20
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				8 620,00
91	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník - přípomoce UT - sekání a dozdivky po potrubí UT	hod	20,000	431,00	8 620,00
D 734			Ústřední vytápění - armatury				7 180,60
92	K	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	4,000	35,30	141,20
93	M	GCM.R99Y003	Vypouštěcí ventil, 1/2"	kus	4,000	288,30	1 153,20
94	K	734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1	kus	4,000	141,00	564,00
95	M	55111242	šoupě mosazné závit vnitřní-vnitřní PN 16 1"	kus	4,000	445,00	1 780,00
96	K	734221536	Ventil závitový termostatický rohový dvouregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	4,000	522,00	2 088,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
97	K	734261412	Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 bez vypouštění	kus	4,000	362,00	1 448,00
98	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,005	1 240,00	6,20
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				12 937,36
99	K	73511181R	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	1,320	450,00	594,00
100	K	735151542	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 400/1800 mm výkon 2189 W	kus	1,000	5 720,00	5 720,00
101	K	735151576	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/900 mm výkon 1511 W	kus	1,000	3 970,00	3 970,00
102	K	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl do 1500 mm	kus	1,000	161,00	161,00
103	K	735151822	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl přes 1500 do 2820 mm	kus	1,000	211,00	211,00
104	K	735159210	Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl do 1140 mm	kus	2,000	457,00	914,00
105	K	735159230	Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl přes 1500 do 1980 mm	kus	2,000	562,00	1 124,00
106	K	998735122	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,078	3 120,00	243,36

ELM spol. s r.o.
 tř. Masarykovy 1001 BROUMOV
 tel.: 491 523 509
 IČO: 47452161
 ev.č.: 12849
 M, O, R, Z-E2A