

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 17/2024/RR/linr

uzavřená podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

1. Objednatel:

Sídlo:

Zastoupeno ve věcech smluvních:

Zastoupeno ve věcech technických:

Telefon:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

E-mail:

Město Bílovec

Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

Martin Holub, starosta města

Ing. arch. Tereza Grabcová Hozová, místostarostka města

[REDACTED]

[REDACTED]

Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec

27-1761833319/0800

00297755

CZ00297755

[REDACTED]

(dále jen objednatel)

a

2. Zhotovitelem:

Sídlo:

Zastoupený ve věcech smluvních:

Zastoupen ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

DIČ:

IČO:

Telefon:

E-mail:

Ing. Jan Stuchlík

Kozina 520, 742 66 Štramberk

Jan Stuchlík

Jan Stuchlík

Česká spořitelna a.s., pobočka Kopřivnice

6635134309/0800

CZ7804115264

76618668

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

- společně označováni jako „smluvní strany“

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. 17/2024/RR/linr ze dne 13.05. 2024 ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 17/2024/RR/linr ze dne 18.11. 2024 na zpracování projektové dokumentace s názvem „Rekonstrukce střech domů č.p. 9, 16, 18, a 59 na ul. Slezské náměstí v Bílovci“. Důvodem je změna doby plnění s ohledem na zapracování podmínek pro možnost zažádání o dotace, dodatečné požadavky technických průzkumů správce technické infrastruktury apod., takto:

Článek III. Doba plnění, bod 1. se mění takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení plnění veřejné zakázky:

po podpisu smlouvy

Ukončení díla:

PD pro č.p. 9 :	DSP	do 4 týdnů od podpisu smlouvy
	Podání žádosti SÚ	do 16 týdnů od podpisu smlouvy
	DPS	do 20 týdnů od povolení stavby
PD pro č.p. 16 :	DSP	do 8 týdnů od podpisu smlouvy
	Podání žádosti SÚ	do 20 týdnů od podpisu smlouvy
	DPS	do 20 týdnů od povolení stavby
PD pro č.p. 18 :	DSP	do 30.4. 2025
	Podání žádosti SÚ	do 30.4. 2025
	DPS	do 20 týdnů od povolení stavby
PD pro č.p. 59 :	DSP	do 30.4. 2025
	Podání žádosti SÚ	do 30.4. 2025
	DPS	do 20 týdnů od povolení stavby

Lhůta k provedení díla může být prodloužena v případě, že by objednatel způsobil překážky v práci zhotovitele, nebo že by zdržení bylo způsobeno vyšší mocí, tj. událostí, kterou nebyl zhotovitel schopen vlastní vůlí ovlivnit, nebo vzniknou-li objektivní důvody pro prodloužení doby plnění díla na straně zhotovitele. V případě vzniku těchto překážek je zhotovitel povinen písemně oznámit a specifikovat je objednateli do 3 dnů od jejich vzniku/zjištění. Termín prodloužení lhůty pro řádné ukončení díla musí být přiměřený výše zmiňovaným vzniklým překážkám.

2) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

- 3) Tento dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 17/2024/RR/linr.
- 4) Tento dodatek se vyhotovuje ve **3** stejnopisech shodného obsahu, z nichž **2** vyhotovení obdrží objednatel a **1** zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 5) Tento dodatek č. 2 byl schválen 65. schůzí rady města Bílovec dne 8.4.2025 usnesením č. RM/1571/65/2025

V Bílovci dne

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Martin Holub
Starosta města

.....
Ing. Jan Stuchlík