

Harmonogram stavebních prací

Chrudim - MŠ V. Nejedlého - rekonstrukce oplocení

<i>měsíc</i>	VI.25	VII.25					VIII.25				IX.25
<i>týden</i>	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.
převzetí staveniště											
realizace stav. prací - I. et.											
realizace stav. prací - II. et.											
realizace stav. prací - III. et.											
předání staveniště											

V Dobříši dne 20. 04. 2025

