

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

č. E633-S-10965/2016

č. zhotovitele: SML1-21/2016

na realizaci:

„Oprava zastávky Hlubočky z.“

uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, zákona č. 526/1990 Sb. zákona o cenách v platném znění.

Čl. I. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Ladislavem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc,
organizační jednotky Správy železniční dopravní cesty, státní organizace
bankovní spojení:

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností a daňových dokladů:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

na straně jedné (dále v textu jen: objednatel, investor nebo SŽDC)

a

1.2. ZHOTOVITEL:

Společnost zastávka Hlubočky

Tvořená firmami:

1) Vedoucí společník:

TOMI – REMONT a.s.,
se sídlem: Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov
IČ: 255 08 571, DIČ: CZ25508571
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 2501
Zastoupena: Ing. Tomášem Ohlídalem – předsedou představenstva,
Ing. Martinem Dokoupilem – místopředsedou představenstva
bankovní spojení:

2) Společník:

TRAIL a.s.,
se sídlem: Nádražní 532/157, 702 00 Ostrava - Přívoz
IČ: 278 60 361, DIČ: CZ27860361
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 10073

I.

Dne 8. 8. 2016 uzavřel objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo č. E633-S-10965/2016 (č. zhotovitele: SML1-21/2016) (dále též jen „smlouva“), jejímž předmětem je oprava zastávky Hlubočky z.

Bezprostředně po ukončení stavby byla firmě Výzkumný Ústav Železniční a.s. zadáno zpracování posouzení interoperability. Z důvodu dlouhé dodací lhůty zpracovatele posudku se mění Článek IV. Termín plnění bod 4.1 následovně:

Čl. IV Termín plnění

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle předmětu této smlouvy řádným ukončením a předáním objednateli v termínu:

zahájení prací: **Dnem podpisu smlouvy**

ukončení prací: **31. srpen 2017**

II.

Platnost a účinnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo příloh této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí, je možné jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

Části textu smlouvy, které nejsou uvedeny v tomto dodatku zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s příslušnými přílohami, které jsou její nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel dvě vyhotovení všechny oboustranně potvrzené.

V Olomouci dne 19. 6. 2017

za objednatele

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

V Olomouci dne 19. 6. 2017

za zhotovitele

Společnost zastávka Hlubočky

.....
Ing. Ladislav Kašpar
Ředitel
Oblastního ředitelství Olomouc

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství Olomouc
Nerudova 1, 772 58 Olomouc
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
(68)

.....
Ing. Tomáš Ohlídál
Předseda představenstva
TOMI – REMONT a.s.
Ing. Martin Dokoupil
Místopředseda představenstva
TOMI – REMONT a.s.
DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ STAVBY
Přemyslovka 2514/4
796 01 PROSTĚJOV
IČ: 255 08 571, DIČ: CZ25508571

.....
Ing. Jiří Kohout
Předseda představenstva
T RAIL a.s.

T RAIL
T RAIL, s. r. o., Nádražní 532/157
702 00 Ostrava - Přívoz
IČ: 278 60 361, DIČ: CZ27860361