

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. E617-S-2249/2015-SSV
číslo smlouvy zhotovitele 15074

**na zpracování posouzení vlivů stavby na životní prostředí pro stavbu
„Rekonstrukce žst. Přerov, 3. stavba“**

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem : Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc
jednající : **Ing. Miroslav Bocák**, ředitel organizační jednotky Stavební správa východ
IČ : 70994234
DIČ : CZ70994234
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384
číslo účtu:
na straně jedné (dále jen objednatel)

a

1.2. Zhotovitel: Ecological Consulting a.s.
se sídlem: Na Střelnici 343/48, Olomouc 779 00
jednající: **RNDr. Bc. Jaroslav Bosák, MBA, předseda představenstva**
IČ : 25873962
DIČ : CZ25873962
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3026
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Olomouc
Číslo účtu:
na straně druhé (dále jen zhotovitel)

se v souladu s ustanovením č. VII bod 1 Obchodních podmínek SŽDC, s.o., Stavební správy východ pro smlouvy o dílo ze dne 20.2.2014 dohodly z dále uvedených důvodů na změně smlouvy o dílo, uzavřené dne 1.7.2015 takto:

Z důvodu, že technické řešení stavby „Rekonstrukce žst. Přerov, 3. stavba“, které upřesnilo podmínky pro zpracování Oznámení, potažmo Dokumentace EIA, bylo dokončeno v květnu 2016 a v souvislosti s časovou náročností zpracování výše uvedených dokumentů a dále vzhledem ke skutečnosti, že MŽP ČR, územní odbor Olomouc dosud nevydal závěr zjišťovacího řízení, není možno dodržet termín dle SoD č. E617-S-2249/2015-SSV pro dodání stanoviska.

V návaznosti na shora uvedené skutečnosti a zákonné lhůty pro jednotlivé správní úkony, jak jsou uvedeny v příslušných ustanoveních zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se zástupci smluvních stran dohodli na změně termínu konečného plnění. V této souvislosti se upravuje čl. VI bod. 6.3 takto:

V čl. VI se bod v bodě 6.3 upravuje termín plnění takto:

6.3 Zhotovitel je povinen dokončit a předat část plnění dle bodu 4.1.2 (Zpracování dokumentace EIA) do 1 měsíce od vydání závěru zjišťovacího řízení a část plnění dle bodu 4.1.3 (Zajištění stanoviska MŽP ČR pro EIA) k 2. konečnému termínu plnění **do 31.3.2017**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vystaven ve 2 vyhotoveních, přičemž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

Objednatel:

V Olomouci dne 26.9.2016

Zhotovitel:

V Olomouci dne 29.9.2016

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel
Stavební správy východ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
RNDr. Bc. Jaroslav Bosák, MBA
předseda představenstva
Ecological Consulting a.s.