

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. E617-S-2249/2015-SSV
číslo smlouvy zhotovitele 15074

**na zpracování posouzení vlivů stavby na životní prostředí pro stavbu
„Rekonstrukce žst. Přerov, 3. stavba“**

SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem : Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc
jednající : **Ing. Miroslav Bocák**, ředitel organizační jednotky Stavební správa východ
IČO : 70994234
DIČ : CZ70994234
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384
číslo účtu:
na straně jedné (dále jen objednatel)

a

1.2. Zhotovitel: Ecological Consulting a.s.
se sídlem: Na Střelnici 343/48, Olomouc 779 00
jednající: **RNDr. Bc. Jaroslav Bosák, MBA, předseda představenstva**
IČO : 25873962
DIČ : CZ25873962
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3026
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Olomouc
Číslo účtu:
na straně druhé (dále jen zhotovitel)

se v souladu s příslušnými ustanoveními čl. VIII Obchodních podmínek SŽDC, s.o., Stavební správy východ pro smlouvy o dílo ze dne 20.2.2014 dohodly z dále uvedených důvodů na změně smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 takto:

Vzhledem ke skutečnosti, že MŽP ČR, Odbor výkonu státní správy VIII Olomouc zveřejnil Dokumentaci EIA dne 1. 12. 2016, skončila lhůta pro zaslání připomínek skončila dne 8. 1. 2017. Podle údajů z informačního systému MŽP byl však zpracovatel posudku, prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc., ustanoven až začátkem března 2017. Vzhledem k uvedeným skutečnostem není možné dodržet termín dle SoD č. E617-S-2249/2015-SSV a následného dodatku č. 1 k SoD pro zajištění stanoviska MŽP.

V návaznosti na shora uvedené skutečnosti a zákonné lhůty na jednotlivé správní úkony, jak jsou uvedeny v příslušných ustanoveních zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se zástupci smluvních stran dohodli na změnu termínu konečného plnění. V této souvislosti se upravuje čl. VI bod. 6.3 takto:

V čl. VI se bod v bodě 6.3 upravuje termín plnění takto:

6.3 Zhotovitel je povinen dokončit a předat část plnění dle bodu 4.1.2 (Zpracování dokumentace EIA) do 1 měsíce od vydání závěru zjišťovacího řízení a část plnění dle bodu 4.1.3 (Zajištění stanoviska MŽP ČR pro EIA) k 2. konečnému termínu plnění **do 31. 7. 2017**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vystaven ve 2 vyhotoveních, přičemž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

V Olomouci dne 28.3.2017

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Miroslav Bocák
Ředitel
Stavební správa východ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
RNDr. Bc. Jaroslav Bosák, MBA
předseda představenstva
Ecological Consulting a.s.