

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

III/3377 ul. Kremnická, Kutná Hora, sanační práce - dostavba celého úseku zdi

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

110.1 / 1

Číslo ZBV:

3

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

DIO - 2. etapa

Strany smlouvy o dílo č. 431/00066001/2016 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 15. 8. 2016 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora

Zhotovitel: M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO: 421 96 868

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
7. Další doklady	9	počet listů

Paré č.

Příjemce

1	Objednatel
2	Zhotovitel 2x
3	Projektant
4	TDI
5	Objednatel 3x

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

#####

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	402 545,00	402 545,00	402 545,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Josef Čermák M - SILNICE a.s.	datum	podpis
----------------------------	-------	----------------------------------	-------	--------

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Dana Hadačová	datum	podpis
-----------------------------	-------	--------------------	-------	--------

Technický dozor investora	jméno	Ing. Jan Pavlíta APIS. s r.o.	datum	podpis
---------------------------	-------	----------------------------------	-------	--------

Supervize	jméno	-	datum	podpis
-----------	-------	---	-------	--------

Zástupce Objednatele:	jméno	Petr Holan	datum	podpis
-----------------------	-------	------------	-------	--------

Zástupce Objednatele:	jméno	Ing. Božena Chámová	datum	podpis
-----------------------	-------	---------------------	-------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Bc. Zdeněk Dvořák, KSÚS	datum	podpis
		Bc. Martin Starý, starosta Kutné Hory	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Zdeněk Babka M - SILNICE a.s.	datum	podpis
		Ing. Václav Kučera M - SILNICE a.s.		
				Číslo paré: