

Specifikace navýšení ceny DIO za období 15. 4. - 30. 9. 2017 na stavbě III/3377

ul. Kremnická, Kutná Hora, sanační práce - dostavba celého úseku zdi

	1.7.- 31.8.2017	15.4.- 30.6.2017	1.9.- 30.9.2017		celkem dny	
počet dní	62	75	30	celkem	167	cena celkem
popis	počet kusů				cena - Kč/den	
malá DZ	55	61	61	61	10	101 870,00 Kč
velká DZ	17			17	20	21 080,00 Kč
Pětisvětlo	4			4	250	62 000,00 Kč
Z2	5			5	22	6 820,00 Kč
Servis světel	-	-	-			10 000,00 Kč
Montáž	-	-	-			21 000,00 Kč
Přestavba	-					11 325,00 Kč
Demontáž	-	-	-			21 000,00 Kč
Zakrytí	-					5 000,00 Kč
SSZ		1	1	1	330	34 650,00 Kč
3světlo		2	2	2	180	37 800,00 Kč
DIR	-	-	-			30 000,00 Kč
kontrola	-	-	-			5 000,00 Kč
údržba	-	-	-			10 000,00 Kč
dodávka	-	-	-			20 000,00 Kč
VDZ	-	-	-			5 000,00 Kč
						402 545,00 Kč