

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

„Rekonstrukce sportovišť Masarykova ZŠ Polesná – hřiště na malou kopanou/házenou a víceúčelové hřiště“

I.

Smluvní strany

Městská část Praha 21

se sídlem: Staroklánovická 260, 190 16 Praha/Újezd nad Lesy
Osoba oprávněná jednat: Ing. Michal Hazdra, starosta
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Michal Hazdra, starosta
- ve věcech technických: Ing. Ludmila Lambertová, referent odboru majetku a investic
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 2000709369/0800
Identifikační číslo: 00240923

dále jen „**Objednatel**“

a

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

se sídlem: Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 19148.
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Jaroslav Karásek, jednatel
- ve věcech technických: Martin Hořejší, manažer stavební výroby
- ve věcech stavby: Martin Hořejší, manažer stavební výroby
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 35-8200090297/0100
Identifikační číslo: 27967638
DIČ: CZ27967638

dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“

Uzavírají tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 21.5.2024, č. smlouvy objednatele SML/0109/2024/OMI, č smlouvy zhotovitele 13-24/144/2023 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla „Rekonstrukce sportovišť Masarykova ZŠ Polesná – hřiště na malou kopanou/házenou a víceúčelové hřiště“ následujícího znění (dále jen „dodatek č.1“).

II.

Předmět dodatku č.1

1. Předmětem tohoto dodatku č.1 je změna ve vymezení předmětu díla a jeho ceny na základě změnových listů č.1, č.2, č.3, č.4 a č.5, a k nim připojených soupisů prací a vymezení méněprací a víceprací v jejich příloze a se specifikací jednotlivých změn, a jejich dopadu na cenu a termín dokončení díla. Jedná se o změny, které nejsou podstatnou změnou závazku ve smyslu ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
2. V případě změnového listu č.5 se jedná o dobudování nového objektu SO-04 v hodnotě 499.676,93 Kč bez DPH. Jde o změny, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy, neboť se jedná o změnu ve smyslu ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že cena objektu SO-04 byla stanovena s ohledem na třídu pohledovosti betonu betonových bloků PB2. Smluvní strany shodně prohlašují, že realizovaná úroveň pohledovosti betonových bloků dle vzorků přílohy č. 6 není vadou díla. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku č. 1 stvrzují, že betonové bloky instalované na díle odpovídají požadavkům dle Smlouvy ve znění tohoto dodatku č. 1.
3. V případě změnového listu č.1, č.2, č.3 a č.4 se jedná o vyvolané a nezbytné stavební práce v hodnotě 1 565 884,41 Kč bez DPH. Jde o změny, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy, neboť se jedná o změnu ve smyslu ust. § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

4. Znění Článku III. odst. 1. Smlouvy se zcela nahrazuje následujícím zněním:

„1. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla „Rekonstrukce sportovišť Masarykova ZŠ Polesná – hřiště na malou kopanou/házenou a víceúčelové hřiště“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“), v rozsahu podle:

- 1.1. projektové dokumentace zpracované společností SPORTOVNÍ PROJEKTY spol. s r.o., se sídlem Sokolovská 87/95, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČ: 270 60 659;*
- 1.2. podmínek pro provedení stavby definovaných v dotčené veřejné zakázce,*
- 1.3. obchodních podmínek stanovených touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací a nabídkou Zhotovitele do zadávacího řízení;*
- 1.4. změnových listů č.1, č.2, č.3, č.4 a č.5 specifikovaných dodatkem č.1 této smlouvy, kterými jsou předchozí podklady modifikovány.“*

5. Znění Článku VII. odst. 1. Smlouvy se zcela nahrazuje následujícím zněním:

„1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena v souladu s výsledky zadávacího řízení Objednatele a změn díla dodatkem č. 1 této smlouvy o dílo a činí:

<i>Cena bez DPH:</i>	<i>8 534 788,67 Kč</i>
<i>DPH:</i>	<i>1 792 305,62 Kč</i>
<i>Cena vč. DPH:</i>	<i>10 327 094,29 Kč</i>

6. Změny předmětu díla dle změnových listů č.1 -5. mají dopad na termín řádného dokončení díla, kdy dále z důvodu nepřiměřených klimatických podmínek není možné dodržet technologii pokládky umělého bezzásypového trávniku.

7. Znění Článku VI. odst. 1. Smlouvy se tak zcela nahrazuje následujícím zněním:

„1a. Zhotovitel se zavazuje k řádnému dokončení a předání díla do 25. 5. 2025. Dílo je dokončeno a způsobilé k předání, je-li bez vad a nedodělků bránících jeho užívání. Zhotovitel vyrozumí Objednatel o obnovení prací na díle. Zhotovitel se zavazuje obnovit práce neprodleně poté, kdy nastanou vhodné klimatické podmínky, aby nedošlo k ohrožení termínu řádného dokončení a předání díla.

1b. V případě prodlení Zhotovitele s dokončením a předáním díla dle ujednání odst. 1a tohoto článku se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč. Tímto ujednáním nejsou dotčena sankční ujednání dle čl. XVI. Smlouvy. Veškerá ujednání o smluvní pokutě považují smluvní strany za přiměřená a Zhotovitel se zavazuje, že Zhotovitel nikdy v budoucnu nebude přiměřenost smluvních pokut za prodlení s dokončením a předáním díla dle Smlouvy zpochybňovat.“

8. Znění Článku XIV. odst. 4. Smlouvy se tak zcela nahrazuje následujícím zněním:

„4. Záruční doba na celé dílo začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání díla dle čl. XIII. odst. 7, a nezačne běžet dříve, než předáním díla dle čl. VI. odst. 1a. vyjma objektu SO 02 (víceúčelové hřiště), kde začala záruční doba běžet od 25. 11. 2024, záruční doba objektu SO 02 skončí spolu se záruční dobou celého díla, ve smyslu první věty tohoto odstavce“

9. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že objekt SO 02 byl dokončen a předán dne 25. 11. 2024. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že záruční doba objektu SO 02 začala plynout od předání objektu SO 02. Smluvní strany se dohodly na prodloužení záruční doby objektu SO 02 tak, že tato uplyne až společně s uplynutím záruční doby díla dle čl. XIV. odst. 4 Smlouvy ve znění tohoto dodatku č. 1.

10. Znění Článku XIII odst. 6 a 7 Smlouvy se zcela nahrazují následujícím zněním.

„6. Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání díla bude stranami sepsán zápis o jejich odstranění.

7. Dílo se považuje za řádně splněné až předáním Objednateli bez vad a nedodělků, kromě drobných vad dle § 2628 občanského zákoníku. Objednatel dílo převezme i v případě, že při předání díla budou zjištěny vady nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.

11. Další ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

12. Celková bilance změny vyplývající ze změnových listů č.1, č.2, č.3 a č.4 ve smyslu § 222 odst. 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění odpovídá cenovému nárůstu 1 448 514,41 Kč bez DPH.

III.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv.
2. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1	změnový list č.1
Příloha č. 2	změnový list č.2
Příloha č. 3	změnový list č.3
Příloha č. 4	změnový list č.4
Příloha č. 5	změnový list č.5
Příloha č. 6	vzorky pohledovosti
Příloha č. 7	Časový a finanční harmonogram postupu prací, který nahrazuje předchozí časový a finanční harmonogram


4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č.1 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
5. Uzavření tohoto dodatku č.1 o dílo bylo schváleno Radou městské části Praha 21 usnesením č. RMČ/76/1026/25 ze dne 25.3.2025.
6. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění k zastoupení.

V Praze dne: 07. 04. 2025

za Objednatele:




Ing. Michal Hazdra, starosta



V *Plzeň* dne: 14. 4. 2025

za Zhotovitele:



Jaroslav Karásek, jednatel



Skladová 2438/6
326 00 Plzeň-Východní Předměstí
IČ: 27967638 DIČ: CZ27967638

za věcnou správnost

odpovídá:

Ing. Luboš Kubina





ZMĚNOVÝ LIST č. 1

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň

Název stavby:

Rekonstrukce sportovišť Masarykova ZŠ Polesná - hřiště na malou kopanou/házenou a víceúčelové hřiště

Umístění změny:

SO 01, SO 02, SO 04

Popis změny:

Do projektu jsou nově navrženy chráničky a patky pro budoucí sloupky osvětlení. Včetně upravení dosavadní projektové dokumentace

Datum:

22.07.2024

MĚNĚPRÁCE:

Pol. č.	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství	Jedn. cena	Celková cena	Poznámka

VÍČENÁKLADY:

Pol. č.	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství	Jedn. cena	Celková cena	Poznámka
1	Specifikace	VV pro VO zastán projektantem VV přiložený k odeslanému	kpl	1,00	495 614,46	495 614,46	Položka dle výkazu výměr pro VO
2	Specifikace	Upravená PD objektu SO01 a SO02 SO01 (původní 4 584 576,97 Kč po úpravě 4 710 070,25 Kč rozdíl 125 493,28 Kč) SO02 (původní 2 002 020,36 Kč po úpravě 2 173 475,30 Kč rozdíl 171 454,94 Kč) PO DOPOČÍTÁNÍ: 296 948,22 Kč	kpl	1,00	128056,87	296948,22	Položky obsaženy ve VV
3	11310 - 8410	Vybourání asfaltové vrstvy z asfaltového betonu v tl. do 10 cm V rozpočtu pro elektronistalaci se nepočítá s tím že 4 sloupky půjdou přes stávající asfaltový chodník	m2	5,76	45,76	263,58	Položka obsažena ve VV
4	313 16651.R	Sít' svařované Karí, typ KH20, d 6 mm, oko 150 x 150 mm, formát 3x2 m Beton ve VV pro tribuny objektu SO04 - vyztužení základové desky	kus	10,00	522,00	5220,00	Dle ceníku RTS
5	28323 - 110	Fólie nopová PE-HD, DEKDREN G8 s PES rohoží, výška nopů 8 mm Nopová fólie za tribuny	m2	36,00	145,50	5238,00	Dle ceníku RTS
6	57715 - 1113	Beton asfaltový v pásu - doplnění stávajícího	m2	5,76	837,20	4822,27	položka obsažena ve VV
7	91973 - 5112	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	9,60	85,30	818,88	Dle ceníku RTS
8	286 11176.A.R	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 400 x 9,8 x 2000 mm Pro patky VO	kus	10,00	2180,00	21800,00	Dle ceníku RTS
9	Rpoložka	Cetris deska + připevnění na patky VO Kalkulace dle KD 10	kus	10,00	500,00	5000,00	Kalkulace

VÍČENÁKLADY CELKEM bez DPH:

835 725,41 Kč

MĚNĚPRÁCE CELKEM bez DPH:

0 Kč


SOUČET bez DPH:

835 725,41 Kč

CELKEM bez DPH:

835 725,41 Kč

Za zhotovitele:



VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Za objednatele:

V Újezdu nad Lesy dne:



Městská část Praha 21

326 00 Plzeň - výhled na Prahu
IČ: 2795 688 DIČ: CZ2795688

ZMĚNOVÝ LIST č. 2

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 2438/6, 326 00 Pízeň

Název stavby:

Rekonstrukce sportoviště Masarykova ZŠ Polesná - hřiště na malou kopanou/házenou a víceúčelové hřiště

Umístění změny:

SO 01

Popis změny:

Na žádost školy budou na objektu SO01 navrženy vyšší sloupce oplocení za brankami o 2 m. Zároveň bylo rozhodnuto, že na navrženém sportovním povrchu se nebude hrát házená

Datum:

09.08.2024

MĚNĚPRÁCE:

Pol. č.	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství	Jedn. cena	Celková cena	Poznámka
1	R800767 - 0001	M+D sloupků z ocelových trubek DN 89x4 mm dl. 490 cm svislé s pozinkováním a povrchovou úpravou - osazení do patek	ks	20,00	4 620,06	-92 401,20	Položka obsažená ve výkazu výměr
2	27535 - 1215	Bednění základových patek oboustranné snímatelné - zřízení 0,2*1,7*20	m2	6,80	956,40	-6 503,52	Položka obsažená ve výkazu výměr
3	27535 - 1216	Otlo, ale odstranění	m2	6,80	176,20	-1 211,76	Položka obsažená ve výkazu výměr

VÍČENÁKLADY:

Pol. č.	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství	Jedn. cena	Celková cena	Poznámka
1	Rpoložka	M+D sloupků z ocelových trubek DN88,9x4 mm dl. 750 cm svislé s pozinkováním a povrchovou úpravou - osazení do patek Kalkulováno po přepočítání původní kalkulace sloupů z rozpočtu (cena za 1 m sloupů = 942,87 Kč za původní sloup 4,90 délka původního sloupu 942,87*7,5)	ks	20,00	5 205,85	104 117,00	Položka obsažená ve výkazu výměr
2	13320 - 1101	M+D síť ochranné PP, oka 100x100x3 mm Dopčet do výšky 6 m oplocení	m2	96,80	84,72	8 200,90	Položka obsažená ve výkazu výměr
3	13320 - 1101	Hloubení šachet pro základové patky sloupů oplocení pro sloupce oplocení 0,4*0,4*0,6*20 (přičteno k stávající hloubce celková hloubka základu u 6m sloupů oplocení 1,5 m)	m3	1,92	1 343,76	2 580,02	Položka obsažená ve výkazu výměr
4	27531 - 3521	Základové patky z prostého betonu C 20/25 pro sloupce oplocení do výkopu 0,4x0,4x0,6x20	m3	1,92	6353,75	12199,20	Položka obsažená ve výkazu výměr
5	286 11158 A.R	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 200 x 4,9 x 3000 mm namísto bednění standardně betonujeme patku s kg chráničkou, do které následně betonujeme sloupek	ks	10	1170,00	11700,00	Dle ceníku RTS
6	16270 - 1105	Vodorovné přemístění zeminy do 10000 m na skládku přebytečná zemina 0,4x0,4x0,6x20	m3	1,92	260,48	500,12	Položka obsažená ve výkazu výměr
7	16270 - 1109	Příplatek za každý další 1 km	m3	1,92	21,032	40,38	Položka obsažená ve výkazu výměr
8	17120 - 1201	Uložení sypaniny na skládku	m3	1,92	22,56	43,32	Položka obsažená ve výkazu výměr
9		Inženýrská činnost	%	0,50		696,90	Dle SOĐ

VÍČENÁKLADY CELKEM bez DPH:

140 078 Kč

MĚNĚPRÁCE CELKEM bez DPH:

-100 116 Kč

SOUČET bez DPH:

39 961 Kč

CELKEM bez DPH:

39 961 Kč

Za zhotovitele:

V

Za objednatele:

V Újezdu nad Lesy dne:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Městská část Praha 2

326 00 Pízeň
326 00 Pízeň
ID: 27507636 DVO: 0217047636

TBJ

ZMĚNOVÝ LIST č. 3 - Varianta A VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň

Název stavby:

Rekonstrukce sportovišť Masarykova ZŠ Polesná - hřiště na malou
 kopanou/házenou a víceúčelové hřiště

Umístění změny:

SO 01, SO 02

Popis změny:

Dle výsledku SZZ je za potřeby v polovině objektu SO01 provést sanaci hřiště. Dále
 výměna jílového podloží za hrubozrnné podloží dle požadavku investora. Plocha A =
 Jílová část (15m x 4m) Plocha B = sanace po nevyhovující zkoušce (41,2m x 13m)

Datum:

14.08.2024

MĚNĚPRÁCE:

Pol. č.	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství	Jedn. cena	Celková cena	Poznámka
1	21156 - 1111	Výplň vsakovacích žeber z drceného kameniva fr. 16 - 32 mm, 2,0*8,5*0,53	m3	9,10	1 896,00	-17 253,60	Položka obsažena ve výkazu výměr
Dle dohody na KO vyplněno kamenivem z vykopávek na stavbě							

VÍČENÁKLADY:

Pol. č.	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství	Jedn. cena	Celková cena	Poznámka
1	12220 - 1102	Odkopávky nezapažené do 1000 m3	m3	178,68	137,50	24 568,50	Položka dle ceníku RTS
Plocha A*0,3 + Plocha B*0,3							
2	16270 - 1105	Vodorovné přemístění zeminy do 10000 m na skládku	m3	178,68	56,72	10 134,73	Položka obsažena ve výkazu výměr
3	16270 - 1109	Příplatek za každý další 1 km	m3	1 786,80	21,03	37 579,98	Položka obsažena ve výkazu výměr
4	16710 - 1102	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100m3	m3	178,68	85,90	15 348,81	Položka dle ceníku RTS
5	17120 - 1211	Poplatek za skládku zeminy	t	357,36	408,00	145 802,88	Položka obsažena ve výkazu výměr
2 x 178,68							
6	56485 - 1111	Podklad z drceného kameniva fr. 16 - 32 mm tl. 15 cm	m2	1 071,20	175,50	187 995,60	Položka dle ceníku RTS
Pouze plocha B. U PLOCHY A NEPOUŽITO: využity vykopávky na stavbě Výpočet Plocha A *2 (pro tloušťku 30 cm)							
7	99822 - 3011	Přesun hmot z pol. 1-6	%	3,00		12642,91	Položka obsažena ve výkazu výměr
8	R položka	Měření únosnosti podkladních konstrukcí hřiště v průběhu výstavby	ks	4,00	4420,00	17680,00	Položka obsažena ve výkazu výměr
SZZ pro ověření únosnosti plochy							


VÍČENÁKLADY CELKEM bez DPH: 451 753 Kč
 MĚNĚPRÁCE CELKEM bez DPH: -17 254 Kč

SOUČET bez DPH: 434 500 Kč

CELKEM bez DPH: 434 500 Kč

Za zhotovitele:

V Plzni dne:



VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Za objednatele:

V Újezdu nad Lesy dne:



Městská část Praha 21

Za TDO: Jan Říha



ZMĚNOVÝ LIST č. 4

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň

Název stavby:

Rekonstrukce sportovišť Masarykova ZŠ Polesná - hřiště na malou kopanou/házenou a víceúčelové hřiště

Umístění změny:

SO 01

Popis změny:

Na žádost investora budou na straně hřiště u tribun (pohledová jižní strana) vybudovány palisády za účelem blokování prostupu nepovolaného materiálu na stavbu

Datum:

05.09.2024

MĚNĚPRÁCE:

Pol. č.	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství	Jedn. cena	Celková cena	Poznámka
						0,00	

VÍCENÁKLADY:

Pol. č.	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství	Jedn. cena	Celková cena	Poznámka
1	592 28406.R	Palisáda přírodní Premium 110 x 110 x 600 mm	ks	372,00	109,17	40 611,24	Položka dle ceníku RTS
2	338 92-0011.R00	Osazení betonové palisády, š. do 11 cm, dl. 60 cm	m	40,00	1 316,00	52 720,00	Položka dle ceníku RTS
3	17120 - 1211	Fólie novová PE-HD, DEKDREN N8, výška nopů 8 mm	m2	40,00	67,90	2 716,00	Položka dle ceníku RTS
6		Přesun hmot z pol. 1-3	%	2,00		1920,94	Položka obsažena ve výkazu výměr
7	R položka	Dopravné materiálu	kpl	1,00	5000,00	5000,00	Kalkulace
8	27531 - 3621	Základové patky z prostého betonu C 20/25	m3	8,00	4420,00	35360,00	Položka obsažena ve výkazu výměr

VÍCENÁKLADY CELKEM bez DPH:

138 328 Kč

MĚNĚPRÁCE CELKEM bez DPH:

0 Kč

SOUČET bez DPH:


138 328 Kč

CELKEM bez DPH:

138 328 Kč

Za zhotovitele:

V Plzeň dne:



VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Za objednatele:

V Újezdě nad Lesy dne:



Městská část Praha 21



Skladová 2438/6
326 00 Plesná - Plesná - Plesná
IČ: 27857340 DIČ: CZ27857340

Za JDO: Jan Říha



ZMĚNOVÝ LIST č. 5

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 2438/6, 326 00 Pízeň

Název stavby:

Rekonstrukce sportovišť Masarykova ZŠ Polesná - hřiště na malou kopanou/házenou a víceúčelové hřiště

Umístění změny:

SO 01

Popis změny:

Na žádost investora byl přidán nový objekt SO 04 - tribuna

Datum:

22.07.2024

MĚNĚPRÁCE:

Pol. č.	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství	Jedn. cena	Celková cena	Poznámka
						0,00	

VÍCENÁKLADY:

Pol. č.	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství	Jedn. cena	Celková cena	Poznámka
1	Specifikace	Upravený výkaz výměr po změnách požadovaných od objednatele vč. nového objektu SO 04 - Tribuna Nacenený rozpočet, který byl obdržén od projektanta	kpl	1,00	499 676,93	499 676,93	Položky obsažené ve výkazu výměr dle ceníku RTS

VÍCENÁKLADY CELKEM bez DPH: 499 676,93 Kč

MĚNĚPRÁCE CELKEM bez DPH: 0,00 Kč

SOUČET bez DPH: 499 676,93 Kč

CELKEM bez DPH: 499 676,93 Kč

Za zhotovitele:

V Pízni dne:



VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Za objednatele:

V Újezdu nad Lesy dne:



Městská část Praha 21



Skladová 2438/6
326 00 Pízeň-Výhledem Předměstí
IČ: 27967638 DIČ: CZ27967638

Za TČO

Příloha č.6 – vzorky pohledovosti



Pohled na východní stranu levé části tribuny



Pohled na jižní stranu levé části tribuny



Pohled na západní stranu levé části tribuny



Pohled na východní stranu pravé části tribuny



Pohled na jižní stranu pravé části tribuny




Pohled na západní stranu pravé části tribuny


Příklady vhodného a nevhodného provedení (stavu) povrchů


Povrchy odpovídající kvality



Povrchy nevhodné kvality z výroby i po opravě (nedostatečná oprava nebo následná porucha opraveného povrchu)























Rekonstrukce sportovišť Masarykova ZŠ Polesná – hřiště na malou kopanou/házenou a víceúčelové hřiště

Zpracovatel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.
Doba plnění dle dodatku č.1: 25.05.2025

MĚSÍCE REALIZACE	červen/2024*	červenec/2024*	srpen/2024	září/2024	říjen/2024	listopad/2024**	duben/2025	květen/2025
SO - 01								
SO - 02								
SO - 04								
Finanční HMG (CZK bez DPH)	1 902 560,75 Kč			680 971,69 Kč	1 490 250,43 Kč	731 153,64 Kč	3 729 852,16 Kč	