

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o uskutečnění výluky
a zajištění přepravy po náhradních trasách
uzavřené podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

číslo smlouvy DPMB, a.s.: **25/132/2080**

Dopravní podnik města Brna, a.s.

Sídlo: Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno, Doručovací číslo: 65646

Zapsána: v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B., vložka 2463

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: [REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

IČO: 25508881

DIČ: CZ25508881

DPMB, a.s. je plátcem DPH
(dále jen „DPMB, a.s.“)

a

Objednatel: **DOKA, s.r.o.**

Sídlo společnosti: Na násvi 11/5, 620 00 Brno

Zastoupený: [REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech smluvních i technických: [REDACTED]

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu, spisová značka C 20035

IČO: 63471752

DIČ: CZ63471752

(dále jen „objednatel“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli dodatek č. 1 smlouvy následujícího znění:

I. Předmět dodatku

1. Obě výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o uskutečnění výluky a zajištění přepravy po náhradních trasách, kterým se mění následující ustanovení článků II. odst. 1 a 2 a článku V. odst. 1 ve smyslu **změny termínu trvání smlouvy**, a to tak, že uvedené odstavce budou mít následující znění:

II. Předmět a účel smlouvy

1. *Předmětem této smlouvy je uskutečnění výluky autobusové dopravy na linkách 49 a N94, jejich provoz po odklonových trasách a provoz náhradní linky x49 v rámci stavby "Modřice, Masarykova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu, etapa IV", s úplnou uzavírkou části komunikace Modřice, Masarykova v termínu **od 17. 2. 2025 do 15. 5. 2025**.*
2. *DPMB, a.s. se zavazuje za dále uvedených podmínek uskutečnit výluku autobusové dopravy v rámci stavby "Modřice, Masarykova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu, etapa IV" a zajistit náhradních přepravu v prodloužených objízdných trasách mimo uzavřený úsek v termínu od 17. 2. 2025 do 15. 5. 2025.*

V. Doba trvání smlouvy

1. *DPMB, a.s. DPMB, a.s. zajistí výluková opatření na linkách 49 a N94, jejich provoz po odklonových trasách a provoz náhradní linky x49 v termínu od 17. 2. 2025 do 15. 5. 2025.*

II. Ostatní ustanovení dodatku

1. Ostatní ujednání ve Smlouvě 25/132/2080 uzavřené dne 17. 2. 2025 se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

Příloha č. 1 – aktualizovaný rozpočet nákladů zvýšených výkonů AD

V Brně

V Brně