

**DODATEK Č. 1. K SMLOUVĚ O DÍLO Č. S6/2024/134**

ze dne 2. 10. 2024

**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

[redacted] Lesního závodu Konopiště, na základě

Pověření ze dne 11. 1. 2023

ve věcech technických jedná: [redacted]

korespondenční adresa:

Lesní závod Konopiště, Konopiště 12, 256 01 Benešov u Prahy

datová schránka:

e8jcfns

bankovní spojení:

Československá obchodní banka, a.s., pobočka Benešov

číslo účtu: 285867459/0300

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**VASYK-STAV, s.r.o.**

se sídlem Rudečská 337/9, Prosek, 190 00 Praha 9

IČO: 281 82 448

DIČ: CZ28182448

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 131192

zastoupená: Vasyem Hryhulkou, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

číslo účtu: 107-2726360207/0100

datová schránka:

Bd89vue

kontaktní osoba: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1. k Smlouvě o dílo č. S6/2024/134 (dále jen „*dodatek*“):

## I.

### Předmět dodatku smlouvy

1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 10. 2024 Smlouvu o dílo č. S6/2024/134, číslo smlouvy SML-00622-2024-6, (dále jen „*smlouva*“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo: „**Konopiště č.p. 12 - Zřízení kanceláří pro zaměstnance**“, evidenční číslo zakázky: **S6/2024/134**, a to dle projektové dokumentace vypracované [REDAKCE], a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena smlouva, smlouvou a tímto dodatkem (dále jen „*dílo*“).
2. V průběhu provádění díla byla zjištěna potřeba provedení navržených a projednaných víceprací a rovněž byl stanoven rozsah prací, jejichž provedení nebude požadováno (méněpráce). Smluvní strany se tedy v souladu s čl. III. odst. 4 a odst. 5 smlouvy tímto dodatkem dohodly na provedení navržených a projednaných víceprací a na odpočtech méněprací, zapracovaných do „*Položkových rozpočtů*“, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku v podobě jeho Příloh č. 1. a 2.
3. Smluvní strany se s ohledem na skutečnosti uvedené v čl. I. odst. 2. dodatku dohodly na ceně méněprací a víceprací takto:

Evidenční číslo zakázky: S6/2024/134	Původní cena dle smlouvy bez DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nová cena bez DPH
Konopiště č.p. 12 - Zřízení kanceláří pro zaměstnance	2 843 946,49	165 012,46	143 778,24	2 822 712,27
<b>Kontrolní součty:</b>	<b>2 843 946,49</b>	<b>165 012,46</b>	<b>143 778,24</b>	<b>2 822 712,27</b>

4. Celkově se jedná o snížení ceny za dílo o 21 234,22 Kč bez DPH, stanovené v souladu s čl. III. odst. 4 a odst. 5 smlouvy.

## II.

### Změna smlouvy

1. Vzhledem k vícepracím a méněpracím uvedeným v „*Položkových rozpočtech*“, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku v podobě jeho Příloh č. 1. a 2., došlo ke snížení celkové ceny za dílo o 21 234,22 Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly na následující změně Čl. III. odst. 1. smlouvy, který nově zní takto:

*Za provedení díla dle smlouvy tohoto dodatku náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši 2 822 712,27 Kč (slovy: dva miliony osm set dvacet dva tisíc sedm set dvanáct korun českých a dvacet sedm haléřů) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších*

*předpisů – dále jen „zákon o DPH“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle smlouvy a tohoto dodatku. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.*

### **III.**

#### **Posunutí termínu pro provádění díla**

1. Smluvní strany deklarují, že v souvislosti s pozdním předáním staveniště zhotoviteli z důvodů spočívajících na straně objednatele došlo v souladu s ustanovením čl. II. odst. 3 smlouvy, k posunutí termínu pro provedení díla o 16 dní, tedy na 1. 5. 2025.

### **IV.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
  - Příloha č. 1., Dodatku č. 1. Konopiště č.p. 12 - Zřízení kanceláří pro zaměstnance (MNP)
  - Příloha č. 2., Dodatku č. 1. Konopiště č.p. 12 - Zřízení kanceláří pro zaměstnance (VCP)

V Konopišti, dne ..... 2025  
dle elektronického podpisu  
Za objednatele:

V Praze, dne ..... 2025  
dle elektronického podpisu  
Za zhotovitele:

.....  
[REDACTED]  
[REDACTED] Lesního závodu Konopiště  
Lesy České republiky, s.p.

.....  
**Vasyl Hryhulka**  
jednatel společnosti  
VASYK-STAV, s.r.o.

Příloha č. 1., Dodatku č. 1. Konopiště č.p. 12 - Zřízení kanceláří pro zaměstnance (MNP)

Položkový rozpočet						
S:		Oprava a adaptace původního bytu na kanceláře - <b>MÉNĚPRÁCE</b>				
O:		Konopiště č.p.12				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				10 485,00
25	953941321R00	Osazení železných rohoží s rámy o ploše do 1 m2	kus	1,00000	900,00	900,00
26	553811085R	Rohož samonosná TENWELL - hliníková standard 10 mm	m2	1,00000	6 120,00	6 120,00
27	953941331R00	Osazení železných rohoží s rámy o ploše nad 1 m2	kus	1,00000	765,00	765,00
29	956901111R00	Osazení zábradlí do otvorů	kus	6,00000	450,00	2 700,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				2 430,00
49	973031324R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm	kus	6,00000	405,00	2 430,00
Díl:	720	Zdravotnická instalace				1 370,63
78	R720 99991	ZTI	soubor	1,00000	1 370,63	1 370,63
Díl:	730	Ústřední vytápění				5 400,00
80	R730 99991	Vytápění	soubor	1,00000	5 400,00	5 400,00
Díl:	740	Elektroinstalace - silnoproud				48 296,00
82	R740 99991	Elektroinstalace - silnoproud	soubor	1,00000	48 296,00	48 296,00
Díl:	742	Elektroinstalace - slaboproud				2 590,00
84	R742 99991	Elektroinstalace - slaboproud	soubor	1,00000	2 590,00	2 590,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				19 244,88
104	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	5,00000	45,00	225,00
105	766662812R00	Demontáž prahů dveří 2křídlových	kus	5,00000	72,00	360,00
108	R766 61291	Obklad stávajících stupnic dřev. spárovkou š. -310 mm, (odpočet neprovedeného kotvení vruty se zap. hlavami; URS p.č. 775469112) - NC	m	26,37000	53,04	1 398,66
109	R766 61293	Obklad stáv. podstupnic dřev. spárovkou v. -180 mm, (odpočet neprovedeného kotvení vruty se zap. hlavami; URS p.č. 775469112) - NC	m	26,00000	53,04	1 379,04
110	R766 61295	Obklad stávající podesty dřevěnou spárovkou, (odpočet neprovedeného kotvení vruty se zap. hlavami; URS p.č. 775469112) - NC	m2	4,28100	53,04	227,06
128	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	2,00000	108,00	216,00
129	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	3,00000	108,00	324,00
130	766695233R00	Montáž prahů dveří dvoukřídlových š. nad 10 cm	kus	4,00000	108,00	432,00
131	R766 69-991	Prah dubový š.100mm, v.20mm	m	2,01300	405,00	815,27
132	R766 69-992	Prah dubový š.160mm, v.20mm	m	7,77900	612,00	4 760,75
134	R766 91-4999	Výroba a montáž výklopného křídla 1110/760mm, do okna č.6 (místo stáv.sítě proti hmyzu) - NC	kus	1,00000	5 850,00	5 850,00
136	R766 91-9999	Výměna vnějších dřevěných okapnic, NC	m	10,06800	270,00	2 718,36
138	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	187,06140	2,88	538,74
Díl:	775	Podlahy vlysové a parketové				28 277,27
156	R775 59-9199	Výtmelení mezer brousitelným tmelem pro praskliny	m2	96,82100	279,00	27 013,06
159	998775202R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m	%	270,13060	4,68	1 264,21
Díl:	776	Podlahy povlakové				4 623,40
171	R776 10-9991	Montáž samolep. protiskluz. vinyl pásu, š. 50 mm, tl. 3 mm - NC	m	29,70000	150,00	4 455,00
172	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	44,55000	3,78	168,40
Díl:	784	Malby				42 295,28
209	784195222R00	Malba Primalex Plus, barva, bez penetrace, 2 x	m2	367,78500	115,00	42 295,28
		Barevná výmalba dle SoD a PD	m2	420,06500		
		Barevná výmalba - kancelář výrobního náměstka	m2	52,28000		
		<i>Odpočet celkem</i>	<i>m2</i>	<i>367,78500</i>		
<b>Celkem</b>						<b>165 012,46</b>

Podrobný rozpis méněprací obsažených v položce č. 78 (R720 99991): ZTI

<b>Výpis materiálu - ZTI - MĚNĚPRÁCE</b>					
P.č.	Popis položky	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Cena celkem
	<i>Vnitřní vodovod</i>				<b>1370,63</b>
17	Ventil rohový 3/8"	ks	1,00	144,00	144,00
24	Napojení na stávající potrubí	kpl	2,00	585,00	1170,00
26	Přesun hmot (tj. podíl odpočtů a celkové ceny "Vnitřní vodovod": (1314,00/31322,70))	kpl	0,04	1350,00	56,63
<b>ZTI celkem</b>					<b>1370,63</b>

Podrobný rozpis měněprací obsažených v položce č. 80 (R730 99991): Vytápění

<b>Vytápění - MĚNĚPRÁCE</b>					
P.č.	Popis položky s výkazem výměr	MJ	Počet MJ	Cena za MJ	Celkem
	<i>Armatury</i>				<b>5400,00</b>
11	Magnetický odlučovač nečistot Meibes	ks	1,00	5180,00	5180,00
13	Teploměr	ks	1,00	220,00	220,00
<b>Náklady na vytápění celkem:</b>					<b>5400,00</b>

Podrobný rozpis měněprací obsažených v položce č. 82 (R740 99991): Elektroinstalace – silnoproud

<b>Elektroinstalace - MĚNĚPRÁCE</b>					
POLOŽKA	Měrná jednotka	Množství	Cena za MJ	Celkem	
1	Úprava a doplnění elektroměrového rozvaděče	ks	1	5000	5000
4	Pojistka nožová 63A	ks	3	82	246
15	Kabel plochý CYKYLo 3x1,5	m	60	37	2220
18	Odbočná krabice se svorkovnicí na povrch	ks	6	99	594
24	Střídavý přepínač na povrch IP44 ( <i>nerealizované venkovní rozvody</i> )	ks	2	288	576
28	Vypínač pod omítku 400V/16A	ks	1	450	450
37	B-Přisazené LED svítidlo s opalovým krytem BRSEB4K375 27W	ks	3	1540	4620
41	Lišta na povrch 20/20	m	30	180	5400
42	Lišta na povrch 40/20	m	13	195	2535
43	Podlahový kanál PK120x55	m	35	450	15750
45	Stínící kanál vč. propojení SK33x40	m	25	375	9375
51	<b>Součet - materiál</b>				<b>46766</b>
53	Přesun hmot (tj. podíl odpočtů a celkové ceny materiálu: (46766/259066))	kpl	0,18	8500	1530
<b>Elektroinstalace celkem</b>					<b>48296</b>

Podrobný rozpis méněprací obsažených v položce č. 84 (R742 99991): Elektroinstalace – slaboproud

<b>E Elektroinstalace</b>					
2B Slaboproudé rozvody - <b>MÉNĚPRÁCE</b>					
Položka	Popis výkonu	Měrná jednotka	Množství	Cena za MJ	Celkem
2	Krabice protahovací	ks	6	85	510
9	Ukončení koaxiálního kabelu	ks	2	420	840
16	<b>Součet materiál</b>				<b>1350</b>
18	<b>Přesun hmot</b> (tj. podíl odpočtů a celkové ceny materiálu: (1350/35035))	kpl	0,04	4000	<b>160</b>
20	Drážka ve zdivu včetně začištění	m	3	360	1080
25	<b>Součet práce</b>				<b>1080</b>
	<b>Slaboproud celkem</b>				<b>2590</b>

## Příloha č. 2., Dodatku č. 1. Konopiště č.p. 12 - Zřízení kanceláří pro zaměstnance (VCP)

Položkový rozpočet						
S:	Oprava a adaptace původního bytu na kanceláře - <b>VÍCEPRÁCE</b>					
O:	Konopiště č.p.12					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl:</b>	<b>61</b>	<b>Upravy povrchů vnitřní (pod obklad)</b>				<b>10 698,93</b>
N1	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtažené do tmelu	m2	24,60000	423,59	10 420,43
		<i>Kalkulace ceny:</i>			423,59	
		<i>dle SoD, Čl. III., odst. 4., b) 1.: (296,00*(303611,37/212157,87))</i>				
N2	631R	Lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí, tl. přes 50 do 80 mm, tř. C 20/25, pod trám	m3	0,05000	5 570,00	278,50
		<i>Kalkulace ceny:</i>			5 570,00	
		<i>dle SoD, Čl. III., odst. 4., c)</i>				
<b>Díl:</b>	<b>95</b>	<b>Dokončovací kce na pozem.stav.</b>				<b>7 605,09</b>
N3	767531212	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón, plochy přes 0,5 do 1 m2	m2	1,00000	246,91	246,91
		<i>Kalkulace ceny:</i>			246,91	
		<i>dle SoD, Čl. III., odst. 4., b) 1.: (194,00*(63855,94/50171,59))</i>				
28	69742505R	Čistící běhoun PP FANWELL výška 11 mm	m2	1,00000	5 580,00	5 580,00
N4	767531214	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón plochy přes 1,5 do 2 m2	m2	1,89000	295,28	558,08
		<i>Kalkulace ceny:</i>			295,28	
		<i>dle SoD, Čl. III., odst. 4., b) 1.: (232,00*(63855,94/50171,59))</i>				
N5	767223201R	Montáž kovového zábradlí do zdíva na schodišti v interiéru	kus	6,00000	203,35	1 220,10
		<i>Kalkulace ceny:</i>			203,35	
		<i>dle SoD, Čl. III., odst. 4., c)</i>				
<b>Díl:</b>	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>2 289,41</b>
N6	762823915	Otesání části stropního trámu z hranolů průřezové pl. přes 450 cm2 (úprava nosného trámu dle požadavků projektanta - odstranění nesoudržných částí)	m	3,00000	467,81	1 403,43
		<i>Kalkulace ceny:</i>			467,81	
		<i>dle SoD, Čl. III., odst. 4., b) 1.: (377,00*(54157,37/43644,52))</i>				
N7	973031325	Vysekání kapes ve zdívu cihelném na MV nebo MVC, pl. do 0,10 m2, hl. do 300 mm (úpravy ve zdívu pro vsazení vyztuže nosného trámu - dle požadavků projektanta)	ks	2,00000	442,99	885,98
		<i>Kalkulace ceny:</i>			442,99	
		<i>dle SoD, Čl. III., odst. 4., b) 1.: (357,00*(54157,37/43644,52))</i>				
<b>Díl:</b>	<b>720</b>	<b>Zdravotechnická instalace</b>				<b>16 746,84</b>
78	R720 99991	ZTI	soubor	1,00000	14 746,84	14 746,84
79	R720 99992	Stavební přípomocce	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
<b>Díl:</b>	<b>730</b>	<b>Ústřední vytápění</b>				<b>2 243,00</b>
80	R730 99991	Vytápění	soubor	1,00000	243,00	243,00
81	R730 99992	Stavební přípomocce	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
<b>Díl:</b>	<b>740</b>	<b>Elektroinstalace - silnoproud</b>				<b>26 487,00</b>
82	R740 99991	Elektroinstalace - silnoproud	soubor	1,00000	24 487,00	24 487,00
83	R740 99992	Stavební přípomocce	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
<b>Díl:</b>	<b>742</b>	<b>Elektroinstalace - slaboproud</b>				<b>4 620,00</b>
84	R742 99991	Elektroinstalace - slaboproud	soubor	1,00000	2 620,00	2 620,00
85	R742 99992	Stavební přípomocce	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
<b>Díl:</b>	<b>762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>4 812,32</b>
N8	762521811	Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm (demontáže pro úpravy nosného trámu dle požadavků projektanta - zajištění přístupu ke kci)	m2	2,14000	57,41	122,85
		<i>Kalkulace ceny:</i>			57,41	
		<i>dle SoD, Čl. III., odst. 4., b) 1.: (70,00*(58372,72/71178,21))</i>				
N9	762713240	Montáž vázané kce z hranolového řeziva, průřezové pl. přes 288 do 450 cm2, pomocí ocelových spojek (montáž vyztuže pro zajištění nosného trámu dle požadavků projektanta)	m	3,50000	406,77	1 423,68
		<i>Kalkulace ceny:</i>			406,77	
		<i>dle SoD, Čl. III., odst. 4., b) 1.: (496,00*(58372,72/71178,21))</i>				
N10	60512140	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m	m3	0,16700	18 640,00	3 112,88
		<i>Kalkulace ceny:</i>			18 640,00	
		<i>dle SoD, Čl. III., odst. 4., c)</i>				
N11	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,09185	1 664,79	152,91
		<i>Kalkulace ceny:</i>			1 664,79	
		<i>dle SoD, Čl. III., odst. 4., b) 1.: (2030,00*(58372,72/71178,21))</i>				
<b>Díl:</b>	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>21 251,30</b>
N12	783R	Obroušení stávajících prahů	m2	3,29000	160,00	526,40
		<i>Kalkulace ceny:</i>			160,00	
		<i>dle SoD, Čl. III., odst. 4., c)</i>				
N13	783106805R	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením	kus	11,00000	1 830,00	20 130,00
		<i>Kalkulace ceny:</i>			1 830,00	
		<i>dle SoD, Čl. III., odst. 4., c)</i>				
138	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	206,56400	2,88	594,90
<b>Díl:</b>	<b>776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>				<b>10 613,63</b>
N13	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	45,30000	92,13	4 173,51
		<i>Kalkulace ceny:</i>			92,13	
		<i>dle SoD, Čl. III., odst. 4., b) 1.: (85,60*(83996,23/78042,34))</i>				
N14	28411008	lišta soklová PVC dle dekoru podlahy	m	49,83000	69,53	3 464,60
		<i>Kalkulace ceny:</i>			69,53	
		<i>dle SoD, Čl. III., odst. 4., b) 1.: (64,60*(83996,23/78042,34))</i>				
N15	776991111	Spárování silikonem / akrylem	m	45,30000	57,15	2 588,94
		<i>Kalkulace ceny:</i>			57,15	
		<i>dle SoD, Čl. III., odst. 4., b) 1.: (53,10*(83996,23/78042,34))</i>				
172	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	102,27050	3,78	386,58
<b>Díl:</b>	<b>784</b>	<b>Malby</b>				<b>36 410,72</b>
208	784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	367,78500	99,00	36 410,72
		Malba bílá, náhrada za berevnou výmalbu	m2	367,78500		
<b>Celkem</b>						<b>143 778,24</b>

Podrobný rozpis víceprací obsažených v položce č. 78 (R720 99991): ZTI

<b>Výpis materiálu - ZTI - VÍCEPRÁCE</b>					
P.č.	Popis položky	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Cena celkem
	<b>Vnitřní vodovod</b>				<b>4210,68</b>
14	Potrubí vodovodní plastové Alpex Duo XS D 20x3,0 mm	m	14,00	196,20	2746,80
N1	Lisovací fitinka T-kus 20x20x20	ks	2,00	344,95	689,90
	<i>URS GCM.RM150Y007 (cena dle URS 1/2025, Materiály online): Kalkulace ceny dle SoD, Čl. III., odst. 4., b) 1.: (282,00*(95870,70/78375,00))</i>			344,95	
N2	Ukončení a zaslepení stávajících rozvodů vodovodu	kpl	2,00	300,00	600,00
	<i>Kalkulace ceny dle SoD, Čl. III., odst. 4., c)</i>			300,00	
26	Přesun hmot (tj. podíl přípočtů a celkové ceny "Vnitřní vodovod": (4036,70/31322,70))	kpl	0,13	1350,00	173,98
	<b>Zařizovací předměty</b>				<b>10536,16</b>
N3	Modul instalační Geberit Duofix Special 111.355.00.5 pro závěsná WC (URS p.č. 6000016170)	ks	1,00	6417,61	6417,61
	<i>URS 6000016170 (cena dle URS 1/2025, Materiály online): Kalkulace ceny dle SoD, Čl. III., odst. 4., b) 1.: (5246,44*(95870,70/78375,00))</i>			6417,61	
N4R	WC závěsný Alca (z URS p.č. 6000095676)	ks	1,00	3104,56	3104,56
	<i>z URS 6000095676 (cena dle URS 1/2025, Materiály online): Kalkulace ceny dle SoD, Čl. III., odst. 4., b) 1.: (2538,00*(95870,70/78375,00))</i>			3104,56	
N5	Deska izolační Alca M91 pro závěsné WC a bidet (URS p.č. 6000000030)	ks	1,00	63,24	63,24
	<i>URS 6000000030 (cena dle URS 1/2025, Materiály online): Kalkulace ceny dle SoD, Čl. III., odst. 4., b) 1.: (51,70*(95870,70/78375,00))</i>			63,24	
N6	Souprava splachovací Alca SA08A-1/2" s dvoutlačítkem (URS p.č. 6000000034)	ks	1,00	693,23	693,23
	<i>URS 6000000034 (cena dle URS 1/2025, Materiály online): Kalkulace ceny dle SoD, Čl. III., odst. 4., b) 1.: (566,72*(95870,70/78375,00))</i>			693,23	
36	Přesun hmot (tj. podíl přípočtů a celkové ceny "Zařizovací předměty": (10278,64/53883,00))	kpl	0,19	1350,00	257,52
<b>ZTI celkem</b>					<b>14746,84</b>

Podrobný rozpis víceprací obsažených v položce č. 80 (R730 99991): Vytápění

Vytápění - VÍCEPRÁCE					
P.č.	Popis položky s výkazem výměr	MJ	Počet MJ	Cena za MJ	Celkem
	<b>Armatury</b>				<b>243,00</b>
N1	Kohout kulový voda 1/2" FF s pákou, DN 15	ks	3,00	81,00	243,00
	<i>Kalkulace ceny dle SoD, Čl. III., odst. 4., c)</i>			81,00	
<b>Náklady na vytápění celkem:</b>					<b>243,00</b>

Podrobný rozpis víceprací obsažených v položce č. 82 (R740 99991): Elektroinstalace – silnoproud

Elektroinstalace - VÍCEPRÁCE					
	POLOŽKA	Měrná jednotka	Množství	Cena za MJ	Celkem
65	Nástěnný rozvaděč dle výkresu ELEKTROINSTALACE č. 02 (dodání a montáž). <i>Kalkulace ceny dle SoD, Čl. III., odst. 4., c)</i>	ks	1	5670	5670
10	Kabel CYKY 5x1,5	m	75	42	3150
12	Dtto 3x1,5	m	30	35	1050
66	Kabel CYKY-O 3x1,5	m	100	28	2800
67	Vodič propojovací flexibilní, jádro Cu lanované, izolace PVC 450/750V (H07V-K), 1x10 mm <sup>2</sup> . URS 34141028 (cena dle URS 1/2025): <i>Kalkulace ceny dle SoD, Čl. III., odst. 4., b) 1.: (35,60*(354266/568357))</i>	m	35	22	770
19	Krabice univerzální pod om. <i>(doplnění dalších 13 ks)</i>	ks	13	126	1638
21	Jednopolový vypínač vestavný	ks	2	225	450
31	Zásuvka s přepětovou ochranou <i>(počet zásuvek dle PD)</i>	ks	2	340	680
32	Svorka k ochrannémupospojování	ks	2	220	440
68	Roh vnitřní PK 120x55, včetně montáže	ks	6	306	1836
69	Spojka PK 120x55, včetně montáže	ks	23	176	4048
70	Koncovka PK 120x55, včetně montáže	ks	7	170	1190
51	<b>Součet - materiál</b>				<b>23722</b>
53	<b>Přesun hmot</b> (tj. podíl přípočtů a celkové ceny materiálu: (23722/259066))	kpl	0,09	8500	<b>765</b>
<b>Elektroinstalace celkem</b>					<b>24487</b>

Podrobný rozpis víceprací obsažených v položce č. 84 (R742 99991): Elektroinstalace – slaboproud

E Elektroinstalace					
2B Slaboproudé rozvody - VÍCEPRÁCE					
Položka	Popis výkonu	Měrná jednotka	Množství	Cena za MJ	Celkem
7	Kabel S/FTP cat 5e	m	50	42	2100
14	Ukončení kabelu UTP,FTP	ks	1	240	240
16	<b>Součet materiál</b>				<b>2340</b>
18	<b>Přesun hmot</b> (tj. podíl přípočtů a celkové ceny materiálu: (2340/35035))	kpl	0,07	4000	<b>280</b>
<b>Slaboproud celkem</b>					<b>2620</b>