



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

SML-00045-2025-216-D01

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. S945/2025/051

ze dne 20. 2. 2025

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

_____ Oblastního ředitelství západní Čechy, na základě pověření ze dne 3.1.2025

ve věcech technických jedná: _____

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Hradec Králové

číslo účtu: 263-511/0100

datová schránka: e8jcfsn

fakturační adresa: LS Plasy, Žebnická 7, 331 41, Plasy

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Jindřich Kučírek

se sídlem Babinská 175, 331 01, Plasy

IČO: 74462563

DIČ: _____

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona; Městský úřad Kralovice

ve věcech technických jedná: _____

bankovní spojení: _____

číslo účtu: _____

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo stavby „Opravy 4 LC revír Plasy“ (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 2. 2025 Smlouvu o dílo č. S945/2025/051 (dále jen, „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „**Opravy 4 LC revír Plasy**“.
2. Jedná se o změnu doby plnění, která je blíže specifikována ve změnovém listu stavby č. 1 (příloha č. 1), který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
3. S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na změně článku II. odst. 1, věta první, který se nahrazuje novým zněním takto:
„Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí všech plnění dle čl. I. odst. 2 smlouvy, nejpozději do **25. 6. 2025**.“


II.

Závěrečná ujednání


1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 ks stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový list vč. příloh

V Karlových Varech, dne 30.4.2025




Oblastního ředitelství západní Čechy
Lesy České republiky, s.p.



V Plasích, dne 29.4.2025

Za zhotovitele:



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 01		
		Datum změny: 25.4.2025		
Název veř. zakázky: Oprava 4 LC revír Plasy				
Zhotovitel: Jindřich Kučírek Babinská 175, 331 01, Plasy				
Objednatel: Lesy České republiky s.p. Oblastní ředitelství západní Čechy				
Název akce (majetku):	Charakter akce:	Číslo objektů:	Stavební díly:	
4 LC revír Plasy	I N IP NP	SO 01, 02, 03 a 04		
Popis změny: Jedná se o termínový posun dokončení stavby. Smluvní cena zůstane beze změny. Všechny 4 LC (LC Senový dolík – Jezevčiny, LC Zelená alej, LC Od jelínka a LC k Anně) jsou zatíženy těžebním a odvozním provozem.				
Zdůvodnění změny: Z důvodů zvýšených požadavků na těžby a odvozy dřeva není možné provádět stavební práce. Dle zápisu v jednoduchém záznamu o stavbě ze dne 14. 4. 2025 jsou pozastaveny práce na díle až do 18. 5. 2025 (17dní do dokončení díla). Dále předání staveniště proběhlo 17. 3. 2025 (později o 21dní z důvodu odvozu dříví). Tímto se posouvá termín dokončení díla do 25. 6. 2025 (o 38 dní).				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: -----		Datum: -----	Podpis: -----	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):			
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ano	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,- N: 0,-	Bilance: 0,- Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,- N: 0,-	
	Konečná celková cena akce po změně		382.246,88 Kč bez DPH	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně		382.246,88 Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:		Datum: 25/4/2025	Podp: [redacted]	
Zástupce objednatele - jméno:		Datum: 25/4/2025	Podp: [redacted]	
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) Jednoduchý záznam o stavbě				
Poznámka:				

JEDNODUCHÝ ZÁZNAM O STAVBĚ

Stavba:	Opravy 4 LC revír Plasy	Objednatel (identifikace, sídlo, odpovědný zástupce vč.kontaktů):	Název: Lesy České republiky, s.p. IČO: 42198451 Oblasť ředitelství západní Čechy Krušnohorská 7, 360 10 Karlovy Vary	
	k.ú. : Lomnička u Plas,p.č.504/1,756,757,762		zastoupený:	
			tel.kontakt:	
			e-mail:	
Datum ohlášení (č.jednací) / předání staveniště:	17.03.2025	Zhotovitel (identifikace, sídlo, odpovědný zástupce vč.kontaktů):	Jindřich Kučírek, Babinská 175, 33141, Plasy, IČO 744	
Smlouva č./ Objednávka č.	S945/2025/051		zastoupený:	
			tel.kontakt:	
			e-mail:	
Projekt. dokumentace (autor, datum ověření):	Soupis prací a zadání stavby (zpracoval [redacted])	Doklady ke stavbě: --		

Zaznamenávané
údaje:

- záznamy o průběhu provádění stavebních a stavebně montážních prací a o skutečnostech, ovlivňujících zhotovení díla
- záznamy o mimořádných událostech během výstavby
- postup prací a použití materiálů
- zajištění stability, kvality a provozuschopnosti stavby
- bezpečnou instalaci a užívání technického vybavení a funkčních dílů stavby
- revize elektrozařízení, zkoušky a revize plynových zařízení, kouřovodů, komínů apod.,
- podmínky bezpečného provádění stavby a ochrany zdraví při práci
- plnění ujednání obchodních smluv
- dodržení údajů obsažených v ohlášení stavby včetně ověřené projektové dokumentace, příp.nutnost drobných odchylek od ní

17/3/2025	Předání a převzetí staveniště
	Zahájení stavebních prací
	LC v Arne - čištění příkopů, krajnic
	odložba nevhodného materiálu, navážení hrubého kamenného
20/3/25	výkop odpovídajícího dřeva, zástř kmenů
24/3/25	rozrybí krybn LC Senový důlek - Jezerdiny
28/3/25	rozrybí krybn LC Zelená ahej, od Jelfhka
3/4/25	huknutí LC, navážení št
11/4/25	Nelze provádět stavební práce - léčba
	přehra, vývoz dřeva - problém o posuv
	termínu ukončení stavebních prací

Z důvodu ležby a odvozu dřeva
bude možné obnovit stavební práce
na 4.LC reálnu flasy od 19/5/2025.

[REDACTED]

Dne 14/4/2025 zastaveny všechny stavební
práce z výše uvedených důvodů:

[REDACTED]