

DODATEK č. 1

k Příkazní smlouvě ze dne 18.03.2024 na kompletní výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci akce „Stavební úpravy a revitalizace sportovní haly v Třeboni“.

Číslo smlouvy příkazce: 750/8064/24

Číslo smlouvy příkazníka:

1. Smluvní strany

název: **Město Třeboň**
sídlo: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň
zastoupený: PaedDr. Janem Váňou, starostou města
IČO: 00247618
DIČ: CZ00247618
bank. spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXXXXXX
kontaktní osoba: XXXXXXXXXXXX
tel: XXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(jako příkazce)

a

název: **STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.**
sídlo: Průběžná 2521/48, 370 04 České Budějovice
zastoupený: Janem Bělohavem, jednatelem společnosti
IČO: 62508822
DIČ: CZ62508822
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXXXXXX
kontaktní osoba: Jan Bělohlav, jednatel společnosti
tel: XXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(jako příkazník)

I. Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 18.03.2024 Příkazní smlouvu, jejímž předmětem je závazek příkazníka provést pro příkazce kompletní výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci akce „Stavební úpravy a revitalizace sportovní haly v Třeboni“.
- 2) V průběhu plnění příkazní smlouvy smluvní strany mezi sebou projednaly a odsouhlasily prodloužení termínu plnění do **15.08.2025**, z důvodu prodloužení termínu provádění stavebních prací na akci „Stavební úpravy a revitalizace sportovní haly v Třeboni“.
- 3) Cena za výkon funkce koordinátora BOZP se navyšuje na základě prodloužení doby plnění o částku **136 500,- Kč bez DPH**.
- 4) Smluvní strany se proto na základě vzájemného konsenzu dohodly na změně příkazní smlouvy v čl. 2 (Předmět smlouvy) spočívající v prodloužení doby plnění příkazní smlouvy a v čl. 5 (Odměna a způsob její úhrady) spočívající ve změně ceny odměny.

II. Změny příkazní smlouvy

- 1) V článku 2 Předmět smlouvy se poslední věta v odst. 2.1. ruší a nově nahrazuje takto:

*Předpokládaný termín provádění stavby: dle smlouvy o dílo ze dne 20.06.2024, ve znění pozdějších dodatků, se zhotovitelem stavby „**Stavební úpravy a revitalizace sportovní haly v Třeboni**“ v místě Sportovní hala, Lázeňská 1005, 379 01 Třeboň.*

- 2) V článku 5 Odměna a způsob její úhrady se znění v odst. 5.3. ruší a nově nahrazuje takto:

Úplata příkazníka za prováděnou činnost byla sjednána ve výši:

<i>Cena bez DPH dle Příkazní smlouvy</i>	<i>273.000,00 Kč</i>
<i>Dodatek č. 1</i>	<i>136.500,00 Kč</i>
<i>Cena bez DPH</i>	<i>409.500,00 Kč</i>
<i>DPH 21 %</i>	<i>85.995,00 Kč</i>
<i>Cena včetně DPH</i>	<i>495.495,00 Kč</i>

III. Závěrečná ustanovení dodatku

- 1) Ostatní ustanovení Příkazní smlouvy ze dne 18.03.2024 pro kompletní výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci akce “Stavební úpravy a revitalizace sportovní haly v Třeboni“, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, se nemění.
- 2) Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 3) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je účinnost tohoto dodatku v souladu se zák. č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) podmíněna zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv, nastává účinnost tohoto dodatku až jeho zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv, kdy se smluvní strany dohodly, že uveřejnění smlouvy do registru smluv zajistí příkazce.
- 4) Tento Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 1.

V Třeboni
příkazce:

V Českých Budějovicích
příkazník:

podepsal v z. Mgr. Aleš Kolář, místostarosta

.....
PaedDr. Jan Váňa
starosta města

.....
Jan Bělohav
jednatel společnosti