

Stavební úpravy ZŠ Jižní předměstí Rokycany stavení úpravy, snížení

Předpoklad fakturace

období	suma
06-11/2025	45 168 233,00
01-12/2026	40 911 256,00
01-07/2027	26 156 007,09
	112 235 496,09

Michal
Fictum

Digitálně
podepsal Michal
Fictum
Datum:
2025.04.28
09:59:19 +02'00'