

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo spočívající v provedení stavby mezi

Objednatel:

Název: **Městské zařízení sociálních služeb, příspěvková organizace**
Sídlo: Východní 621/16, 360 01 Karlovy Vary
IČO: 47701277
Statutární zástupce: Mgr. Karin Sasáková, ředitelka příspěvkové organizace
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 800460339/0800
(dále jen „objednatel“)

A

Zhotovitelem:

Název: FAST střechy s.r.o.
Sídlo: Smetanova 2065, 547 01 Náchod
Zapsán v OR: C24733
IČO: 27537676
DIČ: CZ27537676
Statutární zástupce: Miloš Štantejský, jednatel společnosti
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú.: 305774998/0300
(dále jen „zhotovitel“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Shora uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo ze dne 22.1.2025 a dodatku č. 1 ze dne 31.3.2025 ve znění pozdějších dodatků (dále jen „**smlouva o dílo**“).
2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se upravuje předmět díla o provedení víceprací a méněprací dle skutečnosti v částce -19.686,55,- Kč bez DPH. Změny jsou podrobněji zpracované v rozpočtu – vícepráce a méněpráce – ke konci stavby.
3. S ohledem na změnu předmětu díla se upravuje článek **V. CENA DÍLA, bod v. 1.** smlouvy o dílo následovně:

Výše ceny díla dle smlouvy o dílo se dodatkem č. 1 mění následovně:

Cena za dílo bez DPH	3.167.874,29 ,- Kč
DPH 12%	440.744,32,- Kč
Cena za dílo vč. DPH	3.608.618,61,- Kč

II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy, se dodatkem č. 2 nemění a zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

Přílohy:

Příloha č.1 - Rozpočet – Karlovy Vary – vícepráce a méněpráce – ke konci stavby

V Karlových Varech dne:

Náchodě dne:

.....

.....
FAST střechy, s.r.o.
Miloš Štantejský, jednatel