

# Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 948-2016-504201 ze dne 12.08.2016  
na zhotovení stavby s názvem  
„Rekonstrukce polní cesty HPC 2 v k.ú. Polínka, okr. Plzeň-sever“.

## Smluvní strany:

### Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

zastoupený:

Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ  
pro Plzeňský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Pobočka Plzeň,

tel.

e-mail:

Adresa:

náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň

Tel.:

E-mail:

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

### Zhotovitel:

**BERGER BOHEMIA a.s.**

se sídlem Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň

zastoupený:

Ing. Zdeněk Pilík, předseda představenstva

tel./fax:

e-mail:

ID DS:

npxnk7i

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

, vedoucí divize silniční a  
inženýrské stavby

tel./fax:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:

453 57 269

DIČ:

CZ 45357269

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 217

(dále jen „zhotovitel“)

se dohodly v souladu s ust. čl. XVIII. Závěrečná ustanovení, bodu 3. smlouvy o dílo takto:

1) Mění se čl. V. Doba plnění, bod. 6 smlouvy takto:

a. Termín předání a převzetí staveniště se mění z 28.02.2017 na **26.09.2016**

b. Termín zahájení stavebních prací se mění z 07.03.2017 na **03.10.2016**

Ke změně doby plnění dochází z důvodu, že předmětná stavba nebude dle původního předpokladu financována ze zdrojů Programu rozvoje venkova (PRV) v roce 2017, ale její financování je nově zajištěno z prostředků Všeobecné pokladní správy (VPS).

2) S odkazem na čl. XVIII – Závěrečná ustanovení, bod. 4 smlouvy o dílo se mění práva a povinnosti, které vyplývaly z financování ze zdrojů PRV:

- v čl. II – Rozsah a specifikace předmětu smlouvy bodu 2. se nepoužije ust. písm. f. smlouvy týkající se zajištění povinné publicity dle pravidel PRV
- v čl. IV – Platební podmínky se nepoužije ust. bodu 17. smlouvy upravující specifické podmínky financování díla ve vztahu k PRV
- v čl. V – Doba plnění se nepoužije ust. bodu 5. smlouvy o podmínce zaregistrování Žádosti o dotaci z PRV

V té souvislosti se rovněž nepoužije Příloha č. 1 smlouvy – „Časový harmonogram prací“, obsahující původní termíny kontrolních bodů průběhu stavby.

3) Mění se čl. III – Cena díla, bod. 4 smlouvy:

V důsledku změny zdroje financování stavby se nebude realizovat prezentační tabule EU (viz soupis prací, VRN, položka č. 10 – Náklady související s publikační činností). Tím se celková cena za provedení díla snižuje o 15000,- Kč bez DPH za tyto méněpráce, a to na částku **6118568,- Kč bez DPH**.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje v 6 stejnopisech, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V Plzni dne 16.09.2016

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Jiří Papež  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Plzeňský kraj

.....  
Ing. Zdeněk Pilík  
předseda představenstva  
BERGER BOHEMIA a.s.