

DODATEK č. 07858-2025-4502-D-0073/94-01-001-V01156-01

ke smlouvě o provádění supervizních prací – SEZ, supervize sanačních prací pro lokalitu Hlubočky – Mariánské Údolí, společnosti MORA MORAVIA, s. r. o. (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANČÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
jednající: Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D., ředitel odboru 45
(dále jen „**ministerstvo**“)

a

2. G-Consult, spol. s r.o.

se sídlem na adrese: Výstavní 367/109, Vítkovice, 703 00 Ostrava
IČO: 64616886
DIČ: CZ64616886
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 9104
zastoupen: Ing. Michal Kofroň, jednatel
(dále jen „**supervizor**“)

(dále samostatně jako „**smluvní strana**“ či společně jako „**smluvní strany**“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07858-2022-4502-S-0073/94-01-001-V01156 ze dne 13. 6. 2022 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu z února 2025, označeného jako „HLUBOČKY – MORA MORAVIA – Supervize sanačních prací pro lokalitu Hlubočky – Mariánské Údolí, společnosti MORA MORAVIA, s. r. o. – Návrh na změnu závazku ze smlouvy č. 1“, vyhotoveného supervizorem, evidovaného ministerstvem pod PID: MFCRFXDSJM včetně aktualizace rozpočtu dopisem č. j. GC-2025-0119 ze dne 20. 3. 2025, evidovaného ministerstvem pod PID: MFCRFXFNES, který řeší navýšení počtu jednotek položkového rozpočtu supervize ve vztahu ke změně koncepce sanace v hale AEROSPACE (dílní ohnisko „jímka na emulze“), která byla nezbytná pro zajištění plnění platného Rozhodnutí o uložení nápravných opatření na lokalitě Hlubočky – Mariánské Údolí společnosti MORA MORAVIA, s. r. o. (oba dokumenty společně dále jen „**ZZS č. 1**“).

Popis ZZS č. 1:

ZZS č. 1 zahrnuje navýšení kontrolní činnosti supervize v návaznosti na změnu závazku dodavatele kontrolovaných prací (intenzifikace sanačních prací) a s tím souvisejících časových nákladech členů supervizního týmu a navýšení počtu kontrolních vzorků.

Změna zahrnuje více práce v celkovém objemu 68 019,00 Kč bez DPH u níže uvedených položek:

Odd. Odborná činnost supervizního týmu

- Pol. 2.1 Odborná činnost vedoucího supervizního týmu
- Pol. 2.2 Odborná činnost zástupce vedoucího sup. týmu
- Pol. 2.3 Odborná činnost specialistů – členů sup. týmu
- Pol. 2.4 odborná činnost vzorkaře – člena sup. týmu
- Pol. 2.5 Doprava na lok. při odborné činnosti sup. týmu

Odd. Kontrolní monitoring – laboratorní práce

- Pol. 3.1 Labor. analýzy – stanovení CIU ve vodě vč. VC
- Pol. 3.8 Labor. analýzy – stanovení CIU ve vzdušnině

Odd. Vyhodnocovací práce – zprávy supervize

- Pol. 4.2 Závěrečná zpráva supervize
- Pol. 4.3 Plnění databáze SEKM

Změna nezahrnuje dále méně práce (0 Kč).

A. Potřeba méně prací v hodnotě 0 Kč bez DPH.

B. Potřeba více prací v hodnotě 68 019,00 Kč bez DPH.

Cenový nárůst (zvýšení) ve výši 68 019,00 Kč bez DPH, tj. 11,58 %.

Odůvodnění ZZS č. 1:

ZZS č. 1 reaguje na změnu koncepce sanace oproti projektovaným pracím a potřebu zajistit kontrolní činnost v plném rozsahu k realizovaným sanačním pracím.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku III. Smlouvy.

Bod 3.1 Smlouvy nově zní takto:

3.1 „*Základem ceny za supervizní činnost podle této smlouvy je rozpočet, který je součástí nabídky supervizora, **aktualizovaný ZZS č. 1** (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.*

***Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 655 484,- Kč** (slovy: šest-set-padesát-pět-tisíc-čtyřista-osmdesát-čtyři-korun-českých). K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.*

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Supervizor souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Ministerstvo zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu ministerstva. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 28.4.2025
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Ostravě dne 28.4.2025
Za G-Consult, spol. s r.o.

Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D.
ředitel odboru 45

Ing. Michal Kofroň
jednatel